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1.1. Akademie výtvarných umění v Praze 

jako Objednatel 
 

sídlo: U Akademie 172/4, 170 22 Praha 7 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 
zastoupen: rektorkou ve věcech technických: kvestorem, 
zmocněným jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění 
díla 

1.2.  
 
 
 
Metrostav a.s. jako 

Zhotovitel 
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. 

 
IČO: 000 14 915 
DIČ: CZ00014915 
Zastoupen: ředitelem divize 9 na základě Plné moci 

DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. AVU-2395/2021 ze dne 16. 9. 2021, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2022 

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
jen 

„občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

 

Článek 1 
Smluvní strany 

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo 
na provedení stavebních prací pro realizaci projektu s názvem „AVU - Rekonstrukce budovy 
s ateliéry v ul. Zajíce -1. etapa - realizace stavby“, kterým se mění nebo doplňují některá 
ustanovení původní smlouvy. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1 Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 
odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,
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které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na 
základě které byla smlouva o dílo uzavřena. 

2.2. Na základě podepsaných změnových listů se mění celková cena díla předmětu plnění 
sjednaná v článku 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo (Cena díla)tak, jak je uvedeno níže v článku 
3 tohoto dodatku. 

Článek 3 
Změna ceny díla 

3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena díla je v článku 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo 
stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 

i* 

Cena bez DPH: 34 960 121 Kč 

DPH 21%: 7 341 625,41 

Cena včetně DPH: 42 301 746,41 Kč 

3.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že cena díla se zvyšuje o částku 4.205.868,33 Kč bez 
DPH a současně snižuje o částku 1.660.755,15 Kč bez DPH, tj. úhrnem zvyšuje o částku 
2.545.113,18 Kč bez DPH. Z uvedených důvodů se článek 3. odst. 3.1 věta první smlouvy 
o dílo mění tak, že nově zní následovně: 

„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 

smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

cena bez DPH: 37 505 234,18 Kč, 

DPH 21%: 7 876 099,18 Kč, 

cena včetně DPH: 45 381 333,36 Kč. “ 

3.3 Zdůvodnění změny celkové ceny díla je uvedeno na jednotlivých změnových listech, které 
jsou přílohou tohoto dodatku. 

Článek 4 
Ujednání společná a závěrečná 

4.1 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 

4.2 Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku ke smlouvě o dílo 
a s celým obsahem dodatku ke smlouvě o dílo souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek 
ke smlouvě o dílo nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  
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4.4 Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v 
platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 

4.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek ke smlouvě o dílo, byl 
uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

4.6 Součástí tohoto dodatku je tato příloha: změnové listy č. 1,2 ,  3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 14, 17, 
20, 22 a 23. 

  

 

 

 

 




