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Seznam účastníků:
	Ministerstvo zemědělství (MZe)
	T-Soft

	Simona Káchová Rákosová, Nikol Janušová, Darina Sedlářová
	xxx 


Agenda jednání:
	Číslo
	Téma

	01
	Aktuální stav a plány rozvojových požadavků, řešení aktuální problematiky


Úkoly z jednání:
	Číslo
	Stav
	Úkol
	Termín
	Přidělen


Typ:	U…Ukončeno (splněno), P…Pozastaveno, T…Trvá, Z…Zrušeno, N…Nový
Projednáno:
	Číslo
	Typ
	Text
	Přednesl

	01
	
	Dohodnutý proces:
RfC 003 Správce aplikace.
Fáze 1 obsahuje úpravy, které jsou zanalyzované, je jasné zadání pro programátory bude nasazeno TEST k 29.7.2022. Po otestování a nasazení na PROD proběhne akceptace FÁZE 1 a fakturace části plnění.
Pro Fázi 2 je potřeba dokončit analýzu na základě nového znění národního standardu pro spisové služby, který aktuálně aktualizuje MVČR a optimistický předpoklad jeho dokončení je druhá polovina roku 2022 z tohoto důvodu je posunut termín plnění objednávky fáze 2 do 31.5.2023
Celková cena za realizaci zůstává stejná, pouze se dělí na 2 milníky dodání.
Tato úprava a rozdělení je nezbytně nutné provést, jelikož zatím nemáme k dispozici finální znění Národního standardu od MVČR.
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Požadavek na změnu (RFC 003) 

Správce aplikace (SA)

Rozdělení vývoje do fází

SHRNUTÍ

Základní informace

Dokument vychází z analýzy prováděné v rámci RFC_003_Správce aplikace. 

Tato analýza popisuje řešení zadaných požadavků, podle kterých může být zadána následná implementace.

Práce na analyzovaných úpravách jsou v dokumentu rozděleny do fází 1, 2 a 0.



Cílem Fáze 1 je dokončit co nejdříve rozpracované dílo k převzetí na produkci s tím, že prioritu mají praktické, jasné nebo méně náročné úpravy.



Cílem Fáze 2 jsou úpravy DMS, které vyžadují více analýzy ať již z důvodů potřeby vyjasnit si procesní detaily nebo z důvodů očekávaných změn NS.

Tento přístup umožní uživatelům DMS testovat a využívat uváděné změny co nejdříve s tím, že bude prostor k prodiskutování komplikovanějších úprav závislých na změnách NSESSS a vytvoření nových procesů na MZE.  



Fáze 0 označuje úpravy, které spadají do jiných RFC (např. reporty - v RFC Hlášení) a do úprav pro SA nebudou zařazeny.




FÁZE 1 – SCOPE, PRACNOST, CENA, TERMÍN

Práce jsou rozděleny na základě dokumentu Analýza. Čísla a obsah kapitol obou dokumentů se shodují (číslo kapitoly z Analýzy je připojeno za jejím názvem).

Zadání úprav Fáze 1 je zanalyzováno a zadání pro vývoj je jasné.



F1 - Část: NSESSS – 2. PŘÍJEM A EVIDENCE DOKUMENTŮ

F1 - Převzetí role za uživatele – 2.1.6

Bude upraveno oprávnění role SA tak, aby mohl provádět většinu běžných úkonů pokrývajících celý životní cyklus dokumentu a spisu.

F1 - Evidence dokumentů – 2.7.6

V konfiguraci systému bude možné editovat základní masku pro generování čísel jednacích. 



F1 - Část: NSESSS – 3. SPISOVÝ PLÁN A ORGANIZACE SPISŮ

F1 - Přetřídění obsahu celé VS – 3.3.1

V menu správa budou k dispozici funkce Hromadné přetřídění pro spisy i dokumenty.

U spisů bude k dispozici volba, zda přetřídit i vložené dokumenty. 



F1 - Část: NSESSS – 5. VYHLEDÁVÁNÍ, VÝBĚR A ZTVÁRNĚNÍ

F1 - Konfigurace vyhledávání – 5.1.7

Řešení je pokryto kapitolou Rozšiřující metadata, kde lze pro jednotlivá rozšiřující metadata definovat, zda se mají nabízet ve vyhledáváním formuláři

F0 - Přehled všech číselníků – 5.1.11

Správu číselníků řeší položka hlavní nabídky Číselníky. Každý číselník lze vytisknout.

Navrhujeme zrušit funkci tisku a exportu pro číselník Subjekty a dále vytvořit celkový přehled všech číselníků jako report v RFC - Hlášení o spisové službě.



F1 - Část: NSESSS-7. – KONTROLA A BEZPEČNOST

Role jsou přidělovány v architektuře organizace v systému SUR. ESSL- DMS tuto roli přebírat nebude.

Nově budou navrženy procesy a následně úpravy pro tvorbu a využití Skupin – vytváření projektových týmů.

Skupinu bude SA definovat v nabídce Správa, každá skupina bude mít název, popis a seznam členů. V systému bude mít SA přehled skupin.

Profil uživatele požadovaný NS vnímáme v současnosti jako množinu rolí a delegovaných práv a další případné úpravy bude třeba dodefinovat.



[bookmark: _Hlk103953939][bookmark: _Hlk103953001]F1 - Transakční protokol – 7.2

V konfiguraci systému bude volba, zda akce náhledu k dokumentu/spisu zapisovat do TP.



F1 - Část: NSESSS-8. – SPRÁVCOVSKÉ FUNKCE

F1 - Všeobecná správa – 8.1

Vyhledávání, zobrazení a změna prvků metadat, konfiguraci metadat (kap. Metadata 2.7) (8.1.1, 8.1.5)

Sledování informace o zaplnění úložiště (řeší RFC -Hlášení o stavu eSSL)

F0 - Sledování prací uživatelů – 8.2

Řeší RFC_008_Hlášení o stavu eSSL

F1 - Vyloučení dokumentu z užívání – 8.3.2

V konfiguraci systému bude volba, zda umožnit mazání dokumentů běžným uživatelům (PZU a vedoucí), jinak jen SA

F1 - Změna jakéhokoli prvku metadat pro SA – 8.3.5

[bookmark: _Hlk103341265]Cílem je opravovat chybná zadání uživatelů. 

Požadavek je převážně pokryt kapitolou 2.1.1. Navíc bude vyskakovací okno s výzvou pro zapsání důvodu u změny některých metadat v detailu vlastního dokumentu, který byl již schválen a ke kterému správce aplikace nemá jiný přístup, než právě vyplývající z role SA.



F1 - Část: NSESSS-11. – METADATA

Nová sekce, umožní pouze uživateli s rolí SA konfiguraci prvků metadat, které nejsou pevně vázány na aplikační nebo věcnou logiku a mají za cíl rozšířit informace o dané entitě. Jedná se o metadata, která MZe potřebuje pro upřesnění popisu dokumentů a spisů a není na ně napojen žádný automatizovaný proces.

Každá změna v konfiguraci bude zaznamenána v transakčním protokolu – TP.

F1 - Hlavní nabídka - Rozšiřující metadata

V hlavní nabídce bude mít uživatel s rolí SA novou nabídku Rozšiřující metadata s následnými dvěma podnabídkami Metadata a Číselníky metadat.

F1 - Zobrazení rozšiřujících metadat

Rozšiřující metadata budou zobrazována v sekci Rozšiřující metadata u příslušných entit. 

F1 - Vyhledávání podle rozšiřujících metadat

Funkcionalita Vyhledávání v hlavní nabídce pro Vyhledat spis a Vyhledat ČJ bude postupně automaticky rozšiřována o pole nových prvků metadat, která SA nastaví „viditelná“ pro vyhledávání.















PRACNOST A CENA

		Činnost

		Etapa 1
hodiny

		Cena bez DPH



		Podrobná analýza problému a zadání řešení

		160   

		232 000,00 Kč



		Programování

		370   

		536 500,00 Kč



		Interní testování

		50   

		72 500,00 Kč



		Příprava testovacích scénářů a součinnost při testování

		28   

		40 600,00 Kč



		Nasazení do testovacího prostředí

		4   

		5 800,00 Kč



		Nasazení do produkčního prostředí

		4   

		5 800,00 Kč



		Příprava zdrojových kódů

		4   

		5 800,00 Kč



		Dokumentace

		20   

		29 000,00 Kč



		Administrativa

		8   

		11 600,00 Kč



		Celkem hodin

		648   

		939 600,00 Kč



		Celkem  MDs

		81   

		939 600,00 Kč









TERMÍN

· Nasazení na TEST: pátek 29.7.2022

· Nasazení na PROD: pátek 26.8.2022




FÁZE 2 – SCOPE, PRACNOST, CENA, TERMÍN

Práce jsou rozděleny na základě dokumentu Analýza. 

Čísla a obsah kapitol obou dokumentů se shodují (číslo kapitoly z Analýzy je připojeno za jejím názvem).

Zadání úprav Fáze 2 je otevřeno  - MZe si potřebuje zafixovat požadavky a odpovědi dotazy, analýza musí být dokončena.



F2 - Část: NSESSS - 6. – UKLÁDÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ DOKUMENTŮ

F2 – Skartační režimy, skartační řízení

Požadavek je pokryt řešením v rámci RFC Spisovna.

Změnu SKR bude SA zapisovat důvod do povinného pole.



F2 - Část: NSESSS-7. – KONTROLA A BEZPEČNOST

Role jsou přidělovány v architektuře organizace v systému SUR. ESSL- DMS tuto roli přebírat nebude.

Nově budou navrženy procesy a následně úpravy pro tvorbu a využití Skupin – vytváření projektových týmů.

Skupinu bude SA definovat v nabídce Správa, každá skupina bude mít název, popis a seznam členů. V systému bude mít SA přehled skupin.

Profil uživatele požadovaný NS vnímáme v současnosti jako množinu rolí a delegovaných práv a další případné úpravy bude třeba dodefinovat.

[bookmark: _Hlk105088735]F2 - Přístup – 7.1

F2 - Přidělovat na stanovenou dobu přístup k dok a ke spisům konkrétním uživatelům.

Delegování práv bude rozšířeno o pole datum  - dokdy nadelegované právo platí. 

F2 - Omezení přístupů

Funkcionalita Privátní*: Ano/Ne v detailu komponent spis a dokument. 

Úprava umožní SA omezit přístup ke konkrétnímu spisu, dokumentu, typovému spisu, (součásti, VS). Toto řešení má dovolit SA označit vyjmenované prvky za Privátní (název je pracovní - lze upravit). 

Funkcionalitu Privátní Součást eventuálně VS, pokud by nevyhovoval popsaný přístup, – je třeba dořešit se zadavatelem.























PRACNOST A CENA

		Činnost

		Etapa 2
hodiny

		Cena bez DPH



		Podrobná analýza problému a zadání řešení

		80   

		116 000,00 Kč



		Programování

		230   

		333 500,00 Kč



		Interní testování

		30   

		43 500,00 Kč



		Příprava testovacích scénářů a součinnost při testování

		28   

		40 600,00 Kč



		Nasazení do testovacího prostředí

		4   

		5 800,00 Kč



		Nasazení do produkčního prostředí

		4   

		5 800,00 Kč



		Příprava zdrojových kódů

		4   

		5 800,00 Kč



		Dokumentace

		20   

		29 000,00 Kč



		Administrativa

		8   

		11 600,00 Kč



		Celkem hodin

		408   

		591 600,00 Kč



		Celkem  MDs

		51   

		591 600,00 Kč









TERMÍN

· Nasazení na TEST: 3 týdny před nasazením na PROD

· Nasazení na PROD: dle upravené objednávky
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