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Č.j.: ZSMV-08846-14/VZ-2022 

 

 

DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Stavební práce pro akci  

„Oprava parkoviště II. včetně povrchu“ 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. 5. 2022 pod. č.j.: ZSMV-08846/VZ-2022 

   (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Čís. účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:            Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

 

(dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 

TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. 

sídlem:    U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 

IČO:    25740253 

DIČ:    CZ25740253 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl B, vložka 5803 

Datová schránka: ffjsu3c 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5060014300/5500 

zastoupená Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva 

(dále též jen „Zhotovitel”) 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných 

Zhotovitelem a prodloužení termínu plnění Díla při realizaci veřejné zakázky „Oprava 

parkoviště II. včetně povrchu“. 

2.2. V souladu s čl. 4 odst. 4.4. Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly 

na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen 

„vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy a jsou sjednané 

v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „dodatečné stavební práce“). 

 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ 

3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne    

12. 7. 2022, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez 

kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny 

oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku. 

3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, 

sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází 

z cenové nabídky Zhotovitele a činí: 

a) vícepráce bez DPH 412.035,-  Kč 

(slovy: čtyři sta dvanáct tisíc třicet pět korun českých),  

b) DPH 21 % ve výši 86.527,35 Kč 

(slovy: osmdesát šest tisíc pět set dvacet sedm korun českých třicet pět haléřů),  

c) celkem včetně DPH 498.562,35 Kč 

(slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc pět set šedesát dva korun českých třicet pět 

haléřů).  

 

4. ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA 

4.1. Termín plnění Díla sjednaný v čl. 3.2. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem prodlužuje o 

30 dní. 

 

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

5.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.  

5.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 
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odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve 

formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

5.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a jeho příloh, že 

tomuto dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely 

na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže 

připojují vlastnoruční podpisy. 

5.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho příloha: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1. 

 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

V Praze dne ………... 2022 

 

 

Zhotovitel 
Ing. Jan Kolář 

předseda představenstva 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 
 

Zhotovitel 

Martin Sobotka, DiS. 

jednatel 

CZ PROTECT s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………... 2022 

 

 

Objednatel 
Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel 
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 

 

 

Objednatel 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  

 

 

 

 

 

 

 

 
 








