
Stavba:

Datum:

Vypracoval:

Název:

P.Č. dle VV ČÍSLO POL. POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -263 119 Kč

Odpočty

139 61.01 Zateplovací kontaktní systém, strop, minerální  PV tl.340 mm, s omítkou Silikonovou, probarvenou m2 -88,56250
2 971,00 -263 119

zateplení stropu průjezdu, kompl. skladba H3 : 

pro ocenění vycházet z přesné specifikace zateplovacího systému dle PD (skladby), v ceně zahrnuty veškeré profily, lišty, doplňky a 

odchylky od standardu. : 

6,25*14,17 88,56250

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 232 291 Kč

Přípočty

NP01 Zavěšený podhled ze sádrovláknitých desek Fermacell tl. 12,5 mm, včetně tmelení, broušení, doplňků, min. vaty tl. 200 mm v jedné 

vrstvě a včetně lešení (D+M)

m2 92,90250
2 500,37 232 291

Plocha: 88,56250

Čelo podhledu: 4,34

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 23 876 Kč

Přípočty

149 622471317RU4 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,  m2 92,90250 257,00 23 876

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Odpočty a přípočty celkem v CZK bez DPH -6 953 Kč

Výstavba depozitáře MZK

28.03.2022

Ing. Simona Ráblová

ZL č.36 - Změna skladby podhledu v průjezdu


