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	Změnový list č. 37
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Úprava počtů IP telefonů pro komunikaci

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	9.5.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; vzorkování
	Počet příloh/stran:
	1/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Úprava počtů IP telefonů pro komunikaci dle požadavků investora 
· Úprava počtu a konfigurace licencí

	Zdůvodnění změny:

· Požadavek investora.

	Technický popis změny:
·  viz výše. 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 236.336,00 Kč
Vícepráce                                                12.740,00 Kč
Změnový list č. 37 celkem              - 223.596,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 27.7.2022
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