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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ o DÍLO

č. objednatele: 537/21-9540-01

č. zhotovitele: SOOO89/INV/2021/129

který byl uzavřen podle ustanoveníš 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

IČO: 61989100, DIČ: CZ61989100

zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

  
(dále jen „objednatel")

a

SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO — VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF

Vedoucí společník:

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupená ředitelem divize Pozemnístavby Morava

obchodním ředitelem divize Pozemnístavby Morava

na základě plné moci

adresa pro doručování: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská třída 2800/99, 702 00

Ostrava — Moravská Ostrava

bankovníspojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 1491516064/2700

Druhý společník:

GEMO a.s.

se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc — Lazce

IČ: 136 42 464, DIČ: C213642464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

zastoupená_předsedou představenstva

bankovníspojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č. ú.: 264847811/0100

(dále jen „zhotovitel")
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Článek I.

Předmět dodatku

Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo (č. objednatele 537/21-9540-01, č.

zhotovitele 500089/iNV/2021/129) ze dne 8. 12. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) stavební práce

v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „ VŠB-TUO Nová budova EkF— přístavba H".

Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou stavební práce:

a) navržené zhotovitelem, které mají za následek zvýšení standardu a současně snížení celkových

nákladů —jedná se o technické změny č. 1, 2 a 3 a s jejich realizací objednatel souhlasil;

b) vyvolané objednatelem —technická změna č. 6;

c) vyvolané skutečnostmi zjištěnými pro provádění prací dle smlouvy, které objednatel nemohl do-

předu předvídat — technické změny č. 4, 5 a 7 až 12.

Práce, které jsou předmětem dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 1 — rekapitulace změnových listů.

Tento dodatek řeší zejména dopady změnových listů č. 1 až 12 na ustanovení smlouvy. Zhotovitel se

uzavřením tohoto dodatku nikterak nevzdává svých nároků vzniklých před datem podpisu tohoto

dodatku (zejména dopadů válečného konfliktu na Ukrajině, inflace nebo navýšení cen stavebních

materiálů nebo prací), jejichž dopady na zhotovitele a/nebo smlouvu, případně jejich vyčíslení, se

staly zřejmými až po uzavření tohoto dodatku.

Objednatel prohlašuje, že uzavřením tohoto dodatku nikterak neuznává nároky zhotovitele, uve-

dené v předchozím ustanovení tohoto dodatku, co do právního důvodu jejich vzniku a jejich výše..

Článek II.

Změny smlouvy o dílo

ČI. 1.2. smlouvy o dílo se doplňuje o nové písm. ]) tohoto znění:

j) technické listy č. 1 až 12 vč. jejich příloh

ČI. 2.2. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Dílem dle této smlouvy se rozumí výstavba nové budovy ekonomické fakulty, přístavba stávající

budovy „H“, stavební úpravy ve stávajících objektech, úprava a zřízení souvisejících zpevněných

ploch a zařízení technické infrastruktury a terénní a sadové úpravy, jak je popsáno v projektové

dokumentaci, položkovém rozpočtu a technických listech, včetně dodávky a instalace zařízení uve-

dených v položkovém rozpočtu. Předmětem této smlouvy nejsou dodávky a instalace AV techniky,

interiérů budov a aktivních prvků IT.

ČI. 5.1. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Celková cena díla se dohodou smluvních stran stanovuje:

Cena dle smlouvy bez DPH 808 934 395,79 Kč
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Cena dodatku č. 2 bez DPH -3 215 024,28 Kč

Cena celkem bez DPH 805 719 371,51 Kč

K této ceně je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdani-

telného plnění.

Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 974 920 439,53 Kč.

Rozpis ceny dodatku č. 2 je stanoven v příloze č. 2 —technické listy změn vč. rozpočtů.

Čl. 20 smlouvy o dilo se na konci v části přílohy doplňuje o nové přílohy č. 4 a 5 tohoto znění:

4. rekapitulace změnových listů,

5. technické listy změn č. 1 až 12 vč. jejich příloh.

Článek |||.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednánísmlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejně-

ní dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany konstatuji, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu

s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v části změnového

listu č. 2, vsouladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona v části změnového listu č. 6, vsouladu

s ustanovením § 222 odst. 6 zákona v části změnových listů č. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 a v souladu

s ustanovením § 222 odst. 7 zákona v části změnových listů č. 1 a 3. Vzhledem k charakteru a obje-

mu změn ve smlouvě se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.

Součástítohoto dodatku č. 2 jsou přílohy smlouvy o dílo:

4. rekapitulace změnových listů,

5. technické listy změn č. 1 až 12 vč. jejich příloh
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3.6. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tento dodatek

č. 2 uzavřít, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem

souhlasí, a že tento dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své

vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne (datum v elektronickém podpisu) V Ostravě dne (dagum em 559mm podpisu)

   
za objednatele

Vysokou školu báňskou „SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -

- Technickou univerzitu Ostrava VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF"

HOCHTIEF CZ a.s.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor _
ředitel divize

  za zhotovitele

„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -

VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF”

HOCHTIEF cz a.s.

O!C|!O!nl FE!IIE| !|V|Ze

za zhotovitele

„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -

VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF"

GEMO a.s.

pw

  



VŠB-TUO Nová budova EkF - přístavba H

Zl. číslo Popls změny

hydroizolačnlho souvrstvl spodni stavby

Optimalizace hlubinného založení objektu 80110 a 30120

technologie nosné konstrukce RN1, RN2

Kopané sondy pro zjištění pozice inženýrských sítí

Dočasné podepření stěn objektu díeselovny v budově H

Dočasná přeložka plynu — napojení stávajících objektů

Navýšení množství hmotnosti výkopku uloženého na skládku

zásypového materiálu

stávajícího energokanálu v mlstě sjezdu do 1PP

Sanace základové spáry $0110, $0211

zabezpečení u energokanálu

a likvidace suti z výkopku stavební jámy

ke schválení

dila dle SOD

cena díla vč. DOD č.1

vůči zákonu o VZ

Vlcenáklady

(Kč bu DPH) Schváleno

'12 697

-8 292

808 934

Jméno a přijmení

1/1

zbývá odsouhlasit

-12 697,

-8 292

-157

136 718,87

188 222,65

284 902,05

506

3206

102 852,55

74

95

651

Datum

“Alo 'L

_ of

)0

Rekapitulace změnových listů

VCP §222 zákona

4 117 588,4 odst. 7

odst. 4

odst. 7

136 odst. 6

188 odst. 6

284 odst. 5

542 683,4 odst. 6

odst.

odst.

odst.

odst.

odst. 6

30 284 338,04

 
Rekapitulace lměnových listů RZ


