





Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 25/2020/D (číslo smlouvy  objednatele) ze dne 10.9.2020   



Smluvní strany  


Domov Iris, příspěvková organizace 	 	BKB Metal, a.s.              
Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory  		Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava    zastoupen ředitelem: 	 	zastoupena předsedou představenstva:   
Mgr. Michalem Mariánkem, MBA  	 	Ing. Alešem Koňaříkem  
 	 	spisová značka: B 1412 vedena u Krajského soudu v  
Ostravě  
 __________________________________________  	________________________________________  
IČO:  	706 31 824 	IČO: 	253 55 643  
DIČ:  	CZ70631824 (neplátce DPH) 	DIČ: 	CZ25355643 (plátce DPH)  
číslo účtu: 	14129761/0100 	číslo účtu: 	373854703/0300 	  
 __________________________________________  	_______________________________________  
dále jen objednatel. 	 	dále jen zhotovitel  






Obsah dodatku  

čl.I.  
Úvodní ujednání   
1.  Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.9.2020 uzavřely smlouvu o dílo, a to na základě zakázky č. 20- 
4659-01, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace za účelem rekonstrukce (modernizace)  stravovacího provozu Domova pro seniory Iris, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor. Tato smlouva je  vedena pod číslem zhotovitele BKB-SOD-2357 (dále také jen „smlouva“). K této smlouvě byl uzavřen mezi  stranami dodatek č. 1. Smluvní strany se nyní rozhodly uzavřít tento dodatek č. 2 tak, aby bylo zajištěno další  plnění zhotovitele při samotné realizaci projektu dle jím zhotoveného díla.  
2.  Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 17 000 Kč bez DPH. Smlouva byla uzavřena jako  zakázka malého rozsahu.  


čl.II. 	  
Změny smlouvy   
1.  Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby, která byla  
zpracována dle smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na  žádost  objednatele  poskytovat  v  průběhu  zadávacího  řízení  na  realizaci  stavby  bezúplatně  informace  (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou nutnou součinnost k dotazům zhotovitelů  týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od  obdržení žádosti objednatele, kdy žádosti objednatele budou doručeny písemně (i prostřednictvím e-mailu na  e-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxxx.cz ). Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a  srozumitelně.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  nezodpovězení  dotazu  ve  stanovené  lhůtě  může  způsobit  objednateli škodu.  
2.  Zhotovitel dále bere na vědomí, že dílo zhotovené dle projektové dokumentace vytvořené dle smlouvy bude  spolufinancováno z finančních prostředků v rámci dotační podpory z Ministerstva práce a sociálních věcí z  programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2014. Zhotovitel  se  zavazuje  při  provádění  díla  dle  projektové  dokumentace  zpracované  dle  této  smlouvy  poskytovat  objednateli součinnost tak, aby objednatel mohl postupovat v souladu s podmínkami výzvy č. 9 v rámci  programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2014 (dostupné  na 	https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-9-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-013-310- rozvoj-a-obnova-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb-2016-2022).  
3.  Mezi stranami je nesporné, že si v rámci smlouvy sjednaly, že zhotovitel pro objednatele bude vykonávat  v průběhu realizace stavby dle projektových dokumentací vytvořených dle smlouvy autorský dozor po dobu  realizace stavby.  
4.  Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele upravit dle smlouvy vytvořenou projektovou dokumentaci pro  provedení stavby (dále také jen „DPS“). Úprava bude spočívat v následujících částech:  
 	Doplnění  stávající  DPS  o  požadavky  elektrické  požární  signalizace  (EPS)  (technické  zprávy,  specifikace) Úprava PBŘ  
 	Aktualizace položkového rozpočtu stavby  
 	Rozdělení DPS a na to navázaných rozpočtů a výkazů výměr na část gastrotechnologie a část stavba  
a profese   
 	Doplnění požadavků poskytovatele dotace (vymezeného dle odst. 2 tohoto článku tohoto dodatku)  
do zpracovaných projektových dokumentací  





- 	DPS bude objednateli předána v elektronické podobě, a to následovně:   
  2x archivní DVD  a  1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve  
formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),  
  2x archivní DVD s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním  s programem 	Microsoft 	WORD 	a 	výkresová 	část 	ve 	formátu 	kompatibilním   s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,  
  2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické  podobě  (1x  oceněný  a  1x  neoceněný)  podle  §  12  vyhlášky  č.  169/2016  Sb.,  o  stanovení  rozsahu  dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem  výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících  elektronických formátech:   
a)  *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),   
b)  originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních  
prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,  
c)  ve  struktuře  *.xml  (Extensible  Markup  Language  Document)  s datovým  předpisem  eSoupis  
a datovým předpisem uniXML,  
Termín plnění na tento odstavec tohoto dodatku si smluvní strany sjednaly na 14 pracovních dnů od podpisu  tohoto dodatku smlouvy.   
Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel poskytuje na provedené  dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou podle DPS, která je předmětem této  smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2030.  Záruční doba počíná běžet předáním DPS. Dílo má vady, zejména  jestliže  jeho  provedení  neodpovídá  požadavkům  uvedeným  ve  smlouvě,  příslušným  právním  předpisům,  normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Veškeré vady díla bude objednatel povinen  uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e- mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do  5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou  jinak. Obdobným způsobem  se bude postupovat  v případě uplatnění práva z vadného plnění.  Neodstraní-li  zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit  vady  sám  a  zhotovitel  je  povinen  náklady  takto  vynaložené  objednateli  v  plné  výši  uhradit.  Oznámení  o  odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne  zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu  na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává,  že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat  práva z vad, které byly zjistitelné, ale  nebyly  zjištěny při převzetí.   
5.  Zhotoviteli za plnění dle tohoto dodatku náleží jednorázová odměna ve výši 17.000 Kč bez DPH. Tato  odměna je bez daně z přidané hodnoty, kterou zhotovitel vyúčtuje ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Odměna  bude  zhotoviteli  uhrazena  objednatelem  po  vystavení faktury zhotovitelem, který fakturu vystaví po předání dokončené DPS zpracované v mezích dle  odst. 4 tohoto článku dodatku. Faktura bude mít splatnost 30 dní od doručení objednateli. V případě zjištění  jakýchkoliv  nedostatků  faktury  je  povinen  objednatel  toto  oznámit  do  pěti  pracovních  dní  od  obdržení  zhotoviteli.  





čl.III.    
Závěrečná ustanovení  
1. 	Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.  
2. 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném  
projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
3. 	Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.   
4. 	Smluvní strany se dále dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje  
obsah 	návrhu 	smlouvy 	jinými 	slovy, 	i 	přijetí 	nabídky 	s dodatkem 	nebo 	odchylkou,   
i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.  
5. 	Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.   
6. 	Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru  
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování  některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí  Statutární město Ostrava.   
7. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
8. 	Všechny osoby oprávněné podepisovat veškeré písemnosti, dokumenty, žádosti, přílohy, budou disponovat  
kvalifikovaným elektronickým podpisem.  



Za ………………….. 	Za …………………    


Mgr. Michal Mariánek, MBA 	Ing. Aleš Koňařík  
ředitel 	předseda představenstva  
podepsáno elektronicky                                                   		podepsáno elektronicky  





