Dohoda o ukongeni srmluvniho vztahu
Smlouva o dilo 1.2Q1300236S
PD - Stavebni Upravy kfizovatky silnic Na Dlouhé louce (1/3} x Husova - €eské Budéjovice

DOHODA o ukoncéeni smluvniho vztahu

¢islo smlouvy (Smlouva o dilo): 2013002365
Cislo zhotovitele: 1213690307

1.1

1. Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Ceské Budgjovice

sidlo: nam. Pfemysla Otakara li. 1/1,370 92 Ceské Budg&jovice

zastoupeny:  ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Holickym, naméstkem primatora
statutarniho mésta Ceské Bud&jovice na zékladé plné
moci

ve vécech technickych: Milanem OberpCalzerem, InvestiCnim technikem

Magistratu mésta Ceské Budg&jovice

IE: 002 44 732
DIC: CZ 00244732

1.2. Zhotovitel ELTODO, a.s.

2.1.

2.2.

2.3.

sidlo: Novodvorska 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zapsan u Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou B1573

IC: 45274517

DIC: CZ45274517

zastoupen: ve vécech smluvnich:  Petr LukeS, manazer Useku Doprava
(na zékladé PIné moci)

2. Pfedmét Dohody
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze 7.11.2013 uzaviely Smlouvu o dilo (ve znéni Dodatku &. 1
ze dne 27.5.2014), (dale jen Smlouva) jejimz pfedmétem byla povinnost zhotovitele zpracovat
pro objednatele projektovou dokumentaci oznacenou jako ,PD - Stavebni Gpravy kfiZzovatky
silnic Na Dlouhé louce (1/3) x Husova - Ceské Budg&jovice" (dale jen Dilo) a povinnost
objednatele za provedené dilo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle podminek Smlouvy.
Zpracovani Dila bylo rozdé&leno na dvé ¢asti. Cast A, kter4 zahrnuje projektové FeSeni ulice
Husova tF. v prostoru autobusovych zastavek s ndzvem Vystavisté, od hranice kfiZzovatky Husova
tf. x odbo€eni k ul. Antonina Sovy (mimo) ruSeny prechod (vCetné) pfes Husovu ui. pfed
kfizovatkou Na Dlouhé louce - Husova tf., v souladu s &l. 2 odst. 2.1. Smlouvy (dale jen Cast A).
Cast B, ktera zahrnuje vypracovani projektové dokumentace pro rekonstrukci a nové usporadani
priseéné kfizovatky 1/3 a 111/14539 Na Dlouhé louce, Husova v Ceskych Budg&jovicich dle ¢l. 2
odst. 2.1. Smlouvy (dale jen Céast B). Zhotovitel proved| Dilo v rozsahu Césti A.
Smluvni strany prohlasuji, ze vlivem objektivnich a smluvnimi stranami nepfedvidanych
okolnosti nebyla mozné Dilo v celém rozsahu realizovat, coz obé smluvni strany akceptuji a
nemaji zajem pokracovat v plnéni smluvniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.
Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze ke dni ukonceni smluvniho vztahu zaloZzeného Smlouvou,
tj. ke dni Géinnosti této Dohody, nemaji vici sob& zadné zavazky vzniklé a trvajici z déivodu
uvedeného smluvniho vztahu.



3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Dohoda o ukonienf smluvniho vztahu
Smlouva 0 dilo ¢. 2013002365
PD - Stavebni Gpravy kFizovatky silnic Na Dlouhé louce 11/3) x Husova - Ceské Budglovice

3. ZaveéreCné ustanoveni.
Tato Dohoda o ukon¢eni smluvniho vztahu {dale jen Dohoda) nabyva platnosti a G¢innosti dnem
podpisu obéma smluvnimi stranami.
Tato Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, kazda o sile originalu, z nichz objednatel obdrZi
4 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.
Pravni vztahy touto Dohodou neupravené, tato smlouva, jakoZ i poméry z ni vyplyvajici, se Fidi
prisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob€ansky zakonik v platném znéni a dalSimi
prisludnymi pravnimi pfedpisy CR. Smluvni strany timto prohla3uji, ze se dohodly na mistni
prislusSnosti soudu v souladu s ustanovenim § 89a zakona €. 99/1963 Sh., ob&ansky soudni fad
v platném znénf takto: Mistné pfislusnym soudem pro pfipad spor( vyplyvajicich z této Dohody
je soud pfislusny dle sidla objednatele.
Zhotovitel bere na védomi, ze na tuto Dohodu se vztahuji povinnosti uvefejnéni dle zakona ¢.
340/2015 Sh,, o zvlastnich podminkéch Ucinnosti nékterych smiluv, uverejnovani téchto smluv a
0 registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany st timto ujednavaiji, Ze
uvefejnéni dle tohoto zékona zajisti objednatel zplisobem, v rozsahu a ve lhltach z ného
vyplyvajicich. O provedeném uverejnéni objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrzi ze
strany spravce registru smluv potvrzeni o provedeném uverejnéni. Smluvni strany po dohodé
souhlasi rovnéz s tim, Ze Uplné znéni této Dohody, v€etné v3ech jejich pfiloh a dalSich soucasti
miZe byt bez omezeni zvefejnéno i na oficialnich webovych strankach mésta Ceské Bud&jovice
(www.c-budeiovice.cz). Zhotovitel bere dale na védomi, Ze objednatel je povinen &i opravnén
tuto Dohodu, jakoz i jiné skutecnosti zni nebo zjejiho napliovani vyplyvajici, uverejnit Ci
poskytnout tfetim osobam, pokud takovy postup vyplyva zjinych pravnich predpist. Pro Gcely
uverejnovani ¢i poskytovani dle pfedchozich vét smluvni strany soucasné shodné prohlaSuiji, Zze
Zadnou cast této Dohody nepovazuji za své obchodni tajemstvi branici jejimu uverejnéni ¢i
poskytnuti.
Uzavfeni této Dohody o ukonceni smluvniho vztahu bylo v souladu se zakonem €. 128/2000 Sbh.,
o obcich (obecni zfizeni), ve znéni zmén a doplikl schvaleno usnesenim rady mésta
ze dne 3.4.2017, ¢. 452/2017.

V &eskych Budgjovicich dne 2017. V Praze dneV 4 2017.

Za objednatele:

Ing. Petr Holicky Petr Lukes
nameéstek primatora manazer Useku Doprava
statutarni mésto Ceské Bud&jovice ELTODO, a.s.

(na zakladé pIné moci)


http://www.c-budeiovice.cz

