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DODATEK č. 1 

ke Kupní smlouvě na pořízení nových železničních elektrických jednotek 

 

 

Smluvní strany: 

 

název: Jihomoravský kraj 

sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 

IČO: 70888337 

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem 

bankovní spojení: základní běžný účet č. 27-7203250247/0100 

účet revolvingového úvěru č. 35-1770031537/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech Smlouvy: radní odpovědný za oblast dopravy, vedoucí 

odboru dopravy, zástupce vedoucího odboru dopravy, vedoucí oddělení veřejné osobní dopravy 

 

(dále jen „Kupující“) 

 

a 

 

obchodní firma: ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 

sídlo: Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČO: 62623753 

zapsaná v: obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 1491 

zastoupená: Ing. Tomášem Ignačákem, místopředsedou představenstva, Ing. Zdeňkem Svátou, 

členem představenstva 

 

(dále jen „Prodávající“) 

 

bankovní spojení: 

CITIBANK EUROPE PLC 
organizační složka 
Bucharova 2641/14 
158 02 Praha 5 
SWIFT: CITICZPX 
bankovní spojení CZK: 203 859 
0105 / 2600 
IBAN: CZ16 2600 0000 0020 3859 
0105 

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 
Olbrachtova 1929/62 140 00 
Praha 4 SWIFT: GIBACZPX 
bankovní spojení CZK: 212 2052 / 
0800 
IBAN: CZ35 0800 0000 0000 0212 
2052 

Komerční banka, a.s. 
Na Příkopě 33 čp. 969 114 07 
Praha 1 SWIFT: KOMBCZPPXXX 
bankovní spojení CZK: 740 043 11 
/ 0100 
IBAN: CZ90 0100 0000 0000 7400 
4311 

RAIFFEISENBANK a.s. 
Hvězdová 1716/2B 140 78 Praha 
4 SWIFT: RZBCCZPP bankovní 
spojení CZK: 107 300 3960 / 5500 
IBAN: CZ90 5500 0000 0010 7300 
3960 
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Československá obchodní banka, 
a.s. 
Radlická 333/150 
150 57 Praha 5 
SWIFT: CEKOCZPP 
bankovní spojení CZK: 174 908 43 
/ 0300 
IBAN: CZ32 0300 0000 0000 1749 
0843 

COMMERZBANK 
Aktiengesellschaft, pobočka Praha 
Jugoslávská 1 120 21 Praha 2 
SWIFT: COBACZPXXXX bankovní 
spojení CZK: 60019942/ 6200 
IBAN: CZ67 6200 0062 1800 6001 
9942 

UniCredit Bank Czech Republic, 
a.s. 
Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 
SWIFT: BACXCZPP bankovní 
spojení CZK: 210 771 4790/2700 
IBAN: CZ67 2700 0000 0021 0771 
4790 

HSCB Bank plc - pobočka Praha 
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 
SWIFT: MIDLCZPP 
bankovní spojení CZK: 1 620 303 
103/8150 
IBAN: CZ36 8150 0000 0016 2030 
3103 

NG Bank N.V. , 
pobočka Praha 
Českomoravská 2420/15 
190 00 Praha 9 – Libeň 
SWIFT: INGBCZPP 
bankovní spojení CZK: 1 000 583 
618/3500 
IBAN: CZ89 3500 0000 
0010 0058 3618 
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(Kupující a Prodávající dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na pořízení nových 

železničních elektrických jednotek (dále jen „dodatek č. 1“) následujícího znění: 

 

 

Článek I. 

Preambule 

 

1. Dne 20.12.2019 uzavřely shora uvedené Smluvní strany Kupní smlouvu na pořízení 

nových železničních elektrických jednotek (dále též jen „Smlouva"), jejímž předmětem 

byla dodávka nových železničních elektrických jednotek, konkrétně 25 kusů Jednotek 

EMU 310 a 6 kusů Jednotek EMU 140. Následně Kupující na základě Smlouvy uplatnil 

ještě téhož dne 20.12.2019 opci na dalších 6 kusů Jednotek EMU 310, čímž počet 

dodávaných Jednotek vzrostl na 31 kusů Jednotek EMU 310 a 6 Jednotek EMU 140 

(celkem 37 Jednotek). 

2. V průběhu plnění Smlouvy nastalo několik dříve nepředvídatelných okolností, které si 

vyžádají níže popsané změny Smlouvy. 

 

 

 

 

Článek II. 

Změna terminologie v důsledku změny legislativy 

 

1. Vzhledem ke změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, 

a souvisejících prováděcích předpisů, kdy byly dřívější „průkazy způsobilosti“ nahrazeny 

povoleními k uvedení na trh, výpisy z registru drážních vozidel a dalšími dokumenty, se 

Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v následujícím rozsahu: 

 

Text čl. II. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje zněním: 

 

Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího vyrobit a dodat Kupujícímu 25 kusů 

jednotek s minimálně 310 místy k sezení (dále jen „Jednotka EMU 310“) a 6 kusů 

jednotek s minimálně 140 místy k sezení (dále jen „Jednotka EMU 140“) v provedení a 

za podmínek stanovených touto Smlouvou, včetně dodávky dokumentace v rozsahu dle 

přílohy č. 3 této Smlouvy, povolení k uvedení na trh ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) 

a výpisu z registru drážních vozidel ve smyslu § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 

266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a relevantních dokumentů 

dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád 

drah, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění školení pro 

obsluhu Jednotek v rozsahu dle přílohy č. 4 této Smlouvy. Jednotky musí být schváleny 

pro provoz v České republice. 

2. Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů dohodly též na nahrazení přílohy č. 3 

Smlouvy (Dokumentace Jednotek) přílohou tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaná 

dokumentace Jednotek), ve které byl nahrazen pojem „průkaz způsobilosti drážního 

vozidla“ pojmem „výpis z registru drážních vozidel“. 

Okomentoval(a): [JZ1]: Má být čl. II. odst. 1 
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Článek III. 

Úprava harmonogramu – záměna dodání prvních dvou EMU 310 za EMU 140 

 

1. Vzhledem k situaci, že proces homologace v případě elektrické Jednotky EMU 140 bude 

ukončen o cca 6 měsíců dříve než v případě homologace elektrické Jednotky EMU 310, 

což žádná ze Smluvních stran v době uzavření Smlouvy nemohla předpokládat, dohodly 

se Smluvní strany na změně Smlouvy v následujícím rozsahu:  

 

Text čl. III odst. 2 Smlouvy se nahrazuje zněním:  

 

„Prodávající je povinen Jednotky postupně dodat nejpozději do 36 měsíců ode dne 

účinnosti Smlouvy, a to dle harmonogramu dodávek, který tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. 

Jako první bude samostatně dodána Jednotka EMU 140 a v rámci každé další dodávky 

budou dodány alespoň 2 Jednotky bez ohledu na to, zda půjde o Jednotku EMU 140 

nebo Jednotku EMU 310 (s výjimkou poslední Jednotky, která může být dodána 

samostatně). Jestliže Kupující uplatní Opci na EMU 310 v souladu s čl. II. odst. 3 

Smlouvy, Prodávající zašle Kupujícímu do 30 dnů ode dne uplatnění Opce na EMU 310 

aktualizovanou přílohu č. 5 - harmonogram dodávek, který obsáhne rovněž 6 Jednotek 

EMU 310 v rámci Opce na EMU 310. Pro tyto Jednotky z Opce na EMU 310 platí doba 

dodání dle tohoto článku.“ 

 

Text čl. IV. odst. 7 Smlouvy se nahrazuje zněním: 
 

„Podmínkou pro zahájení dodávek, resp. předání a převzetí první Jednotky EMU 140, 

je uskutečnění zkoušky Jednotky EMU 310 schválené k provozu na železničním 

zkušebním okruhu Velim v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 Smlouvy. Zkouška se 

uskuteční dle časových možností Prodávajícího, nicméně platí, že uskutečnění zkoušky, 

resp. případné opakované zkoušky vymíněné Prodávajícím, je podmínkou pro zahájení 

dodávek Jednotek, resp. jednotky EMU 140 dle Smlouvy. Prodávající je povinen o 

termínu konání zkoušky Kupujícího písemně vyrozumět a přizvat minimálně 14 dnů 

předem. V případě, že Jednotka EMU 310 v rámci zkoušky nevyhoví, tj. nesplní jeden či 

více parametrů sledovaných v rámci zkoušky podle přílohy č. 6 Smlouvy, umožní 

Kupující provést opakovanou zkoušku s případně upravenou Jednotkou, jestliže o to 

Prodávající písemně požádá do 15 dnů ode dne uskutečnění neúspěšné zkoušky. 

Prodávající je povinen o termínu konání opakované zkoušky Kupujícího písemně 

vyrozumět a přizvat minimálně 14 dnů předem. V případě, že rovněž opakovaná zkouška 

nebude v plném rozsahu úspěšná, má Kupující v závislosti na míře nesplnění parametrů 

sledovaných dle přílohy č. 6 Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XI. odst. 

8, 9, 10 Smlouvy, případně právo odstoupit od smlouvy dle čl. XIV. odst. 5 bod. 11 

Smlouvy. V případě, že je zkouška opakována, opakuje se znovu v plném rozsahu a k 

výsledkům první zkoušky se nepřihlíží.“ 

 

2. Smluvní strany se v této souvislosti též dohodly na nahrazení přílohy č. 5 Smlouvy 

(Harmonogram výroby a dodávek) přílohou tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný 

harmonogram výroby a dodávek), ve které byla provedena záměna dodání prvních dvou 

nastavil formátování: Písmo: Tučné
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Jednotek EMU 310 za Jednotky EMU 140 a doplněny termíny dodání 6 ks Jednotek 

EMU 310, na které Kupující v souladu se Smlouvou uplatnil opci. 

4.3. Smluvní strany tímto článkem dodatku č. 1 odstraňují pouze formální záležitost týkající 

se obsahu Smlouvy, která neupravuje možnost změny v dodávkách typů elektrických 

jednotek, u nichž nastal dřívější proces homologace, tj. schválení k provozu na tratích 

v České republice. Dřívější dodání Jednotky EMU 140 místo Jednotky EMU 310, za 

dodržení podmínky provedení zkoušky s Jednotkou EMU 310 dle přílohy č. 6 Smlouvy, 

nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zák. č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť neumožňuje 

účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva, 

nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Prodávajícího a 

nevede k rozšíření rozsahu plnění Smlouvy. 

4.3. Smluvní strany tímto článkem dodatku č. 1 odstraňují pouze formální záležitost 

týkající se obsahu Smlouvy, která neupravuje možnost změny v dodávkách typů 

elektrických jednotek, u nichž nastal dřívější proces homologace, tj. schválení k provozu 

na tratích v České republice. Dřívější dodání Jednotky EMU 140 místo Jednotky EMU 

310, za dodržení podmínky provedení zkoušky s Jednotkou EMU 310 dle přílohy č. 6 

Smlouvy, nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť 

neumožňuje účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého byla 

uzavřena Smlouva, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch 

Prodávajícíhovybraného dodavatele a nevede k rozšíření rozsahu plnění 

Smlouvyveřejné zakázky. 



 

6 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.  Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu dodatku č. 1 oběma Smluvními 

stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

2.  Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze Smluvních stran 

připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis. 

3.  Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. 

4.  Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek.  

 

 

 

Přílohy: 

• Aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy – Dokumentace Jednotek 

• Aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram výroby a dodávek 

 

 

 

V Brně      V Plzni  

 

 

 

 

 

______________________    ________________________ 

      Jihomoravský kraj     ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 

 

Mgr. Jan Grolich, hejtman           Ing. Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva 

 

 

 

    _________________________ 

          ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 

 

                                    Ing. Zdeněk Sváta, člen představenstva 

Okomentoval(a): [JZ3]: data podpisu budou patrná 

z vizuálního elektronického podpisu 


