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Smluvní strany  
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 
2. Zhotovitel: Projekce dopravní Filip s.r.o.  

sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 
zastoupen: Ing. Josefem Filipem, Ph.D., jednatelem 
zapsan v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
oddíl C vložka 28249 
IČ: 28714792 
DIČ: CZ28714792 

 
(dále též společně jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají tuto 
 

Dohodu o ukon čení smluvních vztah ů 
ze smlouvy o dílo na zhotovení projektových dokumen tací 

s názvem Zlepšení dostupnosti turistických atraktiv it jižní části 
Byst řických a Orlických hor 

 
 

Článek I. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany dne 15. 1. 2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. OR/15/20006, kterou 
následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 10. 4. 2015 a dodatkem č. 2 ze dne 30. 6. 2015, 
jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na stavbu Zlepšení 
dostupnosti turistických atraktivit jižní části Byst řických a Orlických hor  (dále též 
jen „Smlouva“). 

2. Dle článku I. bod 1. Smlouvy je předmětem díla zpracování 
a. dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, 
b. dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, 
c. zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby 
a s tím související činnosti. 

3. K dnešnímu dni je Smlouva splněna v bodě a., když zhotovitel tuto část dokumentace 
odevzdal a objednatel za ni zaplatil dohodnutou cenu. S ohledem na skutečnost, že 
odevzdání dokumentace dle bodů b. a c. je termínově vázáno na vydání pravomocného 
územního rozhodnutí, což do dnešního dne nenastalo, dílo v částech uvedených bodech 
b. a c. nebylo plněno. 

4. S ohledem na změnu v možnosti dotačního uplatnění projektu navrhl objednatel 
v realizaci díla nepokračovat, s čímž zhotovitel souhlasil. Při vzájemné shodě ohledně 
nezájmu dále pokračovat v plnění Smlouvy dospěly smluvní strany k dohodě na 
ukončení smluvního vztahu v dosud nesplněné části. Všechna práva a závazky 
smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy dle jejího článku I. bodu 1. písm. b. a c. 
tak účinností této dohody zanikají. 
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5. Smluvní strany současně potvrzují, že jsou si vědomy skutečnosti, že související smluvní 
vztah, jehož předmětem byl výkon autorského dozoru projektanta k uvedené stavbě, 
zanikl po 30. 11. 2017 plynutím času. 

 
 

Článek II. 

Licen ční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn použít projektovou dokumentaci dle Smlouvy a této dohody 
(odevzdané dílo) pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení 
na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účely oprav, úprav a změn odevzdaného díla, pro účely rozvedení 
odevzdaného díla v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího 
rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn 
souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

2. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany potvrzují, že uvedené licenční ujednání se 
vztahuje na všechny části díla dle Smlouvy předané mu v souvislosti s touto dohodou. 

 
 

Článek III. 

Závěrečná ujednání 

1. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - Zápis z jednání dne 20. 4. 2022 
s jednatelem společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o., Ing. Josefem Filipem, Ph.D. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto 
uveřejnění zajistí bez zbytečného odkladu po podpisu dohody objednatel. Smluvní strany 
v této souvislosti souhlasí s uveřejněním celého textu dohody. 

3. Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

4. Tato dohoda se uzavírá elektronicky. 

5. O uzavření této dohody rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 30. 5. 2022 
usnesením číslo R/1017/22. 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….  ……………………………………… 
 Pardubický kraj  Projekce dopravní Filip s r.o. 
 JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  Ing. Josef Filip, Ph.D. 
 hejtman  jednatel 
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