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Veřejná zakázka s názvem:
„REKONSTRUKCE A ZKAPACITNĚNÍ VDJ LYSÁ NAD LABEM“



Dodatek č. 4 
k dohodě o narovnání sml. č. 2021-0004/OMI
č. objednatele: 2021-0425/OMI
č. zhotovitele: 01/2021

1. Název: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 00239402
[bookmark: _Hlk6778385]DIČ: CZ00239402
Zastoupeno: Ing. Karlem Otavou, starostou města
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a 

2. Název: SPOLEČNOST LYSÁ NAD LABEM
Zastoupena „Správcem společnosti“ na základě Společenské smlouvy ze dne 14.10.2020
a Plné moci ze dne 14.10.2020
VPK Suchý s.r.o., Komenského námětí 12, 281 44 Zásmuky
IČO: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 0429007379/0800
Zastoupen: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti
[bookmark: _GoBack]zástupce ve věcech smluvních a zástupce ve věcech technických: Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o.,, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společník: STAVOKOMPLET s.r.o., Zápy 251, 250 61 Zápy, IČO: 470 52 945
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“):


						Článek 1
Preambule
1.1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 k dohodě o narovnání sml. č. 2021-0004/OMI (č. objednatele 2021-0425/OMI, č. zhotovitele 01/2021) ze Dne 2. 11. 2021 (dále jen „Dohoda“) ze Dne 15.4.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), k veřejné zakázce vedené pod názvem „REKONSTRUKCE A ZKAPACITNĚNÍ VDJ LYSÁ NAD LABEM“. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je prodloužení termínu dokončení díla.



						
						Článek 2
Předmět dodatku
Doba plnění
2.1.	Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění, a to na prodloužení termínu realizace stavby do 30. 9. 2022.



						Článek 3
Závěrečná ustanovení
3.1.	Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento Dodatek č. 4 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3.2.	Tento Dodatek č. 4 byl vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení. 
3.3.	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou pro provedení díla.
3.4.	Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci Dodatku č. 4.
3.5.	Práva a povinnosti dle tohoto Dodatku č. 4 není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3.6.	Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-maily a telefonní čísla. 
Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou Správcem (objednatelem) zpracovávány po dobu 10 let v souladu s povinností uchovávat dokumenty k veřejné zakázce a podle zákona o DPH daňové doklady.
3.7. 	Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek č. 4 přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila rada Města Lysá nad Labem usnesením č. 417 ze dne 15. 7. 2022.









Za objednatele:						Za zhotovitele: 

V Lysé nad Labem 19.07.2022				V Zásmukách 19.07.2022
					






_________________________				__________________________	
Ing. Karel Otava					              Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o.
starosta města Lysá nad Labem                                                jako „Správce společnosti“ 
                                                                                                   SPOLEČNOST LYSÁ NAD LABEM
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