
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 10PT-000779 ze dne 14.01.2019 

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551006

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003367

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. Společnost VALBEK -BUNG
vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: .................................................................................... ........................... 
bankovní spojení: .................................................................... 
IČ: 48266230 
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v 
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: BUNG Ingenieure AG
se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo 
zastoupeným: .......................................... ........................... 
IČ: HRB337392
zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392 
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..................................................
...........
...................................... 
................................ 
..................................... 
............................. 
............................... 
.................................... 
.............................



VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2019 Smlouvu o dílo na „D11 1109 Trutnov - státní 
hranice ČR/PR DSP+IČ k SP“ (dále jen „Smlouva“) a Dodatky č. 1 uzavřený dne 
18.11.2020, č. 2 uzavřený dne 13.8.2021 a č. 3 uzavřený dne 11.01.2022.

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I -  
Předmět smlouvy, čl. II -  Cena za dílo a čl. III -  Doba a místo plnění, a proto uzavírají 
tento Dodatek číslo 4, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

Článek I  — Předmět smlouvy

Předmět smlouvy bude rozšířen o:

- vytyčení pozemků ve správě Lesy České republiky s. p.

Zdůvodnění:
Geodetické vytyčení vlastnických hranic bude provedeno pro potřeby kácení na lesních 

pozemcích.

Z důvodu zajištění geodetických prací se mění Článek II — Cena za dílo 

Cena za dílo se navyšuje o 390 600,- Kč bez DPH

P o p is  č in n o s ti
P o č e t
h o d in

H o d in o v á
s a z b a

C e n a

01/ V y tyčen í /  obvod s tavby  /  lesn í pozem ky /  k.ú S tarý  R okytn ík 264 700 184 800 Kč

02 / V y tyčen í /  obvod s tavby  /  lesn í pozem ky /  k.ú P oříč í u T ru tnova 50 700 35 000 Kč

03 / V y tyčen í /  obvod s tavby  /  lesn í pozem ky /  k.ú D ebrné 22 700 15 400 Kč

04 / V y tyčen í /  obvod s tavby  /  lesn í pozem ky /  k.ú Z la tá  O lešn ice 178 700 124 600 Kč

05 / V y tyčen í /  obvod s tavby  /  lesn í pozem ky /  k.ú K řenov u Ž ac lé ře 22 700 15 400 Kč

06 / V y tyčen í /  obvod s tavby  /  lesn í pozem ky /  k.ú Lam pertice 22 700 15 400 Kč

C E N A  C E L K E M  B E Z  D P H 3 9 0  6 0 0  K č

DPH 21% 82 026 Kč

C E N A  C E L K E M  V Č . D P H 4 7 2  6 2 6  K č

Cena dle Smlouvy bez DPH 79 172 560,00 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH 884 000,00 Kč

795 600,00 KčDodatek č. 2 bez DPH



Dodatek č. 3 bez DPH 

Dodatek č. 4 bez DPH

Cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1,2,3 a 4 bez DPH 

DPH

Cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1,2,3 a 4 vč. DPH:

1 097 520,00 Kč 

390 600,00 Kč 

82 340 280,00 Kč 

17 291 458,80 Kč 

99 631 738,80 Kč

Článek III — Doba a místo plnění

Termín dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění 
podkladů pro potřebné vyvlastnění se mění z následujících důvodů na 22.12.2022.:

- komplikace ve vyřízení pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu (zhotovitel 
předal materiály 06/2021)

- nevyřízené duplicitní zápisy na pozemcích SPÚ a ÚZSVM (zhotovitel předal materiály 
03 -  06/2021)

- neshoda na úhradě DPH v rámci kupní ceny a služebnosti u společnosti ČEZ

- dodatečně uplatněné požadavky na úpravu záborů LPF ze strany Lesů ČR

Termín dokončení geodetických prací: 90 dnů od výzvy k zahájení prací, dodání podkladů. 

Dílčí rozpis předpokládaných termínů:

✓  Položky 01-02 do 30.6.2022

✓  Položky 03-04 do 31.7.2022

✓  Položky 05-06 do 31.8.2022

Termín dokončení může být přizpůsoben požadavkům objednatele.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v 
platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

3. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 
bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



4 . Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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