
ono
ono ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
k dílčí objednávce č. 12

Číslo dílčí objednávky: 16PU-004338/22 
Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003657/20 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:
Rámcová dohoda na stavební práce -  velkoplošné opravy krytu 

silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2020 - 2022

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Ostrava 
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava —  Mariánské Flory 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1 
190 00 Praha 9 - Vysočany 
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

(dále jen „Objednatel”) (dále jen „Dodavatel”)
(dále také jen „Smluvní strana” nebo „Smluvní strany”)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Dílčí objednávce č. 12 potvrzené dne 22. 04. 2022.

(dále jen „Dodatek”)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 22. 04. 2022 Dílčí objednávku č. 12 k Rámcové dohodě s 
názvem Rámcová dohoda na stavební práce-velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic 
II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2020 - 2022, č. 16PU-004338/22, jejímž předmětem je 
provedení velkoplošných oprav na silnici 1/68 Hnojník, na silnici D48 Třanovice, estakáda 
předpolí a na silnici 1/11 PIrádek.

Článek 1.
Předmět dodatku

Z důvodu kolize se stavbou obchvatu 1/68 Třanovice -  Nebory, na které budou prodlužovány 
uzávěry, není umožněn vstup pro provedení velkoplošných oprav.
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Proto se Smluvní strany dohodly na změně Doby pro dokončení díla, a to následovně: 

Původní znění

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod-článku 
Smluvních podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 14. 07. 2022

se rusí a nahrazuje novým zněním:

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod-článku 
Smluvních podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 26. 08. 2022

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Dílčí objednávky č. 12, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají beze 
změny.

2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
každá Smluvní strana.

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující 
je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a 
způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, vyplývající. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po 
jejím uzavření Objednatel.

2.5. Objednatel i Dodavatel po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Ostravě dne V Ostravě dne 1 2 - 07-  2022
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