
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem " ze dne 

19.05.2022

Smluvní strany
Objednatel:
Město Domažlice
IČO:00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
DIČ:CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
Č.Ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
Stavinsport, s.r.o.
se sídlem: Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město
adresa pro doručování: Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město
zastoupený: Janem Jůnou, jednatelem
zástupce pověřený ve věcech technických: Jan Jůna
tel. č.: *****
fax: ---
e-mail: *****
IČO: 24712370
DIČ: CZ24712370
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 168079
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele 
provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Rekonstrukce fotbalového hřiště s 
umělým povrchem“ (dále též „Smlouva").

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad 

rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Patky pro 
zábradlí tréninkového hřiště, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že  
celková  cena  díla  bude  navýšena  o  souhrnnou  částku  52.576,74  Kč  bez  DPH  představující  cenu  za 
provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 52.576,74 Kč bude připočtena 
daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. S  ohledem na  ujednání  předchozích  odstavců  tohoto  článku  konstatují  smluvní  strany  ve  vzájemné 
shodě, že cena díla bude celkově činit 6.196.980,16 Kč bez DPH. K uvedené částce 6.196.980,16 Kč bude 
připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.



4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají  změnu  termínu dokončení díla včetně jeho řádného 
předání dle čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání se  
mění a nově zní takto: nejpozději do 31.08.2022. 

III. Účel dodatku
Tento  dodatek  je  uzavírán  dle  čl.  VII.  Smlouvy  a  v  souladu  s  příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon"), v souvislostí se vznikem  
potřeby provedení nutných změn (víceprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném: Patky pro 
zábradlí  tréninkového hřiště  v  souhrnné výši  52.576,74 Kč  bez  DPH.  Tyto změny vznikly  v  důsledku  
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné  
zakázky, podle ustanovení § 222 odst. 6. Zákona, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50 % původní  
hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinností, tzn. na provádění 

díla  změněného  tímto  dodatkem  se  plně  aplikují  ujednání  smlouvy  o  dílo,  zejména  ustanovení  o 
splatností ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet -Patky pro zábradlí tréninkového hřiště

V Domažlicích dne 29.07.2022 V Praze dne 28.07.2022

objednatel zhotovitel
Město Domažlice Stavinsport, s.r.o.
JUDr. Zdeněk Novák, starosta Jan Jůna, jednatel



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že 
u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č.  
128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě  
předchozího zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení  příslušným orgánem města,  které jsou obligatorní  pro  
platnost tohoto právního jednání.

Uzavření  Dodatku č.  1  schválila  rada města  na  svém 134.  jednání  konaném dne  27.07.2022 usnesením 
č.5085.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v 
souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec

Podpis: 

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v 
souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis:

V Domažlicích dne: 28.07.2022

V Domažlicích dne: 29.07.2022
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