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Aspe Finna: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: 1

3.62.4 Datum: 1440742022 Čas: 10:19:37

ZBV ě. 9 ZM 2022 Změny zemních prací, větev B, část úseku S7-S17, vč. Sl7

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

\ j

Objednatcl: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 1 71473386 Kč

Cena- celkem: 2 528 809,32 Kč

DPH: 53104996 Kč

Cena s daní: 3 059 859,28 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrně jednotky: M Cena - celkem: 37 566,24 Kč

Počet měrných jednotek: 563,00 DPH: 7888,91 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 4491,67 Kč Cena s daní: 45 455,15 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 24.06.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 9 ZM 2022

Datum: 1440742022 Čas: 10:19:37

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikaci a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: S0 303, Odvodnění místních komunikací azpevněných ploch na náměstí

 

Pořě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
 

- 0 - Všeobecně konstrukce a práce
71 g036 9

72 g035 10

Vícenáklady za geodetické práce - úsek Š7-l7 KPL

I= 1, 00 [A]
Stavebně geologický průzkum - úsek Š7-Šl7 KPL

1:1,00 [A]

Celkem

l 837,50

l 050,00

l 837,50

l 050,00

2 887,50
 

- 1-Zemní práce
10 125731

l2 131731

 

VYKOPÁVKY zu ZEMNÍKŮASKLÁDEK TŘ. 1, onvoz no 1KM M3

naložení a dovoz zeminy z dočasně deponie na pě. 639/1 na staveniště

zemina pro položku 17110: 53,1 m3

zemina pro položku l74ll: 402,64 m3

zemina pro položku 17511: 156,24 m3

1171 ČÁST ÚSEKUR7-l7:

SOD: -(l3,38+16,269+27,l49l*0,263)=-36,79 [D]
SKUT: 0=0,00 [E]
Celkem: D+E=-36, 79 [F]

HLOUBENÍ JAMZAPAŽINEPAŽ už, 1, onvoz no lKM M3

pro osazení šachet á vpusti

pro osazení vpustí odvodňovacích žlabů (výkop pod úrovní pláně

vozovek)

víz příloha soupisu prací

odvoz na dočasnou skládka ná pě. 639/1 (použije se pro zásypy v

rámci SO 303 a S0 304)

čerpání vody z výkopu ph&#39;nepříznivých klimatických podmínkách

Šl7

SOD: -ló,l838=-ló,l8 [A]
SKUT VE TŘ. I: H00 [B]
Celkem: A+B=-16,l8 [C]

36,79

-16,18

61,00

145,00

.2 244,19

-2 346,10
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3.6.2.4

Pořě. Položka

14 132731

18 17411

20 17581

44 12583

Položky ZBV č. 9 ZM 2022

Datum: 14072022 Čas: 10:19:37

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikaci a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: S0 303, Odvodnění místních komunikací azpevněných ploch na náměstí

 

Typ Text MJ

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ no 2M PAŽINEPAŽ rŘ. l, onvoz D0 lKM M3

odvoz na dočasnou skládku na pě, 639/1

hlavni řad: 291,36 m3

připojovací potrubí vpusti: 1,82 m3

odtokově potrubí z odvodňovacích žlabů: 198,17 m3

odtokově potrubí ze šachet Š29 a Š30

čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách

tísek Š 7 - Š 1 7

SOD ve třídě í.: -(22, 0+40,964*0,263)=-32, 77 [A]
srrur VE už. r: 00,00 [B]

Celkem:A+B=-32, 77 [C]

zksvn JAMARÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3

hutněný zásyp zeminou z výkopu

hutnění po vrstvách 300 mm, Edef,2 = min, 45 MPa

zasypáni rýh s potrubím do úrovně stávajícího tere&#39;nu

viz příloha soupisu prací

ČÁST ÚSEKUŠ7-l7:

SOD”. -(ló,269+27,l49l*0,263)=-23,4l [A]
SKUT bez šachty, lože a obsypu: 7316183831 7,87= 35,95 [D]
Celkem: A+lk 12,54 [E]

00st POTRUBÍAOBJEKTŮZNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ M3

obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0-16 mm do výšky 300 mm nad

potrubí, hutnění min. na 95 0/0 PS

obsyp vpusti v odvodňovacích žlabech do úrovně pláně vozovek

ČÁST ÚSEKUMEZIRŠ 7.17;

son: warn-3,14*0,17*0,17)*15,0=.9,22[A]
SKUT: (2,0*0,641-3,l4*0,l7*0,l7)*l5,0=l7,87 [B]
Celkem: A+B=8,65 [C]
VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.ll M3

Šl7+ ČÁST ÚSEKUŠ7-I7:

Počet MJ J.cena

-32,77 175,00

12,54 74,00

8,65 492,00

49,33 203,15

Celkem

-5 734,75

927,96

4255,80

1002139
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3.6.2.4

Položky ZBV ě. 9 ZM 2022

Datum : 14072022 Čas: 10:19:37

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací azpevněny&#39;ch ploch na náměstí

 

Pořě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem
 

55 138435

65 1142033

 

son_s“+ ÚSEK: -o=o,0o [A]
SKUT: ÚSEK: 73-16,]838-3-17,87=35,95 [D]
SKUTŠ17: 13,38=13,38 [F]
Celkem: A+D+F=49,33 [G]

DOLAMOVÁNÍHLOUBENÝCHVYKOPÁVEKTŘ.11,0DVOZDO M3

8KM

Šl7 normování 20 %.- 16,18*0,2=3,24 [A]
DOLAMOVÁNÍRÝHYMM 56,82*0,2=11,36 [F]

Celkem:A+F=l4,60 [G]
Třídění lomověho kamene M3

30% SKUT ZÁSYPU bez šachty, lože a obsypu: (73-16,1838-3-17,87)*0,3=10,78[D]
30%SKUTOBSYPUŠ17: l3,38*0,3=4,0l [E]
Celkem: D+E= 14, 79 [F]

14,60

14,79

Celkem

1 674,50

309,40

24 447,70

4 576,03

33 903,84
 

- 4 - Vodorovná konstrukce

25 45157 a

 

PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVATĚŽENÉHO M3

štěrkopískově lože pod potrubí

štěrkopískové lože pod vpusti odvodňovacích žlabů

frakce 0-16 mm, tl. 100 mm

včetně nákupu, dovozu a uložení materiálu

vizvy&#39;kresD.1.19.3

ČÁST Usuruuuzrsz-iz

son- -l5*l,l*0,l=-l,ó5 [A]

SKUT&#39;15*2,0*0,1=3,00[B]
Celkem: A+B=l,35 [C]

Celkem

574,00 774,90

774,90
 

Celkem za rozpočet 37 566,24
 


