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ZBV č. 8 ZM 2022 Geologický a geodetický průzkum - úsek RS4-5

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

Rozpočet: SO 310, Přeložkyjednotnc&#39; kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

\ 2

Objednatel: Mčsto Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 1 88712727 Kč

Cena- celkem: 3 446 771,15 Kč

DPH: 723 821,94 Kč

Cena s daní: 4 170 593,09 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 11 550,00 Kč

Počet mčrny&#39;ch jednotek: 132,00 DPH: 2425,50 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 26 111,90 Kč Cena s daní: 13 975,50 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 12.07.2022
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Položky ZBV č. 8 ZM 2022

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

Rozpočet: SO 310, Přeložkyjednotne&#39; kanalizace VaK Havlíčkův Brod, as.

 

 

Pořč. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 - Všeobecné konstrukce a práce
58 g036 6 Vícenaklady za geodetické práce - úsek mezi RŠ4-5 + 9bm KPL 1,00 7350,00 7350,00

l= l, 00 [A]
59 g035 7 Stavebně geologický průzkum - úsek RŠ4-5 + ůsek9bm KPL 1,00 4200,00 4200,00

l= l, 00 [A]

Celkem 11 550,00 
 

Celkem za rozpočet 11 550,00
 


