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3.62.4 Datum: 1440742022 Čas: 10:24:45

ZBV č. 4 ZM 2022 Změny zemních prací - úsek mezi LB6 - LB7

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as, na náměstí

\ 2

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena- celkem: l 799 922,47 Kč

DPH: 377 983,72 Kč

Cena s daní: 2 177 906,19 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrně jednotky: M Cena- celkem: 59 659,24 Kč

Počet měrny&#39;eh jednotek: 248,00 DPH: 12 528,44 Kč

Náklad na měrnon jedn.: 7257,75 Kč Cena s daní: 72 187,68 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 23.06.2022
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3.6.2.4 Datum: 1440742022 Čas: 10:24:45

Položky ZBV č. 4 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt; SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: S0 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 - Všeobecně konstrukce a práce
79 g036 4 Vieenákladyzageodetickěpráce-ůsekLB6-LB7 KPL 1,00 3675,00 3675,00

l=1,00 [A]
80 g035 5 Stavebněgeologiekýprůzkum-ůsekLB6-LB7 KPL 1,00 1050,00 1050,00

l=l,00 [A]

Celkem 4 725,00

- l-Zemní práce
15 125731 VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.Lonvozno 1KM M3 40,07 61,00 -61427

naložení a dovoz zeminy z dočasně deponie na pč. 639/1 na staveniště

zemina pro položku 17110: 187,52 m3

zemina pro položku 17411: 256,06 m3

tísekLBó-LB7 190m: SOD: -(1,158-0,l-0,5)*l,l*l9,(#-22,57[A]
úsekLBó-LB7 190m: SKUTHORI. 100*0,125=12,50 [B]

Celkem:A+B=-10,07[C]
16 132731 HLOUBENÍRÝHŠlŘD02MPAŽlNEPAŽTŘ.LODVOZDOlKM M3 20,10 175,00 4517,50

 

pažený výkop šířky 0,9 m a 1,1 m

včetně naložení a odvozu na dočasnou skládku na pč. 639/1

včetně čerpání vody z výkopu

ztížení vykopávek vlivem jiných inženýrských sítí

viz příloha soupisu prací

víz výkres D.l,32.3

ůsekLBó-LB7 = 190m: SOD: -32, 604=-32, 60 [B]
tísekLBó-LB7= 190m SKUT12,5%: 100*0,125=12,50 [A]
Celkem: B+A=-20,10 [C]
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3.6.2.4 Datum: 1440742022 Čas: 10:24:45

Položky ZBV č. 4 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt; SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: S0 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 17411 ZÁSYPJAMARÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM M3 55,23 7400 4087,02

do úrovně stávajícího tere&#39;nu

hutněný zásyp po vrstvách max. 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa

použije se zemina z výkopu

výpočet viz příloha soupisu prací

úsekLBó-LB7 190m: SOD: -(l,68-0,l-0,5)*l,l*l9,0=-22,57[A]
tísekLBó-LB7 190m: SKUT 100-3,80-18,40= 77,80 [B]
Celkem: A+B=55,23 [C]

20 17581 OBSYPPOTRUBÍAOBJEKTŮZNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ M3 8,55 492,00 4206,60

obsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách potrubí

hutněný

víz příloha soupisu prací a výkres D. l ,32.3

včetně nákupu a dodání materiálu

úsekLBó - LB7 19001.&#39; SOD: -(l,l*0,5-3,l4*0,l*0,1)*l9=-9,85[A]
úsekLBó -LB7 190m: SKUT (2,0*0,5-3,l4*0,l *0,1 )*l9=18,40 [B]
Celkem: A+B=8,55 [C]

71 138435 DOLAMOVÁNÍHLOUBENÝCHVYKOPÁVEKTŘ.11, onvozno M3 17,50 167450 29 303,75

8KM

D010m0vání20%: 87,50*0,2=17,50 [A]
72 12533 VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.ll M3 65,30 203,15 1320570

tísekLBó-LB7 19010.&#39; SOD: 0= 0,00 [D]
úsekLBó-LB7 190m: SKUT 77,80-100*0,l25=65,30 [E]

Celkem:D+E=65,30[F]
75 1142033 Třídění lomove&#39;hokamene M3 23,34 309,40 7221,40

30 %za&#39;sypt1: úsekLBó-LB7 190m: SKUT (l00-3,80-18,40)*0,3=23,34 [C]

Celkem 53 952,70
 

- 4 - Vodorovná konstrukce
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51 Aspe Finna: Dlažba Vysoké Mýto, sro.

3.6.2.4 Datum: 140742022

Položky ZBV č. 4 ZM 2022

Strana: 4

Čas: 10:24:45

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

 

 

 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ Jeena Celkem

22 45157 PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVATĚŽENÉHO M3 1,71 574,00 981,54

hutněně lože z písku v tl. 100 mm, v cele&#39; šířce vy&#39;kopu

viz výkres D.1.32.3 a příloha soupisu prací

ůsekLBó - LB7 19bm: SOD: -l,l*0,l*l9=-2,09 [A]
ůsekLBó - 1137 l9bm: SKUT2,0*0,1*19=3,80 [B]

Celkem:A+B=l, 71 [C]

Celkem 981,54

Celkem za rozpočet 59 659,24
 


