Dodatek č.7 
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2020 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 30.03.2021, dodatku č. 3 ze dne 17.06.2021, dodatku č. 4 ze dne 06.12.2021, dodatku č. 5 ze dne 26.01.2022 a dodatku č. 6 ze dne 29.06.2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx 

2. Zhotovitel:

Název: B.C.M. company s.r.o.



Sídlo: Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí



IČ: 07890869, DIČ: CZ07890869



Zastoupený: Martinem Javůrkem



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 
43364 



Číslo bankovního účtu: xxx


Ve smluvních věcech jedná



         
za objednatele:  Mgr. Josef Cogan, starosta města



za zhotovitele: 
Martin Javůrek, jednatel
V technických věcech jedná


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, 


Bc. Jiří Zaplatílek – investiční technik



tel.: 493 760 124, 

za zhotovitele: 
 Martin Javůrek, jednatel
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 7 Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020 (dále jen smlouva) s firmou B.C.M. company s.r.o. na dílo „Nízkoprahový klub Novopacko - II. zadání“ je: 
1. Změna článku III. Cena za dílo, odstavce 3.1., který se mění takto:

3.1. Cena za provedení stavby (díla) byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy takto: 


Cena díla bez DPH:
15 745 779,37 Kč

DPH:
  3 306 613,67 Kč


Cena díla vč. DPH:
19 052 393,04 Kč
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 7“ napravuje chyby ve výkazu výměr a soupisu prací změnového listu č. 42, které byly odhaleny při klasifikaci více a méněprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek. Opravený změnový list č. 42 je nedílnou součástí tohoto dodatku.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 30.03.2021, dodatku č. 3 ze dne 17.06.2021, dodatku č. 4 ze dne 06.12.2021, dodatku č. 5 ze dne 26.01.2022 a dodatku č. 6 ze dne 29.06.2022.
Vrchlabí dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel
B.C.M. company s.r.o.
město Nová Paka
Martin Javůrek, jednatel
Mgr. Josef Cogan, starosta
Přílohy: 
změnový list č. 42
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