
 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 
č. 010/TECH/2021 uzavřené dne 6. 5. 2021 

 

 
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložce 5231 
IČO:256 49 329 
DIČ:CZ25649329 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
   
 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

 
GRADIOR TECH a.s. 
se sídlem: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1671 
IČO: 63473542 
DIČ: CZ63473542 
plátce DPH: ano     
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 267656017/0300 
Zastoupen: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 010/TECH/2021 uzavřené dne 6. 5. 2021 (dále také 
jen „dodatek“): 
 

 

 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 010/TECH/2021, kdy 
předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a 
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nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou 
včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce divadla 
Spirála – Část 2 (scénická technologie)“ – a závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu 
díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“). 

 
1.2 V ustanovení čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost 

provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem 
sjednávají v níže uvedených článcích tohoto dodatku změnu smlouvy.  

 
1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají 

charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu 
okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 

dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je 
plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat 
v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní 
povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené 
v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 

1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla. Více práce odpovídající 
ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. ZZVZ jsou specifikovány ve změnových 
listech č. 7 a 10. Změnové listy č. 6, 8, 9, 11, 12 a 13 jsou pak změny ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Bližší odůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti 
s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ je součástí změnových listů. 

 
 

II. 
Změna článku V. smlouvy  

(Cena díla) 
 
 

2.1.  V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena 
za vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.  

 
2.2. Cena víceprací je stanovená na základě změnových listů č. 6 až 13, které jsou 

nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
 

Celková cena za vícepráce činí: 2 406 197,- Kč (bez DPH) 
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 2 911 498,37 Kč. 
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2.3  Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 
„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi 

smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla 
uvedeného ve čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu. 

 
 

Celková cena bez DPH činí: 43 820 284 Kč 
(slovy: čtyřicet tři milionů osm set dvacet tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun českých) 

 
DPH (sazba 21 %) činí: 9 202 259,64 Kč 

(slovy: devět milionů dvě stě dva tisíc dvě stě padesát devět korun českých a 
šedesát čtyři haléřů) 

 
Celková cena včetně DPH činí: 53 022 543,64 Kč 

(slovy: padesát tři milionů dvacet dva tisíc pět set čtyřicet tři  korun českých a 
šedesát čtyři haléřů) 

 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva 

nezměněna.  
 
3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní 

strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana 
objednatele obdržela jedno vyhotovení. 

 

3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo 
jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení 
tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z 
jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení 
výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo 
být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 

 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
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3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

Příloha: Změnové listy č. 6 až 13  
 
 
 

V Praze dne 19. 7. 2022          V Praze dne 28.7.2022 
 
 
 
 
 
 
………………….........…………….          ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    GRADIOR TECH a.s. 
Tomáš Hübl      Bc. Robert Nos 
předseda představenstva     člen správní rady 

 
 
 
 

        …………….........……………….. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Jan Stanko  
člen představenstva 

 
 
 


