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DODATEK č. 1ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001908/2021/Val
na provedení díla
„PPO II.B etapa – související investice  - 
Slavnostní osvětlení most Masarykova“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001908/2021/Val
	



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednavatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx


	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel. xxxxx,
	xxxxx

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	
	
	

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o.

	
	Chelčického 1131/29

Hodolany, 779 00 Olomouc

	

	IČ: 04974000
	
	DIČ:CZ 04974000
	

	

	Obchodní rejstřík
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	oddíl  C 65794
	  

	                      

	Jednající:
	

	- ve věcech smluvních: 

	Jaroslav Opluštil, jednatel

	tel.:  xxxxx
	e-mail:   xxxx 



	- kontaktní osoba ve věcech technických: 

xxxxx

	tel.:  xxxx 
	e-mail:  xxxxx 

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

	č. účtu:  115-189330237/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001908/2021/Val ze dne 20. 9. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1 který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	Slavnostní osvětlení mostu Masarykova
	1 994 180,00 
	-602 680,00 
	1
	 
	 
	1 391 500,00 

	Cena celkem
	1 994 180,00 
	-602 680,00   
	 
	 
	 
	1 391 500,00 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	292 215,00 

	Cena celkem včetně 21% DPH

	
	
	
	
	
	1 683 715,00 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č.1
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Jaroslav Opluštil

Jednatel

       OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o.   
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	Název akce:  Korunní pevnůstka – inženýrské sítě
	Org:  4939



