
 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 
č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021 

 

 
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231 
IČO:256 49 329 
DIČ:CZ25649329 
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
  
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na území ČR 
prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka 
Společník: VW WACHAL a.s. 
se sídlem: Tylova 220/17 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976 
IČ: 25567225  
DIČ: CZ25567225     
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž   
číslo účtu: 1481817349/0800 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž, pobočka Kroměříž  
číslo účtu: 174042489/0300 
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Kroměříž 
číslo účtu: 27-1499300217/0100 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Kroměříž 
číslo účtu: 5024502091/5500             
Zastoupen: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 
        Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 
Společník: VÁHOSTAV – SK, a.s. 
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
IČO: 31356648 
Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, na základě plné moci 
Podnikající na území ČR prostřednictvím: 
VÁHOSTAV – CZ, organizační složka 
Se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 
IČO: 28946898 
DIČ: CZ28946898 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 26153 
Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, vedoucí organizační složky   
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6. 5. 2021 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 6.5.2021(dále jen „dodatek č. 1“), dodatku č. 2 ze dne 1.9.2021 
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(dále jen „dodatek č. 2“), dodatku č. 3 ze dne 8.11.2021 (dále jen „dodatek č. 3“), 
dodatku č. 4 ze dne 7.3.2022 (dále jen „dodatek č. 4“) a dodatku č. 5 ze dne 25.5.2022 
(dále jen „dodatek č. 5“): 
 

 

 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2021 smlouvu o dílo č. 009/TECH/2021, kdy 
předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a 
nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou 
včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce divadla 
Spirála“ – Část 1 (Stavba) – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a 
ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“). 

 
1.2 V ustanovení čl. V. odst. 5.2, 5.3 a 5.6 a čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly 

smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to 
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených článcích tohoto 
dodatku změnu smlouvy.  

 
1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají 

charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu 
okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 

 
1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 

dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je 
plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat 
v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní 
povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené 
v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 

1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla. Vícepráce dle změnových 
listů č. 039, 040 a 041 odpovídají rozsahu změn dle ustanovení § 222 odst. 4 
písm. b) bod 2. ZZVZ. Změnový list č. 038 je pak změna ve smyslu ustanovení § 
222 odst. 6 ZZVZ. Podrobná odůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti 
s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ jsou součástí jednotlivých změnových 
listů.  

 

1.6 Změny dle uvedených změnových listů nepřesahují hodnoty stanovené ZZVZ. 
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II. 
Změna článku V. smlouvy  

(Cena díla) 
 
 

2.1.  V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a 5.6 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává 
cena za vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn 
řešení.  

 
2.2.  Cena víceprací je stanovená na základě změnových listů č. 38,39,40 a 41, které 

jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
 

Celková cena za vícepráce činí: 7 484 428,07 Kč (bez DPH) 
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 9 056 157,96 Kč 

 
 
 
2.3  Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 
„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi 

smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla 
uvedeného ve čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu. 

 
 

Celková cena bez DPH činí:135 428 414,30 Kč 
(slovy: sto třicet pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc čtyři sta čtrnáct korun 

českých a třicet haléřů) 
 

DPH (sazba 21 %) činí: 28 439 967 Kč 
(slovy: dvacet osm milionů čtyři sta třicet devět tisíc devět set šedesát sedm 

korun českých) 
 

Celková cena včetně DPH činí: 163 868 381,30 Kč 
(slovy: sto šedesát tři milionů osm set šedesát osm tisíc tři sta osmdesát jedna 

korun českých a třicet haléřů) 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1  V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva 

nezměněna.  
 
3.2  V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní 

strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
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sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana 

objednatele obdržela jedno vyhotovení. 
 

3.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo 
jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení 
tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z 
jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení 
výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo 
být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 

 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 

3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 038-041 
 
V Praze dne  28. 7. 2022 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Výstaviště Praha, a.s 
 
Tomáš Hübl 
předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Výstaviště Praha, a.s 
 
Ing. Jan Stanko 
člen představenstva 
 
 

V Praze dne  29. 7. 2022 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a 
VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na 
území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV 
-CZ, organizační složka 
zastoupená vedoucím účastníkem 
společnosti VW WACHAL a.s. 
 
Ing. Ondřej Wachal 
místopředseda představenstva 
 


