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Evidenční číslo: 123/310/2022
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
zástupce pro věci smluvní: XXXXXXXXX
zástupce pro věci technické: XXXXXXXXX
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710,

(dále jen objednatel)
a
S u b t e r r a  a.s. 
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612 

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1383 

Zastoupena Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, číslo ú.: 4 0 0 1 - 0 8 1 6 0 2 1 1 0 3 / 0 3 0 0 

Kontaktní osoby: 

XXXXXXXXX, tel. +420 XXXXXXXXX, e-mail.: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. +420 XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. +420 XXXXXXXXX, e-mail.: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“) 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ev.č. 189/310/2020
tento dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2020 smlouvu o dílo ev. č. 189/310/2020, ve znění dodatků č. 1 až 3, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „I. etapa rekonstrukce Ledebourského paláce“ (dále jen „smlouva“). 
2. Předmět plnění je financovaný ze státního rozpočtu, podprogram 134V131 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, číslo akce 134V131000104.

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě, přičemž změny plnění vyplývají ze změnových listů ZL č. 17, ZL č. 18, ZL č. 19, ZL č 20, ZL č. 21, ZL č. 22, ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č 25 a ZL č. 26 tak, jak je dále uvedeno v tomto dodatku; změnové listy č. 17 až 26 tvoří přílohu tohoto dodatku. 
II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně týkající se úpravy předmětu plnění smlouvy, úpravy smluvní ceny díla a termínu doby plnění tak, jak je stanoveno níže v tomto článku dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 2 odst. 2.3. Předmět smlouvy:
Předmět smlouvy se rozšiřuje v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 17, ZL č. 18, ZL č. 19, ZL č 20, ZL č. 21, ZL č. 22, ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č 25 a ZL č. 26, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany si potvrzují, že změna v rozsahu předmětu plnění je zapříčiněná potřebou provedení víceprací a méněprací vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla a provedení těchto prací je nezbytné pro řádnou realizaci prací sjednaných dle smlouvy. 
Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn díla je uvedeno ve změnových listech: ZL č. 17 až č. 26. Změna rozsahu díla má současně dopad na dobu pro dokončení díla tak, jak je uvedeno v odst. 3 tohoto článku dodatku. 
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 3 smlouvy Doba plnění, a to čl. 3.1.3. smlouvy takto:
3.1.3. termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 27 měsíců od protokolárního převzetí staveniště; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4 smlouvy Cena díla a platební podmínky:
Smluvní strany uvádějí pro přehled hodnoty změn v ceně díla na základě uzavřených dodatků ke smlouvě: 
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	25 458 500,00 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)
	614 022,86 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 1 snížen bez DPH (méněpráce)
	 0,00 Kč

	Cena části díla dle dodatku č. 1 bez DPH (bilance)
	614 022,86 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 2 navýšen bez DPH (vícepráce)
	824 583,94 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 2 snížen bez DPH (méněpráce)
	87 101,54 Kč

	Cena části díla dle dodatku č. 2 bez DPH (bilance)
	737 482,40 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 3 navýšen bez DPH (vícepráce)
	2 421 326,78 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 3 snížen bez DPH (méněpráce)
	5 855,71 Kč

	Cena části díla dle dodatku č. 3 bez DPH (bilance)
	2 415 471,07

	Celková cena díla vč. dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH
	29 225 476,33 Kč

	DPH 21 %
	6 137 350,02 Kč 

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 4 navýšen bez DPH (vícepráce)
	4 965 686,50 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 4 snížen bez DPH (méněpráce)
	709 117,00 Kč

	Cena části díla dle dodatku č. 4 bez DPH (bilance)
	4 256 569,50 Kč

	Celková cena díla vč. dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH
	33 482 045,83 Kč

	DPH 21 %
	7 031 229,62 Kč

	Celková cena díla vč. DPH
	40 513 275,45 Kč 


Detailní specifikace a zatřídění změny jsou konkretizovány ve změnových ZL č. 17, ZL č. 18, ZL č. 19, ZL č 20, ZL č. 21, ZL č. 22, ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č 25 a ZL č. 26.
Stavební práce a s tím související dodávky a služby, které jsou předmětem tohoto dodatku, v celkovém nárůstu souvisejícím se změnami 4 256 569,50 Kč bez DPH budou fakturovány samostatně. 
III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s elektronickými podpisy smluvních stran. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený​mi podpisy. 
5. Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
V Praze dne 
V Praze dne
[vizte datum elektronického podpisu]                
[vizte datum elektronického podpisu]





..……..............................................
   .…………………………………………………..
Ing. arch. Naděžda Goryczková,                                                       Ing. Petr Kajer

generální ředitelkou                                                                           ředitel Divize 2, na základě Plné moci
1

