
Dodatek č.1

ke smlouvě o díIoč.08_056 /22/Ts

Smluvní stľanv

Obiednatel: Statutáľníměsto Bľno,
Městská ěást Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám.196/I' PsČ602 00
zastoupené Ing. Antonínem Cľhou, staľostou Městské ěásti Brno-Bohunice
Adresa pľo doruěování : ÚNĺČgrno-Bohunice, Dlouhá 577/3,625 00 Bmo
IDDS : hm2byk9
IČo : 44992785
DIČ : CZ449g2785
Bankovní spojení : Komerění banka, a. s., poboěka Bľno, nám. Svobody 2l, PSČ

63T 3I
Čísloĺětu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. otakaľ Kamartĺd, Mgľ. Ilona Kašpaľovská, Maľie

Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9,721 774 420
E-mail : ľosendoľfova@bohunice'brno.cz'

kaspaľovska@bohunice.bmo' cz

Zhotovitel: KoRoS, s.ľ.o.
se sídlem Stejskalova 984/37,6l5 00 Brno
zastoupený jednatelem :
ve věcech technických :
IDDS :
Ičo : 26926954
DIČ : CZ26g26g54
Bankovní spojení : FIo banka
Císloúčtu : 2|00041140/2010
Kontaktní osoba :
Telefon :
E-mail :
Zapsaný : v obchodním Ęstříku,vedeném u Kľajskéhosoudu v Bľně,

oddíl C vložka 45823,dneŻ9. dubna2004

sjednávají tímto ke smlouvě o díloč,.08-05612ŻĺT3 uzavřené mezi smluvními stľanami dne 17.06.Ż0Ż2 (na
udľžovacípráce objekfu MŠBěloruská 4) Dodatek č.1 tohoto zněni:

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní stľany se dohodly, Že se rozsah díla ľozšiřujeo vícepráce, specifikované vPříloze č. la tohoto
dodatku (de o provedení nátěrů ľadiátorů v objektu MŠBěloľuská 4 v MČBrno-Bohunice).

2' V návaznosti na provedení vícepľacíse smluvní stľany se dohodly nazměntrch smlouvy o dílo, na základě
čl.VI. odst. 3. písm. c) a odst. 5 smlouvy o dílo, takto:

a) ČlenekIII. ,,Předmět díla" odst. 2 se v poslední větě mění a zní takto:
Dalšíspecifikace díla je uvedena v pÍílozeč'1 oceněný soupis stavebních pľací,dodávek a služeb
s výkazem výměr, pŕílozeč.1a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, příloze č.2 Další
specifikace díla.

b) ČlĺnekVI' ,,Cena díla" odst. 1 se v ěásti ,,celková cena díla" mění a zní takto:

Celková cena dílav Kě bez DPH činí409.000 (slovy ětyřistadevěttisíc korun českých).
Sazba DPH bude uvedena podle právníclr předpisů platných v době zdanitelného plnění.



1

3. ostatní ujednání smlouyy o dílo ě. 08-056/22/T5 ze dnę l7.06.2022 ztlstávajíbeze změn.

il.'
Závérećná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stľan. Dodatek je účinnýregistrací v registľu
smluv podle zákona o ľegistľusmluv.

2. Na základě dohody smluvních stľan registľaci dodatku zajistí objednatel' Zhotovitel beľe na vědomí,
žedodatek bude zveřejněn v ľegistľusmluv věetně původnísmlouvy o dílo.

3. Součástídodatkuje přílohač. la.
4. Smluvní stľany prohlašují,žese dohodly na celém obsahu dodatku.
5. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních,znichź'dvě obdržíobjednatel a dvě zhotovitel.

DoLoŽKA
podle $ 41 zákona č.128/2000 sb., o obcích (obecní zŕízení),ve znění pozdějšíchpředpĺsů.

1. Uzavření tohoto Dodatku č.l bylo projednáno a schváleno Radou MČBrno-Bohunice dnę 20.07 .2022.

k, / fu/Í-' ''ft,/-r/ĺ,V Brně dne

Za zhotovitęlę

KOROS, s.r.o.
Ing. Zdeněk otevřel

V Brně dne

za objednatele:

statutrírníměsto Bľno, MčBrno_Bohunĺce
Ing. Antonín Crha, staľosta Mč



sou Í ací  a dodávek
DRLYINo43 uonŽovncí  pnÁcE ve vsrupruí cH Hn cH oBJEKTU vlš  aĚLonusrÁ ł  v MŠ  gnNo - BoHUNlcE

uonŽovncĺ  pnÁcr vr vsĺ upruÍ cn nRlÁct-l oBJEKTU ĺ rł š  sĚLonusrÁ ą v MŠ  BRNo - BoHUNlcEso 0r.

D1-SAE sľ avrsĺ ví A ARcHlTEKToNlcKÉ  Řrš rruĺ
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15IkplNátěr radiátor v halách vč . P pojenĺ  _ celkem 9 ks

LrsloP.č .

Dĺ l: 783 N
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