
 

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/241  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/448                            
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/601 

 

DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 

“  II/374  BÍLOVICE NAD SVITAVOU -  ADAMOV –  

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ  PRŮZKUM“  
______________________________________________________________________________________________ 

Zhotovitel:                   doc. Ing. Antonín Paseka, CSc., aut. Ing.  
                                      inženýrská geologie a geotechnika zakládání staveb 
Sídlo:                            Čápkova 25/18, 602 00 Brno 
IČO:                              146 351 86  

a 

Objednatel:              Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
Sídlo:   Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČO:   70 93 25 81 
DIČ:   CZ70932581 
Zastoupen:                   Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 
 
 

I. 
 

Zhotovitel a objednatel se v souladu s čl. VII. Odst. 3. smlouvy uzavřené dne 30. 03. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
11. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 

Zdůvodnění:  

 Z důvodu potřebných a sjednaných víceprací  - geodetické zaměření osy podélného profilu a příčných řezů 
 

II. 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 5. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

5. Termíny plnění: 

Inženýrskogeologický průzkum a závěrečná zpráva - do 30. 9. 2022 
 
Dřívější plnění je možné. 

 
 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 
 
Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 
 



 

  

 

Strana 2 (celkem 2) 

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. 
 
 

V Brně dne 1. 8. 2022                                                              V Brně dne 3. 8. 2022  
 
 
 
 

 
doc. Ing. Antonín Paseka, CSc., aut. Ing.  
 

Bc. Roman Hanák 
ředitel 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

   

 

  

  
 


