
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. QMI-VZMR-2022-015
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanskýzákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubic
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic

a technické správy Odboru majetku a investic MmP 
tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracekffimmp.cz

-  technikem odd. investic a technické 
správy Odboru majetku a investic MmP 
tel. 466 859 423, email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: předseda představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: předseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických: , vedoucí provozního oddělení, te l:
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 2646
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany")

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 6.5.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-015 (dále 
jen „smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Rekonstrukce zastávek MHD -  
Jahnova směr z centra, směr do centrau, spočívající v rekonstrukci zastávek MHD, a to:



1. ) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr z centra
2. ) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr do centra 
(dále jen „dílo")

Při vlastní realizaci díla je nutné stavební práce na 10 pracovních dní (14 kalendářních dnů), 
pozastavit, aby mohla společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice -  Zelené předměstí, vyměnit v prostoru provádění díla, vodovodní 
řad.

II.
Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-015 (dále jen „Dodatek č. 1") a na změně termínu plnění, a tedy 
na změně smlouvy, a to následujícím způsobem:

Ustanovení smlouvy oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, odrážka druhá, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: do 12 
týdnů ode dne předání staveniště

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: do 14 
týdnů ode dne předání staveniště

III.
Vzhledem ke skutečnosti, že na straně zhotovitele došlo z důvodu personálních opatření ke změně 
osoby odpovědného stavbyvedoucího, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 a 
na změně osoby odpovědného stavbyvedoucího, kterým nově bude pan Luboš Novák.

IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2022-015 ze dne 6.5.2022 nedotčená výše 
uvedenou změnou termínu plnění a změnou osoby odpovědného stavbyvedoucího, zůstávají v 
platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento 
Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.



Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode dne 
jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne £ 8  - 0 7 -  2022 V Pardubicích dne 1 b - 07 -  2022
za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor města předseda představenstva


