
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva 

společnosti
Zástupce pro věci technické: 
IČ:

inženýr stavby 
49099451

DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel
Mateo Solutions a.s.
Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
Zastoupená: - předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: 
IČ:

výkonný ředitel společnosti 
09218807

DIČ: CZ09218807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9619000267/0100
Tel.:
E-mailová adresa:

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ - NEMĚNÍ SE

2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SMO003
Název stavby: Most, Dělnická 14 - fotovoltaická elektrárna

2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: 
Most, Dělnická 14 - fotovoltaická elektrárna dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve 
výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ-MĚNÍ SE

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Termín vypracování PD: do ^H2022
Termín dokončení montáže FTV a její zprovoznění: do B|2022
Termín zahájení dodávky do sítě: do B02O22 
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Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne ....2-5-:IK--2022

Objednatel:

Ve Teplicích dne...................

Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Ing. David Votava 
generální ředitel a člen představenstva 
společnosti

Mateo Solutions a.s.

předseda představenstva
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