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Číslo smlouvy objednatele: JS/0137/2022/OMS/1 
Číslo smlouvy zhotovitele:   

 

DODATEK  č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2022 

 uzavřený podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
Objednatel: Město Valašské Meziříčí  

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
zastoupený: Ing. Josef Vrátník, místostarosta 
IČO: 0030 4387  
DIČ: CZ0030 4387 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:   
 tel.:   
 e-mail:  
(dále jen „objednatel“)   
 
 
Zhotovitel: aostav s.r.o.   
sídlem: Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí   
zastoupený: Otou Vrbou, jednatelem 
IČO: 2779 2323  
DIČ: CZ2779 2323 
bank. spojení:  
číslo účtu:   
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
 mobil:  
zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 29817  
(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2022 Smlouvu o dílo JS/0137/2022/OMS (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „MŠ Podlesí – Přístavba, vestavba a zateplení 
objektu“.  

 
2. V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla nezbytná potřeba realizace některých 

stavebních prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo. Důvodem 
tohoto postupu jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě 
plnění, které jsou pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné.  
 

3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro 
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aplikaci uvedeného ustanovení. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky a její 
hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.   
 

4. Jedná se o tyto stavební práce:  
- Výměna stávajícího dřevěného stropu za konstrukci s ocelových nosníků v kombinaci s dřevěnou 

konstrukcí podlahy (stávající dřevěné stropní trámy byly napadeny červotočem) 
- Byla navržena nová opěrná zídka podél únikového schodiště z důvodu výškového vyrovnání 

terénu 
- Byla doplněna provizorní ochrana celého půdorysu 1.NP pomocí plachet s pomocnou konstrukcí 

včetně lokální ochrany vytipovaných místností pomocí OSB desek (po celou dobu výstavby) 
 

II. Předmět dodatku 

1. Celková cena díla po změně závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ bude navýšena o 
757.761,62 bez DPH (navýšení o 8,23 % původní hodnoty závazku ze smlouvy).  

2. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 1 výše uvedené Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 
ZZVZ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá 
ustanovení Smlouvy takto: 

 

A. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní: 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou Přílohou č. 1 
této smlouvy a je ve výši: 

  Celková cena bez DPH:     9 963 699,30 Kč 
  DPH 21 %:      2 092 376,85 Kč 
  Celková cena včetně DPH:  12 056 076,15 Kč 
  

B. Příloha č. 1 Smlouvy “Oceněné položkové rozpočty“ se doplňuje o „Přílohu č. 1 – Položkový 

rozpočet – Změna 1“ tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí “ Oceněných položkových 

rozpočtů“. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.  

2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů (§ 41).  

3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města 

Valašské Meziříčí dne 19. 07. 2022 pod bodem R 97/42. 

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených 

v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v 

informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 

systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 

Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou. 
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5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.   

6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby 

oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.  

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1.  

 
 
Přílohy: 

1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – Změna 1  
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 4.8.2022 Ve Valašském Meziříčí dne 4.8.2022 
 
 
 
 
 
   ………………………………………. ……………………………………  
 Město Valašské Meziříčí aostav s.r.o. 
 Ing. Josef Vrátník, místostarosta Oto Vrba, jednatel  
              -objednatel- -zhotovitel- 

 


