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Zm�na 3.1 
 
Popis zm�ny 
Jedná se o zm�nu horního povrchu a rozsahu stYešních sendviových panelo pro SOP 01. 
 
Stav pYed zm�nou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace byl navržen stYešní sendviový panel s horním povrchem 
s PVC fólií, ve výkazu vým�r však byl uveden sendviový panel s horním plechovým povrchem a 
ve vým�Ye s koeficientem odpovídajícím zvýšenému sklonu stYešní roviny.  
 
Stav po zm�n� 
V rámci realizace bude namontován stYešní sendviový panel odpovídající projektové 
dokumentaci (s horním povrchem s PVC fólií) a jeho vým�ra bude pYizposobena skutenému 
rozsahu. 
 
Zdovodn�ní zm�ny 
Zm�nou povrchu stYešního sendviového panelu a úpravou jeho rozsahu dojde k narovnání 
nesouladu mezi zpracovanou projektovou dokumentací a výkazem vým�r. 
 
Cenová rekapitulace zm�ny 
Touto zm�nou dojde k navýšení ceny díla o 127.432,97 K. 
 
 
 

Zm�na 3.2 
 
Popis zm�ny 
Jedná se o zm�nu související s nerealizováním nových železobetonových Yíms a ztužujících 
v�nco a dodatenými úpravami úložných ploch pod betonové stropní panely – vše pro SOP 01. 
 
Stav pYed zm�nou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s realizací nových železobetonových Yíms a 
nových ztužujících v�nco, na které budou uloženy nové betonové stropní panely. 
 
Stav po zm�n� 
V rámci realizace budou využity stávající železobetonové Yímsy a v�nce, pro uložení nových 
betonových stropních panelo na stávající konstrukce budou provedeny nezbytné podezdívky a 
podporné zámenické konstrukce osazené do vysekaných otvoro ve stávajících st�nách a 
pYíkách. 
 
Zdovodn�ní zm�ny 
PYi postupných bouracích pracích a postupném odkrývání stávajících nosných konstrukcí byly 
nalezeny stávající ztužující v�nce na objektu v konstrukních výškách vyhovujících novému 
technickému Yešení, takže nebylo nutné realizovat v�nce nové. Stávající betonové Yímsy na 
objektu byly v dobrém technickém stavu a není nutné provád�t jejich odbourání a následnou 
novou realizaci. Drobné stavební a zámenické úpravy souvisejí s nezbytnými úpravami 
zachovaných stávajících konstrukcí pro uložení nových stYešních betonových panelo. 
 
Cenová rekapitulace zm�ny 
Touto zm�nou dojde ke snížení ceny díla o 289.378,36 K. 
 
 
 
 
 
 



Zm�na 3.3 
 
Popis zm�ny 
Jedná se o zm�nu související s nezbytnými technickými úpravami a úpravou rozsahu stropních 
betonových panelo pro SOP 01. 
 
Stav pYed zm�nou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s dodávkou stropních betonových panelo 
v základním obdélníkovém provedení a rozsahu odpovídajícím návrhu projektanta. 
 
Stav po zm�n� 
V rámci realizace budou vybrané betonové stropní panely upraveny výYezem pro možnost 
osazení v návaznosti na stávající betonové sloupy a jejich vým�ra bude pYizposobena 
skutenému provedení. 
 
Zdovodn�ní zm�ny 
Navržené zm�ny vychází ze zjišt�ní skuteného stavu v prob�hu pYípravných prací a následn� 
zpracované dílenské dokumentace na výrobu stropních betonových panelo. 
 
Cenová rekapitulace zm�ny 
Touto zm�nou dojde k navýšení ceny díla o 25.700,64 K. 
 
 
 
PYílohy 
PYíloha .1 – položkový rozpoet zm�ny 3.1 
PYíloha .2 – položkový rozpoet zm�ny 3.2 
PYíloha .3 – položkový rozpoet zm�ny 3.3 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Mia, TDS 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta m�sta Luhaovice 
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 127 432,97

58 444172254R00 Montáž panelo stYešních z ocelového plechu s jádrem z 
tvrdé p�ny, k ocelovým profilom, stYecha složitá, tloušeka 
100 mm, upevn�ní za spodní plech, trapéz 5 vln

m2 -44,26585 472,50 -20 915,61

Dle smlouvy: -(12,7*34,855*1,1) -486,92435

Skutenost: 12,7*34,855 442,65850

Z1 PC1 PYíplatek k montáži panelo stYešních z ocelového plechu s 
jádrem z tvrdé p�ny pro svaYování stYešní PVC folie

m2 442,65850 138,00 61 086,87

12,7*34,855 442,65850

63 61210406R panel stYešní mat. jádra PIR p�na; exteriér trapéz. plech 
0,5 mm o 4 vlnách; interiér ocel. plech 0, 5 mm; povrch. 
úprava žárový povlak; š = 1 000,0 cm; h = 10,0 cm; h 
profilu 4,0 cm

m2 -48,69244 1 467,90 -71 475,63

Dle smlouvy: -(12,7*34,855*1,1*1,1) -535,61679

Skutenost: 12,7*34,855*1,1 486,92435

Z2 PC2 PYíplatek za zm�nu stYešního povrchu panelu z 
trapézového plechu na mPVC folii

m2 486,92435 326,00 158 737,34

12,7*34,855*1,1 486,92435

celkem bez DPH 127 432,97
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S:

O:

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -83 543,07
Z1 310239411 Zazdívka otvoro plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím 

suché maltové sm�si
m3 1,45605 6 095,00 8 874,62

pod prefa panely strana z uliky : 16,31*0,15*0,3 0,73395

pod prefa panely strana od hl. ulice : 4,15*0,58*0,3 0,72210

Z2 632451014 Vyrovnávací pot�r ze sm�si Cemix, v pásu, tl.50 mm m2 5,11500 1 259,00 6 439,79

(16,31+4,15)*0,25 5,11500

3 310271630R00 Zazdívka otvoro z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 
do 4 m2, tloušeka zdiva 300 mm

m3 1,21500 6 935,00 8 426,03

9*0,9*0,15 1,21500

14 317322411R00 Beton Yíms nebo žlabových Yíms železový tYídy C 25/30 m3 -6,46015 3 855,00 -24 903,88

15 317351105R00 Bedn�ní pYeklado, Yíms a klenbových páso Yíms nebo 
žlabových Yíms vetn� podp�rné konstrukce vzepYené 
nebo podepYené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, pYi 
výšce spodní hrany konstrukce do 6 m

m2 -62,71000 950,00 -59 574,50

16 317351106R00 Bedn�ní pYeklado, Yíms a klenbových páso Yíms nebo 
žlabových Yíms vetn� podp�rné konstrukce vzepYené 
nebo podepYené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, pYi 
výšce spodní hrany konstrukce do 6 m

m2 -62,71000 223,00 -13 984,33

17 317361821R00 Výztuž pYeklado, Yíms a klenbových páso z betonáYské 
oceli 10 505(R)

t -0,96902 42 517,18 -41 200,00

Z3 PC1 Kompletizovaná konstrukce Yímsy z nosných dYev�ných 
hranolo kotvených shora do štítového zdiva, ze všech 
stran oplášt�ná vodovzdornou pYekližkou, mezi hranoly 
tepelná výplI z PIR desek

m 17,15000 1 888,00 32 379,20

13,15+4,00 17,15000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -178 826,36
47 417321315R00 Železobeton ztužujících páso a v�nco tYídy C 20/25 m3 -18,52681 3 235,00 -59 934,23

odpoet V1 : -0,36 -0,36000

odpoet V5 : -4,4 -4,40000

odpoet V6 : -6,79361 -6,79361

odpoet V7 : -0,7956 -0,79560

odpoet V8 : -6,1776 -6,17760

48 417351115R00 Bedn�ní bonic ztužujících páso a v�nco vetn� vzp�r 
zYízení

m2 -93,96800 412,50 -38 761,80

V1 : -0,25*3,6*2 -1,80000

V5 : -0,25*35,2*2 -17,60000

V6 : -0,39*55,3*2 -43,13400

V7 : -0,39*5,1*2 -3,97800

V8 : -0,39*35,2*2 -27,45600

49 417351116R00 Bedn�ní bonic ztužujících páso a v�nco vetn� vzp�r 
odstran�ní

m2 -93,96800 98,30 -9 237,05

50 417361821R00 Výztuž ztužujících páso a v�nco z betonáYské oceli 10 
505(R)

t -1,66741 42 517,00 -70 893,27

-18,52681*0,09 -1,66741

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 041,00
152 946941102RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (v�že) 

plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m
sada 2,00000 623,00 1 246,00

155 946941192RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (v�že) 
nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (v�že) 
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m

den 3,00000 300,00 900,00
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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156 946941802RT1 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (v�že) 
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

sada 2,00000 447,50 895,00

Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 796,00

Z4 953981104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 12,00000 233,00 2 796,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí -23 313,10
Z5 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 9,50000 251,00 2 384,50

pro prefa panely (V4) : 9,5 9,50000

161 962031116R00 Bourání pYíek z cihel pálených plných, tloušeky 140 mm m2 4,14000 145,35 601,75

bourání pro I : (3,05+3,12+3,03)*0,45 4,14000

194 971052241R00 Vybourání a prorážení otvoro v železobetonových zdech a 
pYíkách plochy do 0,0225 m2, tloušeky do 300 mm

kus -69,00000 381,15 -26 299,35

Díl: 99 Staveništní pYesun hmot -34 685,17
214 999281108 PYesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t -57,80861 600,00 -34 685,17

Díl: 713 Izolace tepelné 1 361,07
226 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých stYech lepené bodov� na 

tmel, jednovrstvé
m2 4,47400 82,10 367,32

(4,75+8,77+4,75+4,1)*0,2 4,47400

Z6 28375705R deska izolaní stabilizovaná; p�nový polystyren; rovná 
hrana; souinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 
hmotnost 25,00 kg/m3

m3 0,46082 2 100,00 967,72

polystyren do Yíms u prefa panelo : 
((4,75+8,77+4,75+4,1)*0,2*0,1)*1,03

0,46082

231 998713201 PYesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 13,35040 1,95 26,03

Díl: 767 Konstrukce zámenické 20 730,07
Z7 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 18,96000 220,00 4 171,20

L profil 100*100*10 : 15,8*1,2 18,96000

Z8 767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 286,12000 57,80 16 537,74

I 220 : 31,1*(3,05+3,12+3,03) 286,12000

Z9 998767101 PYesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 6 m t 0,01544 1 369,00 21,14

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 3 061,19
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 1,70066 500,00 850,33

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,70066 185,00 314,62

382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek za 
každý další 1 km

t 23,80924 10,00 238,09

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 1,70066 300,00 510,20

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pYíplatek k cen� za každých dalších 5 m

t 8,50330 35,00 297,62

385 979990107R00 Poplatek za skládku sm�s betonu,cihel a dYeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpado

t 1,70066 500,00 850,33

celkem bez DPH -289 378,36
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 25 125,53
Z1 59346756666 PYíplatek za výYezy pro osazení mezi sloupy a za stíženou 

montáž do kapes mezi sloupy a provlak 
132,82000 157,50 20 919,15

4,58*29 132,82000

61 59346755R panel stropní železobetonový; vylehený; pYedpjatý; PPD; 
délka 2,00 až 7,00 m; š = 119,0 cm; h = 16, 0 cm; lana 
5/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m

m 3,94400 1 199,00 4 728,86

Dle smlouvy: -128,876 -128,87600

Skutenost: 4,58*29 132,82000

62 59346756R panel stropní železobetonový; vylehený; pYedpjatý; PPD; 
délka 2,00 až 8,50 m; š = 119,0 cm; h = 16, 0 cm; lana 
7/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m

m -0,42000 1 244,00 -522,48

Dle smlouvy: -35,35 -35,35000

Skutenost: 4,99*7 34,93000

Díl: 99 Staveništní pYesun hmot 575,12
214 999281108R00 PYesun hmot pro opravy a údržbu objekto pro opravy a 

údržbu dosavadních objekto vetn� vn�jších plášeo výšky 
do 12 m,

t 0,95853 600,00 575,12

celkem bez DPH 25 700,64
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