
VNITŘNÍ PROSTOR “JIŽNÍ VĚŽ“ + KASY 

TERMÍN: 12.8. - 15.8 2022 (12 a 13.8. přípravy, 14.8. natáčení, 15.8. likvidace). 

Přípravy 12 + 13.8. (08:00 - 18:00 hod.)  

Přípravy 14.8. (07:00 - 15:00 hod.)  

Natáčení 14.8. (15:00 - 20:00 hod.)  

Likvidace 15.8. (08:00 - 18:00 hod.)  

 

1. NÁSTUPIŠTĚ JIH / POLOVINA NÁSTUPIŠTĚ 

TERMÍN: 13.8 - 14.8.2022 (13.8. a 14.8. dopoledne přípravy, 14.8. natáčení, likvidace po 
natáčení). 

Přípravy 13.8. (12:00 - 18:00 hod.)  

Přípravy 14.8. (07:00 - 15:00 hod.)   

Natáčení 14.8. (15:00 - 20:00 hod.)  

Likvidace 14.8. (20:00 - 0:00 hod.)  

 

SÁL JIŽNÍ VĚŽ 

TERMÍN: 14.8.2022 od 12:00 - 21:00 hod  
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