
Dodatek č. 2 
k Prováděcí smlouvě

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 
Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001335, TRP/20/175 

Ze dne 09.09.2020
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 

Název související veřejné zakázky: D6 Lubenec II. etapa -  aktualizace DSP/IČ
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 2")

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: ...... ................. 
e-mail: .............................
tel: .............................
(dále jen „Objednatel")

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
........ ...... ....................................
...... .........................., generálním ředitelem
..... ......... ........... ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Správa Karlovy Vary
................................
.............................

a

Sdružení NOVA
Vedoucí společník Valbek, spol. s.r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ................................ . . . .................................
zastoupen: ...... ................................. , ředitelem střediska UL

na základě plné moci ze dne 15.10.2018 
...... .................. ............, jednatelem 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...... ....................... 
kontaktní osoba ve věcech technických: ...... .....................  
e-mail: .......................................
tel: .............................
(dále jen „Poskytovatel")
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana")
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Preambule
Na základě podané žádosti o vydání stavebního povolení pro hlavní trasu dne 5.4.2022 a následné 
výzvy o přerušení do 30.11.2022 nebude možné dodržet dokončení plnění do termínu 31.7.2022 
(předání pravomocného SP).

Článek I.
1. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na sjednání Dodatku č.2 

ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „smlouva"), jehož předmětem je ve smyslu článku III. 
smlouvy:
úprava dokončení plnění

2. Doba a místo plnění uvedené ve článku III. se mění následovně:
Původní Dokončení plnění: Do 31.7.2022
Nové Dokončení plnění: Do 31.12.2023

Článek II.

1. Ostatní ustanovení uvedené Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále 
v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvní stran a účinnosti zveřejněním 
v Registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 197/2016 
SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.

za objednatele: za zhotovitele:

.............. 
...........

Digitálně podepsal 
..... ......... .......... 
Datum: 2022.07.26 
12:48:24 +02'00'

...... ............ 
..........

Digitálně podepsal 
...... ....................... 
Datum: 2022.07.26 
14:30:24 +02'00'

Stránka 2 z 2


