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DODATEK č. 3 

PPR-8990-60/ČJ-2021-990656 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 5. 2021 

 
Smluvní strany 

Objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
 
adresa pro doručování 
a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, 

P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
 OPF – kontaktní osoba
 
ISDS:    gs9ai55 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoby  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   PSG Construction a.s.  
se sídlem:   Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 
kontaktní sdresa:  Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4 
zastoupen: předsedou představenstva 
ISDS:    84zuuwy 
IČO:    05042020 
DIČ:    CZ05042020 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s..  
číslo účtu:   117756653/0300 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7536 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně také „smluvní strany“)  
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zprovoznění objektu – Praha 
13, Stodůlky“ evidované pod č. j.: PPR-8990-42/ČJ-2021-990656 dne 11. 5. 2021 
Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze 
dne 30. 6. 2022 (dále jen „smlouva“), a 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) je nezbytné; 

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a v souladu  
s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 3 ke 
smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

Článek I. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst.  
4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu  
a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 18, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota změny závazku 165 370,00 Kč bez DPH, tj. 
200 097,70 Kč včetně DPH.  

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst.  
6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu  
a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 16, 17 a 18, 
které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota změny závazku 736 365,92 Kč bez DPH, tj. 
891 002,76 Kč včetně DPH. 

3.  Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla  
za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 
smlouvy navyšuje o 901 735,92 Kč bez DPH, tj. 1 091 100,46 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší 
a nahrazuje novým zněním: 

„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 
91 044 539,80 Kč bez DPH (slovy: devadesát jedna milionů čtyřicet čtyři tisíc pět set 
třicet devět korun českých a osmdesát haléřů), tj. 110 163 893,15 Kč včetně DPH 

(slovy: sto deset milionů sto šedesát tři tisíc osm set devadesát tři korun českých a 
patnáct haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná 
cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.       
 
Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.   
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Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 16 – 18  

 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 
 

 

 

_______________________________   
plk. Ing. Milan Grohmann    
ředitel ŘLZ PP ČR                                   předseda představenstva 
 
 
 

 

 


