
D O D A T E K  Č . l  
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek"

Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz
číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2021

I. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Zastoupený:
tel:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010 e-mail: sekretariat@susik.cz
cadk8eb
70971641 DIČ: CZ70971641
Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor bezpečnosti práce:

Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010 
................................................tel.: ............. ...... 
............................ tel.: ....................
............................... tel.: ....................

jako  „ objednatel “ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.

e-mail: ms.stavmont@seznam.cz

Senotín 34,378 33 Nová Bystřice 

Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem
.................... 
jimkstx
28160240 DIČ: CZ28160240
Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí: 

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Bc. Martin Schytil, DiS. tel.: .................... 
........................ tel.: ....................
. ............................ tel.: ...................., (ě. autorizace 34226)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. Předmět dodatku
V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 6/VZ/2021 uzavřené dne 22. 6. 2021 (dále jen 
„smlouva") se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje změny závazku ze 
smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.
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Na základě odsouhlaseného změnového listu ě. 1 v příloze se mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 
2.2 smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

2.1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 6/VZ/2021, dále 
projektovou dokumentací „Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno, ICO 
62087851 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy 
aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH 6 794 627,04 Kč
ZL č. 1 -  méněpráce bez DPH - 259 730,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH 6 534 897,04 Kč
DPH 21 %________________________________________________________ 1 372 328,38 Kč__

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH 7 907 225,42 Kč

slovy: sedmmilionůdevětsetsedmtisícdvěstědvacetpět korun českých čtyřicetdva haléře vč. DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho 
ekonomickou činnost.

III. Ostatní ujednání
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartaČním řádem. 
Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně 
posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro 
ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  ........ .............. ................. 
(................................. tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, 
má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento 
dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a 
veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují 
za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
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Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1



Stavba: Mostev.č 

Úsek:

.164-002 Hospříz číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2021  

číslo smlouvy zhotovitele

Investor ( objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

TDI: ... ......................

Projektant: Ing. Jan Pracný, D-projekt

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o., IČ: 28160240 
Senotin 34,378 33 Nová Bystřice

Předmět změny: Předmětné položky ze soupisu prací nebudou provedeny. Méněpráce v souladu se SD a skutečností
provedených prací.

Dotčené místo: Most ev. č. 164-002 Hospříz

Odkaz na výkresy: RDS a fotodokumentace v průběhu stavby

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění: 

méněpráce
jeanowa

kč
množství

- 1,000
jeon cena cena centem 

-259 730,00 -259 730,00

Celkem bez DPH

DPH 21%
Celkem včetně DPH

•259 730,00

•54 543,30 
■314273,30



Změnový list č.1
- >-Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o. ’ j ze dne 27.7. 2022

IČO: 28160240 i  {:
Název stavby: Most ev.č. 164-002 Hospříz

íslo a polt Číselný Zkrácený název položky (etapy) MJ výkaz dle SoD změnový list zůstatek
řádek katalogu kód počet

mj.
jedn. celkem množství cena množství cena

číslo (ceníku) položky cena bez DPH bez DPH
1 2 3" 4 5 6 7 8 "10 1 f " T2

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

3 Průzkumné práce archeologické na povrchu
kpl 1,000 ............. ............. 1.000 .............. 0,00 0,00

4 Ostatní požadavky - Měření úrovně Hluku
kpl 1,000 ............. ............. 1,000 .............. 0,00 0.00

5 Ostatní požadavky - Měření úrovně Vibrací
kpl 1,000 . .......... . .......... 1,000 .. .......... 0,00 0,00

16 Ostatní požadavky - Informační Tabule
kpl 1,000 ............. ............. 1.000 .............. 0,00 0,00

SO 201 Mostev.č. 164-002

4 Káceni stromů a odstranění pařezů
kus 3,000 ......... . .......... 3,000 .. .......... 0,00 0,00

36 Mostovky a podlahy ze dřeva trvalé
kpl 1,000 . .............. ............... 1,000 ................ 0,00 0,00

|Celkem za stav I H 259 730,00 0,00


