ev.č. objednatele: B 0029/13 






ev.č. zhotovitele: 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
na realizaci stavby „Kunětička, Supíkovice“, uzavřené dne 14.11.2013 mezi smluvními stranami

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku
Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
Sdružení Kunětička - Supíkovice
sídlo 
Holasická 1632/57a, 747 05  Opava

Vedoucí člen sdružení
POHL cz, a.s.  o.z. Opava

sídlo
Holasická 1632/57a, 747 05 Opava
IČO:
25606468
Zápis v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4934
Druhý člen sdružení
IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

sídlo
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO:
25869523

Zápis v obchodním rejstříku
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2419.
V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.1 a 8.2. se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:
čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.2. se mění poslední odstavec následovně:

Termín dokončení a předání díla objednateli je do 31.10.2014, dílčí termín dokončení stavební části díla je nejpozději do 30.9.2014.
čl. 7. Cena díla a fakturace - v bodě 7.1. se mění cena následovně:

Původní celková cena bez DPH činí 
5 490 648,73 Kč

Cena méněprací bez DPH 
- 369 100,80 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH 
279 589,67 Kč

Cena dodatečných prací povodňové škody bez DPH 
615 326,42 Kč

Nová celková cena bez DPH
6 016 464,02 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (Rozpočet).
Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti
za objednatele:





za zhotovitele:
V Ostravě dne





V Opavě dne 

…………………………………………..


………..……………………………..

       Ing. Miroslav Krajíček




        Jan Fleischer, MBA

          generální ředitel




zplnomocněný zástupce sdružení


