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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2022/0029/ORI/1 

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  
  

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Objednatel:    
název:      Město Bystřice pod Hostýnem 
sídlo:    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Pánek, starosta 
telefon, e-mail:    573 501 912, zdenek.panek@mubph.cz 
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik 
telefon, e-mail:    
bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:     
 
(dále jako „objednatel“) 
  
 
Zhotovitel:    
název:     IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
sídlo:     Albertova 229/21, 779 00 Olomouc   
zapsaný v Obchodním rejstříku:  KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419 
IČ:     25869523 
DIČ:     CZ25869523 
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Petr Buchta, MBA předseda představenstva  
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:   KB Olomouc, ČSOB Olomouc 
číslo účtu:     
    
(dále jako „zhotovitel“) 
    
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0029/ORI v tomto 
znění: 
 

II. 

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy 
o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Úprava zpevněných 
ploch Masarykova náměstí – 1. etapa“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu 
méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena méněprací bez DPH 1 473 530,00 Kč 
DPH (21 %)      309 441,30 Kč 
Cena méněprací vč. DPH 1 782 971,30 Kč 
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Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena víceprací bez DPH 1 309 543,52 Kč 
DPH 21 %      275 004,14 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  1 584 547,66 Kč 
 
 
Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí: 

 
Celková cena bez DPH  18 195 450,02 Kč 
DPH (21 %)        3 821 044,54 Kč 
Celková cena vč. DPH  22 016 494,56 Kč 

 
 

II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 
platnosti a účinnosti. 
 

II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací 
 
 

 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 27.07.2022,  
č. usnesení: 05/18/2022. 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 8.8.2022   V Olomouci dne 8.8.2022 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………….. 
Mgr. Zdeněk Pánek     Ing. Petr Buchta, MBA 
starosta       předseda představenstva 


