
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002833 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 154 00 (21-206) 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 

Název veřejné zakázky:
“Mosty ev. č. 13-052, 13-090, 62-008 a 62-029 - PD“,

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz 
a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

(dále jako „Dodatek č. 2“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
...........​.........................
zjq4rhz
.......​................​....................​................​............​................ 
​.......​...........​.................​...........​............​................ 
​...........​...................​...............​.............​..............​..........​. . ​........... 
​..................
......................................... 
​...​.......​.......​.......​......
.......​..............​.................​................​................ 
​........................................... 
​...​.......​.......​.......​......

2. Společnost „PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz“ 
Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/Pontex/APIS -

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
40763439
CZ40763439
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 2994 
společnost s ručením omezeným 
​............​.......​.......​........................... 
​.......​.................​...................​.................. 
​.......​............​................​..................
.......​................​.................​................. 
​.......​...........​.......... 
​............................  
​.......​.......​...... 
​.......​...........​............. 
​............................... 
​.......​.......​...... 

RD na PPprovoz“

a



PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost
Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4, 
​... ​.....​.......................
.......​..............​..................​.................​....................... 
​.......​...........​................​...............​....................... 
​........................................ 
​.......​.......​......
.......​........​...........​...........​.............​......​. .
............................................
.......​.......​......

-  RD na PPprovoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
společnost s ručením omezeným
.................​............​..........​.......​....... ​.............................
.......​............​.................​.................
.......​.........​..............​............
.......................​.........
.......​.......​......
.......​...........​..............​.............​.................​.................. 
​..........
.................................​......... 
​.......​.......​......

e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz 
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

PREAMBULE

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
č. 08PU-002833 ze dne 28. 06. 2021 a ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 03. 08. 2021 na akci „Mosty ev. č. 
13-052, 13-090, 62-008 a 62-029 - PD“, kterým dochází ke změně ustanovení Článku III. Doba a místo plnění 
bod č. 1 a) a b).

Článek I.

Předmět dodatku
1. Z důvodu koordinace projektových prací s ostatními stavbami a problematického řešení objízdných tras DIO se 

Smluvní strany dohodly na změně čl. III., odst. 1. písmene a) a b) Smlouvy následujícím způsobem:

Původní znění dle Smlouvy

a) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy -  do 4 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;



b) koncept DUSP -  do 22 týdnů od schválení záborového elaborátu, a to včetně kontroly PD -  technického 
posouzení dokumentace Objednatelem;

Nové znění dle Dodatku č. 2

a) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy -  do 25 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;

b) koncept DUSP -  do 36 týdnů od schválení záborového elaborátu, a to včetně kontroly PD -  technického 
posouzení dokumentace Objednatelem;

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 má tři strany textu.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

........​............ 
​.​............

....................​.....................​.........​............. 
​.​............
.........​...........
........................................................
.......................​...........​....​.........​.......... ...​...............
...............​...............​.....................
.........................................
.................................................
..............................​.............
Datum: 2022.08.09 17:19:11 +02'00'

Digitálně podepsal: ........ ​........... ​................... 
Datum: 10.08.2022 9:47:39 +02:00


