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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 580-2020-504201  
Č.j. objednatele: SPU 245605/2022 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 580-2020-504201), uzavřené dne 24. 07. 2020 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí 

přídělů) a v k.ú. Radošice“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dožice 

(dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Pavla Seidlerová, odborný rada, Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 827 

E-mail:                plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx 

Telefon:                xxxxx / xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106381/0100 

IČ:                  252 27 751 

DIČ:                  CZ 252 27 751 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V současné době je dokončeno zpracování etap 3.4.4. Vypracování soupisu vstupních nárokových 
listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů a 3.4.5. Vypracování soupisu výstupních nárokových 
listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů. Tyto dokumenty byly zaslány vlastníkům a řádně 
projednány. V rámci projednávání těchto etap byla vznesena námitka k evidovanému druhu pozemku, 
která byla objednatelem vyřešena. Žádné další námitky ani připomínky vzneseny nebyly. Na základě 
této skutečnosti se jeví jako nadbytečné plnění etapy 3.4.6. Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis 
rozhodnutí o určení hranic pozemků. Tento postup byl rovněž konzultován se zástupci KP Plzeň-jih, 
KP Plzeň a OMAK Plzeň. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap 
předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s 
tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu 
měrných jednotek etapy 3.4.6 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic 
pozemků do KN. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 1 917 250,- Kč 

Méněpráce bez DPH 35 500,- Kč 

Vícepráce bez DPH 0,- Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  1 881 750,- Kč 

DPH 21% 395 167,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 276 917,50 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

3.4.6. 
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis 
rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN 

bod - 71 500,- - 35 500,- 31.08.2022 - - - 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 
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4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne  10. 08. 2022             V Plzni dne 10. 08. 2022 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
 
 

…………………………          …………………………  
Ing. Jana Horová                Ing. Zdeněk Hrubý 

vedoucí Pobočky Plzeň                         jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad                                        GEO Hrubý spol. s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za administraci: Ing. Jakub Kalista 



Příloha č. 1 - Aktualizovaný Položkový výkaz činností - Dodatek č. 2 - SOD 580-2020-504201 - KoPÚ-RP v k.ú. Dožice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 3 000,00 15 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP 

mimo trvalé porosty
ha 372 500,00 186 000,00 15.11.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP 

mimo trvalé porosty
ha 29 500,00 14 500,00 30.10.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v 

trvalých porostech
ha 13 3 000,00 39 000,00 15.11.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v 

trvalých porostech
ha 5 3 000,00 15 000,00 30.10.2021

Vektorizace vlastnické mapy ha 385 150,00 57 750,00 30. 4.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 85 2 000,00 170 000,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ-RP, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 114 1 500,00 171 000,00 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 248 400,00 99 200,00 30.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 37 2 000,00 74 000,00 30.11.2021

3.4.4.
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů
ha 71 1 000,00 71 000,00 28.2.2022

3.4.5.
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů
ha 71 500,00 35 500,00 30.4.2022

3.4.6.
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí 

o určení hranic pozemků do KN
ha 0 500,00 0,00 31.8.2022

3.4.7. Rozbor současného stavu                      ha 419 300,00 125 700,00 30.9.2022

3.4.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 419 300,00 125 700,00 30.12.2022

1 199 350,00 30.12.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 402 500,00 201 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 20 3 000,00 60 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 65 1 000,00 65 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 12 1 500,00 18 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 402 400,00 160 800,00 28.2.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

514 800,00

3.6. Mapové dílo ha 419 400,00 167 600,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

167 600,00

1 199 350,00 Kč    

514 800,00 Kč       

167 600,00 Kč       

1 881 750,00 Kč    

395 167,50 Kč       

2 276 917,50 Kč    Celková cena díla včetně DPH

3.4.2.

3.4.3.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Celková cena díla bez DPH

1. Hlavní celek  - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.8.) bez DPH

30.1.2025

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.11.20203.4.1.

DPH 21 %


