ev.č. objednatele: B 0017/22		ev.č. zhotovitele:
Dodatek č. 1  
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku nazvanou „VHL – rekonstrukce nákladních výtahů 100 kg a 1000 kg“ uzavřenou dne 24. 6. 2022  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


1.2. Zhotovitel:
název	KONE, a.s.
sídlo 	Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO:	00176842 
DIČ:	CZ00176842 
Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 775

V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - bod 7.1. se ruší a nově zní takto:
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
	Nový nákladní výtah s nosností 1000 kg s možnou dopravou osob
	cena bez DPH

	1.
	Vypracování projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení            vč. požárně bezpečnostního řešení stavby (dále DSP).
	20.000,- Kč

	2.
	Projednání DSP (vyjádření záchranného hasičského sboru, ostatní projednání pro potřeby vydání stavebního povolení).
	1.000,- Kč

	3.
	Vyřízení stavebního povolení (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů).
	5.000,- Kč

	4.
	Realizační projektová dokumentace technologie a výtahové šachty                                       (vč. statického posouzení únosnosti podlahy strojovny).
	5.000,- Kč

	5.
	Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. likvidace vzniklých odpadů.
	25.000,- Kč

	6.
	Autorský dozor.
	1.000,- Kč

	7.
	Dodávka nového nákladního výtahu s nosností 1000 kg s možnou dopravou osob, vč. dopravy na stavbu.
	710.000,- Kč

	8.
	Kompletní montáž mechanických částí, pohonu, šachetních dveří.
	60.000,- Kč

	9.
	Elektroinstalace v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.2 písm. d) smlouvy. 
	20.000,- Kč

	10.
	Zednické práce: kompletní vybourání šachetních dveří vč. usazení nových dveří a kompletního zapravení, vybourání podesty pod výtahovým strojem a podesty pod nárazníkem, kompletní vylíčení šachty a strojovny, vybetonování prahu před šachetními dveřmi, nové otvory pro lana.
	60.000,- Kč

	11.
	Natěračské práce: nátěr vystrojení v šachtě výtahu.
	5.000,- Kč

	12.
	Ostatní: likvidace odpadů vzniklých při demontáži stávajícího výtahu a při provádění prací pro úpravu stávajících konstrukcí před osazením výtahu novým; zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště; výpomocné práce (při přesunu klece a těžších dílů z auta, doprava); zaškolení obsluhy. 
	8.000,- Kč

	13.
	Vyřízení závěrečné kolaudace (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů), zprovoznění výtahu.
	5.000,- Kč

	Cena celkem za nový nákladní výtah s nosností 1000 kg s možnou dopravou osob    
	925.000,- Kč



	Nový nákladní výtah s nosností 100 kg
	cena bez DPH

	1.
	Vypracování projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení            vč. požárně bezpečnostního řešení stavby (dále DSP).
	10.000,- Kč

	2.
	Projednání DSP (vyjádření záchranného hasičského sboru, ostatní projednání pro potřeby vydání stavebního povolení).
	1.000,- Kč

	3.
	Vyřízení stavebního povolení (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů).
	1.000,- Kč

	4.
	Realizační projektová dokumentace technologie a výtahové šachty                              (vč. statického posouzení únosnosti podlahy strojovny).
	1.000,- Kč

	5.
	Autorský dozor.
	1.000,- Kč

	6.
	Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. likvidace vzniklých odpadů.
	16.000,- Kč

	7.
	Dodávka nového nákladního výtahu s nosností 100 kg, vč. dopravy na stavbu
(dodání 3 ks šachetních dveří – stupeň požární odolnosti EW 60 DP1)
	310.000,- Kč

	8.
	Kompletní montáž mechanických částí, pohonu, šachetních dveří.
	40.000,- Kč

	9.
	Elektroinstalace v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.2 písm. d) smlouvy. 
	5.000,- Kč

	10.
	Zednické práce: kompletní vybourání šachetních dveří vč. usazení nových dveří a kompletního zapravení, vybourání podesty pod výtahovým strojem a podesty pod nárazníkem, kompletní vylíčení šachty a strojovny, vybetonování prahu před šachetními dveřmi, nové otvory pro lana
	30.000,- Kč

	11.
	Natěračské práce: nátěr vystrojení v šachtě výtahu
	3.000,- Kč

	12.
	Ostatní: likvidace odpadů vzniklých při demontáži stávajícího výtahu a při provádění prací pro úpravu stávajících konstrukcí před osazením výtahu novým; zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště; výpomocné práce (při přesunu klece a těžších dílů z auta, doprava); zaškolení obsluhy. 
	5.000,- Kč

	13.
	Vyřízení závěrečné kolaudace (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů), zprovoznění výtahu.
	5.000,- Kč

	Cena celkem za nový nákladní výtah s nosností 100 kg
	428.000,- Kč


Celková cena bez DPH činí 1.353.000,- Kč.
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.
Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.


Za objednatele:	Za zhotovitele:
V Ostravě dne 26.7.2022	V Ostravě dne  28.7.2022

xxx		xxx		
______________________________	________________________________
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