DODATEK  č. 2

Smlouvy o dílo č. TO/2022/01
výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20

I.
Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem 
IČ: 00844004, 
DIČ: CZ00844004, 
Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

						a

	Firma - obchodní název:
	RI OKNA a.s.

	Sídlo:
	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626 

	Statutární orgán:
	Petr Ingr, předseda představenstva

	Technický zástupce:
	Jan Kasarda, vedoucí realizací

	Kontaktní osoba:
	Bc. Zdeněk Tománek, obchodní oddělení

	IČ:
	60724862

	DIČ:
	CZ60724862

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXX


(„dále jen zhotovitel“)


						I.
			Důvod uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. TO/2022/01

Na základě provedeného přesného zaměření vnějších výplní otvorů v pavilonech č. 4, 6, 9,12,13,18 a 20, po zjištění a posouzení všech technických, prováděcích i provozních hledisek a dopadů realizace této stavby na léčebný proces uzavírají výše uvedené smluvní strany tento Dodatek č. 2 k SoD č. TO/2022/01. 

						II.
Změny původní SoD č. TO/2022/01

1)Tento Dodatek č. 2 upřesňuje prováděcí projektovou dokumentaci, technicky i finančně popisuje oběma smluvními stranami dohodnuté technické změny, které jsou pro každý z výše jmenovaných pavilonů, tj. pavilonů č. 4,6,9,12,13,18,20 vyjádřeny těmito nedílnými přílohami tohoto dodatku:
-Změnové listy – obsahují stručný popis dohodnutých více a méně prací a jejich důvody u konkrétního pavilonu;
[bookmark: _Hlk105148102]-Položkový rozpočet změn, zpracovaný ve výkazu výměr méně prací pro konkrétní pavilon;
-Položkový rozpočet změn, zpracovaný ve výkazu výměr pro konkrétní pavilon;
-Rekapitulace změn – bilančně popsané změny vyvolané provedením více a méně prací pro konkrétní pavilon;

-K těmto dokladům je připojen Přehled změnových listů, který popisuje finanční změny;

2)Veškeré Dodatkem č. 2 SoD č. TO/2022/01 dohodnuté změny nemají dopad na termín dokončení stavby.

3)Tabulka v odst.3 čl V. Cena SoD je nahrazena Přehledem změnových listů, ze kterého je patrná nová cena prací po jednotlivých pavilonech i celková cena bez DPH a s DPH.

4) Ostatní ustanovení SoD č. TO/2022/01 zůstávají beze změn.
						
III.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Dodatek č. 2 SoD č. TO/2022/01 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“. 
3. Tento Dodatek č. 2 SoD č. TO/2022/01 je vyhotoven elektronicky, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřena elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z SoD č. TO/2022/01 a jejího Dodatku č. 2 třetí osobě.
5. Tento Dodatek č. 2 SoD č. TO/2022/01 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v něm jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 SoD  č. TO/2022/01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 k SoD č. TO/2022/01 v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.
8. Pro účely této smlouvy objednatel i zhotovitel jako správci osobních údajů zpracovávají osobní údaje na základě nařízení GDPR a zavazují se dodržovat předmětné nařízení.
9. Osobní údaje obsažené v Dodatku č. 2 SoD č. TO/2022/01 bude Psychiatrická nemocnice v Opavě (dále jen PNO) zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO www.pnopava.cz.
10. Návrh Dodatku č. 2 ke SoD č. TO/2022/01 bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
-Změnové listy – obsahují stručný popis dohodnutých více a méně prací a jejich důvody u konkrétního pavilonu;
-Položkový rozpočet změn, zpracovaný ve výkazu výměr méně prací pro konkrétní pavilon;
-Položkový rozpočet změn, zpracovaný ve výkazu výměr pro konkrétní pavilon;
-Rekapitulace změn – bilančně popsané změny vyvolané provedením více a méně prací pro konkrétní pavilon;
-Přehled změnových listů, který popisuje finanční změny;


	V Opavě 8.8.2022
	[bookmark: _GoBack]V Bzenci dne: 19.7.2022







	za objednatele
Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel PN v Opavě
	za zhotovitele
                                RI OKNA a.s. 
                    Petr Ingr předseda představenstva
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