
Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20

Název objektu: Pavilon 12

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2022/01

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.5)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. MPC - Změna provedení balkonových dveří z jednodílné na širší dvoudílné odpočet D5 - 6ks, D6 - 3ks včetně souvisejících vyzdívek

2. VPC - Změna provedení balkonových dveří z jednodílné na širší dvoudílné přípočet D5a - 6ks, D6a - 3ks včetně souvisejících montážních prací

Podklady (přílohy): Soupis Méněprací pro pavilon 12

Soupis Víceprací pro pavilon 12

MÉNĚPRÁCE            7,50% SOD: 3 735 387,76 280 229,55

VÍCEPRÁCE            12,07% 451 008,93

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 19,58% 731 238,48

cena dle SOD

Kč bez DPH Kč bez DPH % Kč bez DPH % Kč bez DPH %

celkem 18 765 659,32 280 229,55 1,49% 451 008,93 2,40% 731 238,48 3,89%

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 19.07.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 03.08.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 04.08.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 08.08.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS
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Méněpráce Vícepráce Změny celkem


