
Dodatek č. 1 k Obchodním podmínkám

„Depo Opava 70 – zastřešení nakládací plochy“

OP ze dne 12. 1. 2022

Objednávka č. 4810012030 ze dne 9. 3. 2022

Česká pošta, s.p. ¤ ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strategické investice ¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX ¤ ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Objednatel “ ¤ ¤ ¤

a

TTM Morava s.r.o. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Kubánská 1507/8, 708 00, Ostrava - Poruba ¤ ¤

IČO: ¤ 25819046 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ25819046¤ ¤

zastoupen:¤ Stanislavem Svačinou, jednatelem¤ ¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19146 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXX XXXXXX XXXX ¤ ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX¤ ¤

dále jako „ Zhotovitel “

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají tento Dodatek
č. 1 (dále jen „ Dodatek “) k Obchodním podmínkám „ Depo Opava 70 – zastřešení nakládací
plochy “ uzavřeným mezi smluvními stranami dne 12. 1. 2022 – objednávka č. 4810012030 ze dne
9. 3. 2022 (dále jen „ Smlouva “).
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1� Předmět Dodatku

1.1� Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla,
přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně
uvedeno v tomto Dodatku.

1.2� Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán
ve Smlouvě.

2� Změna Smlouvy

2.1� Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2
Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla: Section Break (Continuous)

a)� Rozšíření stávajícího osvětlení podél fasády a pod zastřešením, osazení novými
průmyslovými svítidly s venkovním krytím proti vodě a prachu ;

b)� Rozvody kabeláže, úprava rozvaděče, propojení ;

c)� R evize elektro ;

dále jen „ vícepráce “, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2� Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené
v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 56 790,00 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla
po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 652 815,74 Kč bez DPH.

2.3� Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další
položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 56 790,00 Kč bez DPH.

3� Závěrečná ustanovení

3.1� Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

3.2� Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době
od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3� Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
Smluvních stran obdrží po jedno (1) stejnopisu.

3.4� Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací.
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NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a
vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: ____________¤ V Ostravě dne: ____________¤ ¤

________________________________________¤ ________________________________________¤ ¤

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.
¤

Stanislav Svačina
jednatel

TTM Morava s.r.o.

¤

¤
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