
„Oprava střechy v objektu Archivu bezpečnostních složek Kanice“

Kanice 176, 664 01 Kanice, Brno - venkov, Jihomoravský kraj

Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2428/2, 130 00, Praha 3 - Žižkov

SEADON s.r.o.

Pol. č. Kód Popis MJ
Množství
dle PD

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 712363384R1 Těsnění PU tmelem m 488,600 90,30 -44 120,58 * nebude se provádět

83 767-R202 Demontáž kabelového vedení - dle popisu TZ str. 16 sada 1,000 1 935,00 -1 935,00 * nebude se provádět - zajišťuje investor

Mezisoučet -46 055,58

Méněpráce celkem -46 055,58

Pol. č. Kód Popis MJ
Množství
dle PD

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 721R104
Dodávka a montáž dvoustupňového střešního vtoku s dopojením na 
stávající rozvod - dle popisu v PD

kus 2,000 4 156,38 8 312,76 * cena dle SoD, navýšení množství dvoustupňových vpustí z důvodu chyby v projektu

X-001 60621148
D+M překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm - bok atiky - 
skutečná výška 0,6m - střecha B

m2 111,480 650,00 72 462,00 * 2 x 33,9m + 2 x 59m = 185,8m; výška 0,6m

X-002 60621148
D+M překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm - bok atiky - 
skutečná výška 0,6m - střecha atrium

m2 33,960 650,00 22 074,00 * 2 x 9,3m + 2 x 19m = 56,6m; výška 0,6m

72 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 1,675 2 580,00 4 322,71 * Cena dle SoD, hmotnost cca 11,52kg/m2 (1ks = cca 36kg)

X-003 Použití (pronájem) autojeřábu den 30,000 4 700,00 141 000,00 * počet dnů stanoven dle domluvy na KD dne 3.8.2022

Mezisoučet 248 171,47

Vícepráce celkem 248 171,47

Pozn č.1 - Uvedené ceny jsou bez DPH Celkový rozdíl = 202 115,89 Kč

Vícepráce
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