
  Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1034-2020-525203/2  
                                                                                               Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001144  
                                                                                        Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S005  

 
DODATEK   č. 2   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a 

Nedakonice uzavřené dne 12. 10. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: 
Sídlo: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Vávra,  

vedoucí Pobočky Uherské Hradiště 
Mgr. Pavel Hořák 
odborný rada Pobočky Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, +420 725 409 153 

E-mail : j.vavra1@spucr.cz, p.horak@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

pí Jana Gallová 
Ing. Josef Lukašík 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710  

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 
 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon / fax: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100 

IČO / DIČ: 26271044 / CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
41159. 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 12. 10. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice“ (dále jen 

„smlouva“). Dne 14. 4. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. 

2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Kostelany nad Moravou a Nedakonice“. Jedná 

se o samostatné méněpráce. Důvodem snížení je skutečnost, že na základě upřesnění 

obvodu KoPÚ Kostelany nad Moravou dochází ke změně počtu měrných jednotek u 

fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. 

  

 Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 74 400 

Kč bez DPH (snížení o 74 400 Kč bez DPH), což odpovídá cca 1,77 % původní hodnoty 

smlouvy o dílo.  

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 

smlouvy takto: 

Článek I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,  

          předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

    152 MJ x 3500 Kč = 532 000 Kč 

 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

    5 MJ x 2000 Kč = 10 000 Kč 
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3.4.5.    Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

             271 MJ x 250 Kč = 67 750 Kč 

 

3.5.1.    Vypracování plánu společných zařízení 

             271 MJ x 550 Kč = 149 050 Kč 

 

3.5.2.    Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

             271 MJ x 900 Kč = 243 900 Kč 

 

3.6.   Mapové dílo 
 271 MJ x 400 Kč = 108 400 Kč 

 

Článek II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 203 790,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 638 450,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 287 600,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 129 840,00 Kč 

DPH 21% 867 266,40 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 997 106,40 Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 

uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v 

příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke 

změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 

veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných   

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem. 

 

Článek III.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají 

v platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
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Ve Zlíně dne: 9. 8. 2022              V Brně dne: 20. 7. 2022 

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

GB-geodezie, spol. s.r.o. 
Ing. Zdeněk Láska          
jednatel 

Ve Zlíně dne: 26. 7. 2022   

Za objednatele č. 2: 

 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

 

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností pro k.ú. Kostelany nad Moravou 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kostelany nad Moravou

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Cena bez DPH

připadající na

ŘSD (26%)

Cena bez DPH

připadající na

SPÚ (74%)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 273

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 7

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 152

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 5

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 280 15.6.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 271 31.7.2022

847 690,00 220 399,40 627 290,60 31.7.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 271

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 26

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 271 30. 9. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

555 450,00 144 417,00 411 033,00

3.6. Mapové dílo ha 271
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

108 400,00 28 184,00 80 216,00

847 690,00 220 399,40 627 290,60

555 450,00 144 417,00 411 033,00

108 400,00 28 184,00 80 216,00

1 511 540,00 393 000,40 1 118 539,60

317 423,40 82 530,08 234 893,32

1 828 963,40 475 530,48 1 353 432,92

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.6.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.11.2022

15.4.2022

15.6.20213.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




