
 Číslo smlouvy objednatele: 149-2011-130746 
 Číslo smlouvy zhotovitele:    
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychnovek 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Náchod 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky 
Náchod 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky 
Náchod 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Štěpán Melichar 

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod 

Telefon: xxxxx 

E-mail : nachod.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOŠRAFO, s.r.o. 

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 

500 03 Hradec Králové 

Zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Jiří Foltán, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: Sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 177139243/0300 

IČO: 64793036 

DIČ: CZ64793036 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 9769 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 149-2011-130746 (č.j. 86/2009) ze dne 21. 4. 2011. 
 
Název zakázky:  „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnovek“. 
 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 149-2011-

130746 (č.j. 86/2009) ze dne 21. 4. 2011  a ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5.  

2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení dochází ke změně měrných jednotek 
níže uvedeného fakturačního celku dle skutečně provedeného plnění. 

 

  
Ucelená část, 

fakturační celek 
MJ 

Počet MJ 
(dle SOD) 

Snížení 
MJ o 

Cena za 
MJ v Kč 
bez DPH 

Cena snížení 
v Kč bez DPH 

3.2. Zpracování mapového 
díla včetně DKM a SPI 

ha 500 29 100 2 900 

 

3. Článek VII. Celková cena za provedení díla, bodu 1. smlouvy o dílo (včetně dodatků č. 1, 
2, 3, 4 a 5) se snižuje o 2 900 Kč bez DPH na částku 1 873 740 Kč bez DPH. 
 

Nová cena díla: 

Celková cena díla bez DPH 1 873 740,00 Kč 

DPH 21 % 393 485,40 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 267 225,40 Kč 

 

Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo činí 2 900,00 Kč bez DPH, 
tj. 0,16 % původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze 
smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo včetně znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčené 
tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Náchodě dne 9. 8. 2022 V Hradci Králové dne 10. 8. 2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Štěpán Melichar 
vedoucí Pobočky Náchod 
Státní pozemkový úřad 

 

Jiří Foltán 
jednatel společnosti 
GEOŠRAFO, s.r.o. 

 

 

 


