
ke Smlouvě o poskytování služeb 
číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004275 
ISPROFIN/ISPROFOND: 551 151 0014 

uzavřené dne 27.10.2020
Název související veřejné zakázky: „I/35 Ktová -  odstranění úrovňového přejezdu koordinátor

DSS“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​.........​.........................
.......​......​..................​...........​...........​............
........​...............​....................​.............​..............​.........
.............................................
.........​.......​.......​........​.........​.......​.......​......
.......​...........​.........​.............​..........​..............
..............................
.........​.......​.......​........​.........​.......​.......​......

a

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748 
společnost s ručením omezeným 
​..........................​... ​....​... ​....​............................. 
​.......​...................​.........................​................. 
​.......​...............​..........​...........​............ 
​................................................... 
​.........​.......​.......​.......
.......​..........​............... 
​..................................................... 
​.........​.......​.......​......

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)
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Zdůvodnění dodatku
I.

1. Vzhledem k nedostupnosti datového skladu stavby způsobené kybernetickým útokem na servery 
ŘSD ČR nelze dokončit činnosti dle Smlouvy v původním termínu plnění, tj. po dobu trvání stavby.

II.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že text ve Smlouvě o poskytování služeb v odstavci III. Doba plnění se 
změní, a to takto:

Původní znění

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu trvání stavby, předpoklad 
dokončení je 12/2022 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nové znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 12/2022.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv.

2. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 27.10.2020, nedotčená tímto Dodatkem č.1 
zůstávají v platnosti a nemění se.

.....

.............. 
​.........​........

Digitálně podepsal 
​......​...............​......... 
​.........
Datum: 2022.07.25 
09:36:07 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: ......​......​......................​..​. ​.  
Datum: 08.08.2022 14:45:39 +02:00


