
Bankovní spojení:   IČ: 00297569 
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín   e-mail: info@mubo.cz 
Číslo účtu: 1721638359 / 0800           web: www.mesto-bohumin.cz 

1/2 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném znění 

„ZŠ ČSA - oprava sociálního zázemí, IV. etapa (administrativní pavilón)“ 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha 
b) technických:       Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, kultury 
         a sportu 
         Ing. Michal Lorenc, referent odboru školství, kultury a sportu 

IČ:                                                            00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Číslo účtu:  1721638359/0800 

1.2. Zhotovitel:                   JOMAKOV-STAV s.r.o                        
Sídlo:                                  1.máje 124 Bohumín 3  735 31                         

Zastoupený:                        Martin Jochym                        

zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:               Martin Jochym           
b) technických:             Martin Jochym,   ing. Aleš Bodeček .soudní znalec 

IČ:                                   03667456                                                             
DIČ:                           CZ03667456  
Bankovní spojení:              Moneta Money Bank                                  

Číslo účtu:                          9301970247/0600                               
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Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle: 

 

III. Doba plnění a místo plnění 

3.1. Termín dokončení stavby se posouvá z      15.08.2022 
Nový termín dokončení stavby        25.08.2022 
 
 

IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

4. 1. Cena za dílo se mění dle víceprací č. 1 o  

35.414,50 Kč bez DPH. 

       DPH 21%              7.437,05 Kč 

                         42.851,55 Kč s DPH 
 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Cena dle SOD 1.399.619,65 Kč 293.920,13 Kč 1.693.539,78 Kč 

Cena dle víceprací č. 1 35.414,50 Kč 7.437,05 Kč 42.851,55 Kč 

Cena dle SOD a dodatku 
č. 1 CELKEM 

1.435.034,15 Kč 301.357,18 Kč 1.736.391,33 Kč 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 15. 02. 2022 
zůstávají beze změn. 
 

  Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými   
  zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

V Bohumíně dne: 11.8.2022     V Bohumíně dne: 11.8.2022 

za objednatele :           za zhotovitele: 

Ing. Petr Vícha, v. r.      Martin Jochym, v. r. 
Ing. Petr Vícha      Martin Jochym 
starosta města      jednatel 


