
 

 

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
 

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy objednatele: DS/0202/2021/MI/2   

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………………… 

 

Článek I.  
Smluvní strany 

OBJEDNATEL: 

Název: Město Veselí nad Moravou 

IČ: 00285455 

Sídlo: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou 

 Zastoupený ve věcech smluvních:  Pavel Bouda., místostarosta   
Tel.: +420 518 670 101   
Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz 

Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Radim Jakubíček, referent odboru majetku a investic (MI) 
Tel.: +420 518 670 123 
Email: jakubicek@veseli-nad-moravou.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-4612330287/0100 

 

 

ZHOTOVITEL: 

Název: PP projekt Hodonín s.r.o. 

IČ:  27757307 

Sídlo:  č. p. 269, 696 67 Radějov 

 Zastoupený ve věcech smluvních:   Ing. Radomír Prokeš, jednatel  
 tel.: +420 777 591 124 
 email: prokes@ppprojekt.com 

Bankovní spojení: Fio banka a.s.  

Číslo účtu: 2700358715/2010 

Spisová značka: C 56954 vedená u Krajského soudu v Brně 

  

mailto:prokes@ppprojekt.com
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Článek II.  
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) uzavřely dne 18.05.2021 smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je zpracování studie a dvoustupňové projektové dokumentace pro společné povolení 
stavby (PDSP) a pro provádění a výběr zhotovitele stavby (PDPS) v rámci zakázky "Veselí n. Mor., 
ul. Jabloňová — místní komunikace a veřejné osvětlení" a která byla dne 15.12.2021 změněna na 
základě Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

2. Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), který mění Smlouvu 
ve znění Dodatku č. 1 způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku. 

 

Článek III. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že původní znění čl. II. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje novým 
zněním: 

Dílem dle této smlouvy je zpracování studie a další studie řešící prodloužení a napojení 
komunikace na I/55 (vč. projednání s DI PČR a ŘSD), zpracování projektové dokumentace pro 
společné povolení (PDSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rámci 
zakázky „Ulice Jabloňová – Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“ či „projektová dokumentace“). 

Projektová dokumentace PDSP a PDPS bude zpracována pro tyto stavební objekty: 
- SO 101, komunikace a zpevněné plochy,  
- SO 301 veřejné osvětlení,  
- SO 401 odvádění dešťových vod.  

Další stavební objekty, pokud budou pro realizaci díla nezbytné, zajistí investor stavby u 
specializovaných projektantů (další inženýrské sítě, parkové úpravy apod.) nebo bude zakázka o 
tyto stavební objekty rozšířená. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že původní znění čl. V. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým 
zněním: 
Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Studie: (již odevzdáno) 

Cena bez DPH 26.000 Kč 

DPH ve výši 21 % 5.460 Kč 

Celková cena včetně DPH 31.460 Kč 

  

Studie s prodloužením a napojením 
komunikace na I/55: (již odevzdáno) 

Cena bez DPH 43.000 Kč 

DPH ve výši 21 % 9.030 Kč 

Celková včetně DPH 52.030 Kč 

  

Inženýrskogeologický a hydrogeologický 
průzkum pro SO 401  

Cena bez DPH 39.000 Kč 

DPH ve výši 21 % 8.190 Kč 

Celková včetně DPH 47.190 Kč 

  

PDSP: 

 Původní cena Cena obj. SO 401 
Nová cena 

celkem 

Cena díla bez DPH 116.000 Kč 54.000 Kč 170.000 Kč 

DPH ve výši 21 % 24.360 Kč 11.340 Kč 35.700 Kč 

Celková cena včetně DPH 140.360 Kč 65.340 Kč 205.700 Kč 
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PDPS: 

 Původní cena Cena obj. SO 401 
Nová cena 

celkem 

Cena bez DPH 98.600 Kč 42.000 Kč 140.600 Kč 

DPH ve výši 21 % 20.706 Kč 8.820 Kč 29.526 Kč 

Celková cena včetně DPH 119.306 Kč 50.820 Kč 170.126 Kč 

 

Celkem 

 
Původní cena 

dle dodatku č. 1 
Cena obj. SO 401 

Nová cena 
celkem dle 

dodatku č. 2 

Cena díla bez DPH 283.600 Kč 135.000 Kč 418.600 Kč 

DPH z ceny díla ve výši 21 % 59.556 Kč 28.350 Kč 87.906 Kč 

Celková cena díla, včetně 
DPH 

343.156 Kč 163.350 Kč 506.506 Kč 

 
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že původní znění čl. V odst. 4 Smlouvy se nahrazuje novým 

zněním: 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle této smlouvy na základě faktury vystavené 
zhotovitelem, a to do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury 
za dílčí plnění (ceny uvedeny bez DPH) vždy po podepsání protokolu o předání a převzetí díla za 
dílčí část následujícím způsobem: 

Dílčí část Cena bez DPH Cena vč. DPH 

Zpracování studie 
již zaplaceno 

26.000 Kč 31.460 Kč 

Zpracování studie s prodloužením a 
napojením komunikace na I/55 vč. 

projednání 
již zaplaceno 

43.000 Kč 52.030 Kč 

Inženýrskogeologický a 
hydrogeologický průzkum pro SO 401  

39.000 Kč 47.190 Kč 

PDSP – 70 % - při zpracování PDSP 
pro projednání s DOSS a SIS 

119.000 Kč 143.990 Kč 

PDSP – 30 % - při obstarání vyjádření 
DOSS a SIS  

51.000 Kč 61.710 Kč 

Zpracování PDPS vč. rozpočtu 140.600 Kč 170.126 Kč 

Celkem 418.600 Kč 506.506 Kč 

 

 

 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve Smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými 
právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají 
v platnosti. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 
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4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění 
v registru smluv odpovídá objednatel. 

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním 
v registru smluv.  

8. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 98. schůzi konané dne 
8.8.2022 usnesením č. 12/98/RMV/2022.  

 

 

Ve Veselí nad Moravou dne …………………………. 

 
 
Zhotovitel: Objednatel: 

 
 
 
 
 
 _______________________________ _________________________________
 Ing. Radomír Prokeš Pavel Bouda 
 jednatel místostarosta 
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