
Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

ET_3: Etapa 3 39 858 358

PROF_3: Profese 3 395 787

ESIL_1: Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR 1 428 433

ESIL_1_ET_3_A: Svítidla 291 942
1. ESIL_1_ET_3_127 Svítidlo čtvercové, zapuštěné do SDK podhledu, IP54, LED 5100 lm, 4000K opálový kryt ks 22.0 – 22.0 10 219.19 224 822

2. ESIL_1_ET_3_128 Svítidlo kruhové, přisazený downlight, IP20, LED 1799 lm ks 7.0 – 7.0 8 610.65 60 275
3. ESIL_1_ET_3_129 LED pásek v trojbokém Al profilu, 14W/m, IP 65, zalití silikonem l=1800mm, včetně 

transformátoru
ks 1.0 – 1.0 4 006.66 4 007

4. ESIL_1_ET_3_130 LED pásek v trojbokém Al profilu, 14W/m, IP 65, zalití silikonem l=600mm, včetně 
transformátoru

ks 1.0 – 1.0 2 838.38 2 838

ESIL_1_ET_3_B: Spínače a zásuvky 23 215
5. ESIL_1_ET_3_132 Spínač jednopólový, řazení 1 - vypínač, do vlhka, IP65 ks 3.0 – 3.0 575.31 1 726
6. ESIL_1_ET_3_133 Spínač jednopólový, řazení 6 - střídavý přepínač, do vlhka, IP65 ks 4.0 – 4.0 584.29 2 337
7. ESIL_1_ET_3_133_1 Spínač jednopólový, řazení 7 - křížový přepínač, do vlhka, IP65 kus 1.0 – 1.0 645.03 645
8. ESIL_1_ET_3_134 Spínač jednopólový, impulsní relé, montáž do krabice pod omítkou, včetně krabice ks 1.0 – 1.0 1 861.81 1 862
9. ESIL_1_ET_3_135 Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65 ks 17.0 – 17.0 770.91 13 105

10. ESIL_1_ET_3_136 Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP43 s přepěťovou ochranou ks 2.0 – 2.0 1 769.84 3 540

ESIL_1_ET_3_C: Kabely 127 904
11. ESIL_1_ET_3_137 CYKY-J 3x1,5 m 665.0 – 665.0 61.25 40 731
12. ESIL_1_ET_3_138 JYSTY2P0,8 m 320.0 – 320.0 44.74 14 317
13. ESIL_1_ET_3_139 CYKY-J 3x2,5 m 350.0 – 350.0 73.41 25 694
14. ESIL_1_ET_3_140 CYKY-O 3x1,5 m 770.0 – 770.0 61.25 47 163

ESIL_1_ET_3_D: Rozvaděče 166 514
15. ESIL_1_ET_3_141 Rozvaděč RON1 podle dokumentace + bezpečnostní tlačítko Total stop ks 1.0 – 1.0 124 020.76 124 021
16. ESIL_1_ET_3_142 Rozvaděč RON3 podle dokumentace + bezpečnostní tlačítko Total stop ks 1.0 – 1.0 21 915.40 21 915
17. ESIL_1_ET_3_143 Rozvaděč RON4 podle dokumentace + bezpečnostní tlačítko Total stop ks 1.0 – 1.0 20 578.04 20 578

ESIL_1_ET_3_E: Ostatní zařízení a vybavení 102 279
18. ESIL_1_ET_3_144 Trubka elektroinstalační tuhá DN32 m 2 105.0 – 2 105.0 32.94 69 339
19. ESIL_1_ET_3_145 Příchytka pro pevné uložení trubek nebo vodičů ks 2 000.0 – 2 000.0 16.47 32 940

ESIL_1_ET_3_F: Ochrana před bleskem, uzemnění a ochranné pospojování 716 580
20. ESIL_1_ET_3_146 Hlavní ochranná přípojnice objektu ks 1.0 – 1.0 3 685.42 3 685
21. ESIL_1_ET_3_147 Pásek uzemňovací FeZn 30x4mm, uložený v zemi m 270.0 – 270.0 224.69 60 666
22. ESIL_1_ET_3_148 Vysokonapěťový svodový kabel HVI m 135.0 – 135.0 2 391.13 322 803
23. ESIL_1_ET_3_149 Jímač aktivního hromosvodu, ?T 45  µs, ochranný poloměr r = 32m ks 2.0 – 2.0 116 565.36 233 131
24. ESIL_1_ET_3_150 Vybavení svodů (svorky, úhelníky a výstražné tabulky) sada 6.0 – 6.0 11 436.25 68 618
25. ESIL_1_ET_3_151 Ochranné pospojování ks 3.0 – 3.0 2 363.42 7 090
26. ESIL_1_ET_3_152 Demontáž a opětná montáž jímače aktivního hromosvodu z objektu damanů a želv na 

voliéru supů
ks 1.0 – 1.0 20 586.76 20 587

ESIL_3: Vnitroareálová přípojka silnoproudu 159 332
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ESIL_3_ET_3_A: Kabely, rozvodné skříně a kabelové soubory 70 528
27. ESIL_3_ET_3_310 Kabel AYKY 4x16 m 50.0 – 50.0 100.74 5 037
28. ESIL_3_ET_3_311 Kabelová koncovka smršťovací pro kabel AYKY 4x16 ks 2.0 – 2.0 121.69 243
29. ESIL_3_ET_3_312 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 110.0 – 110.0 93.11 10 242
30. ESIL_3_ET_3_313 Spojka/koncovka na kabel CYKY 3x2,5, vodotěsná pro uložení do země IP68 (gelová) ks 4.0 – 4.0 2 028.68 8 115

31. ESIL_3_ET_3_314 Svítidlo závěsné, venkovní LED, minimální krytí IP43, typ petrolejka, eukalyptový stožár je 
součástí - stavby, dle zadání investora

ks 6.0 – 6.0 7 815.12 46 891

ESIL_3_ET_3_B: Zemní práce 88 804
32. ESIL_3_ET_3_315 Vytyčení trasy kabelového podzemního vedení ve volném terénu km 0.19 – 0.19 11 530.26 2 191
33. ESIL_3_ET_3_316 Hloubení rýhy 35x80cm v hornině tř.III m 190.0 – 190.0 218.90 41 591
34. ESIL_3_ET_3_317 Pískové lože 10cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65cm m 190.0 – 190.0 84.12 15 983
35. ESIL_3_ET_3_318 Výstražná folie červená (NN) m 190.0 – 190.0 25.08 4 765
36. ESIL_3_ET_3_319 Zához rýhy 35x70cm v hornině tř.III m 190.0 – 190.0 127.76 24 274

ESLA_3: Pokladna supi - přípojka 22 991

ESLA_3_A: přípojka - Kabelová trasa 14 790
37. ESLA_3_01 Rozvaděčová skříň na zeď / pod omítku, min. 530×380×190 (vxšxh) ks 1.0 – 1.0 6 955.83 6 956
38. ESLA_3_02 Optický kabel, 8x 9/125, ochrana proti hlodavcům, gel m 75.0 – 75.0 84.03 6 302
39. ESLA_3_06 Spojka pro chráničku optického kabelu HDPE 40/32 ks 2.0 – 2.0 424.82 850
40. ESLA_3_07 Adaptalok koncovka 40 ks 2.0 – 2.0 340.98 682

ESLA_3_C: přípojka - Ostatní 8 201
41. ESLA_3_14 Ostatní související elektroinstalační a kompletační materiál, a montážní činnosti 

nestavebního - charakteru
ks 1.0 – 1.0 1 398.85 1 399

42. ESLA_3_15 Mimostaveništní doprava ks 1.0 – 1.0 730.17 730
43. ESLA_3_16 Stavební přípomoci, prostupy… hod 10.0 – 10.0 384.30 3 843
44. ESLA_3_17 PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž ks 1.0 – 1.0 1 337.36 1 337
45. ESLA_3_18 Projekt skutečného stavu ks 1.0 – 1.0 891.58 892

ESLA_4: Pokladna supi 66 941

ESLA_4_A: Univerzální kabelážní systém + LAN DR.202 50 555
46. ESLA_4_01 Hybridní nástěnný rozvaděč IP20, kovový;  š=620 x v=760 x h=250mm ks 1.0 – 1.0 6 781.24 6 781
47. ESLA_4_02 Sada montážního materiálu M5 (50x šroub, matka, podložka) ks 1.0 – 1.0 684.05 684
48. ESLA_4_03 19“ rozvodný panel 1U; 7x zásuvka podle ČSN, max. 16 A ks 1.0 – 1.0 2 438.53 2 439
49. ESLA_4_04 Kovový DIN rail box 8x DLC duplex, PG průchodka, záslepky a hřebínky ks 1.0 – 1.0 827.01 827
50. ESLA_4_05 DLC duplex adaptér ks 2.0 – 2.0 77.47 155
51. ESLA_4_06 LC pigtail 9/125 1,5m + trubičková ochrana sváru ks 4.0 – 4.0 614.88 2 460
52. ESLA_4_07 Napojení na stávající optický kabel v nové spojce svařením, 4 vl, zbývající rezerva ks 1.0 – 1.0 4 427.14 4 427
53. ESLA_4_08 Kabel patch, LC/LC SM 9/125 duplex 0,5m ks 1.0 – 1.0 202.14 202
54. ESLA_4_09 Gigabitový převodník pro SM vlákna s LC duplex; SFP provedení ks 2.0 – 2.0 1 284.64 2 569
55. ESLA_4_10 Převodník pro SFP modul na optické vlákno, vlastnosti dle SFP + zdroj ks 1.0 – 1.0 2 088.21 2 088
56. ESLA_4_11 PoE switch, 5x 1000Base-T, 1x SFP, 4x PoE 802.3at, -40~+75°C, 12-56VDC ks 1.0 – 1.0 12 795.04 12 795
57. ESLA_4_12 Napájecí zdroj 24V=/2,5A na DIN ks 1.0 – 1.0 1 802.48 1 802
58. ESLA_4_13 19" patch panel pro 24xRJ STP; modulární; kovový ks 1.0 – 1.0 705.74 706
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59. ESLA_4_14 Modul RJ45 8/8, STP kat. 5E, samořezný ks 2.0 – 2.0 169.09 338
60. ESLA_4_15 Zásuvka na omítku 2xRJ45 8/8, kat. 5E, samořezné, s clonkami ks 1.0 – 1.0 499.59 500
61. ESLA_4_16 LAN FTP kabel 4P drát min. kat.5E plášť pro venkovní použití m 24.0 – 24.0 33.96 815
62. ESLA_4_17 Ocelová trubka bez závitu Zn; vysoká korozní odolnost sk.4; di= min. 20mm m 12.0 – 12.0 370.50 4 446
63. ESLA_4_18 Ocelová trubka bez závitu, koleno ks 6.0 – 6.0 259.90 1 559
64. ESLA_4_19 Ocelová trubka bez závitu, spojovací + upevňovací materiál ks 6.0 – 6.0 59.01 354
65. ESLA_4_20 Ostatní související elektroinstalační a kompletační materiál, a montážní činnosti ks 1.0 – 1.0 4 606.99 4 607

ESLA_4_B: Ostatní 16 387
66. ESLA_4_21 Certifikační měření LAN segmentů + protokoly ks 2.0 – 2.0 445.79 892
67. ESLA_4_22 Certifikační měření optických vláken + protokoly ks 4.0 – 4.0 553.39 2 214
68. ESLA_4_23 Provozní nastavení komponent, uvedení do provozu ks 1.0 – 1.0 3 789.20 3 789
69. ESLA_4_24 Proškolení obsluhy ks 1.0 – 1.0 1 114.47 1 114
70. ESLA_4_25 Mimostaveništní doprava ks 1.0 – 1.0 2 305.80 2 306
71. ESLA_4_26 Stavební přípomoci, prostupy… hod 10.0 – 10.0 384.30 3 843
72. ESLA_4_27 Projekt skutečného stavu ks 1.0 – 1.0 2 228.94 2 229

ESLA_5: Technická místnost - přípojka 97 523

ESLA_5_A: přípojka - Kabelová trasa 37 458
73. ESLA_5_01 Rozvaděčová skříň na zeď / pod omítku, min. 530×380×190 (vxšxh) ks 1.0 – 1.0 6 955.83 6 956
74. ESLA_5_02 Optický kabel, 8x 9/125, ochrana proti hlodavcům, gel m 140.0 – 140.0 84.03 11 764
75. ESLA_5_03 Chránička optického kabelu HDPE 40/32 m 60.0 – 60.0 77.90 4 674
76. ESLA_5_04 Chránička optického kabelu HDPE 40/32 rezerva m 60.0 – 60.0 77.90 4 674
77. ESLA_5_05 Krycí deska 300x1000 na ochranu vedení ve výkopech ks 60.0 – 60.0 105.45 6 327
78. ESLA_5_06 Spojka pro chráničku optického kabelu HDPE 40/32 ks 4.0 – 4.0 424.82 1 699
79. ESLA_5_07 Adaptalok koncovka 40 ks 4.0 – 4.0 340.98 1 364

ESLA_5_B: přípojka - Zemní práce 39 014
80. ESLA_5_08 Vytyčení trasy kabelového podzemního vedení ve volném terénu km 0.06 – 0.06 6 236.64 374
81. ESLA_5_09 Hloubení rýhy 35x80cm v hornině tř.III m 60.0 – 60.0 175.77 10 546
82. ESLA_5_10 Pískové lože 10cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65cm m 60.0 – 60.0 124.90 7 494
83. ESLA_5_11 Zához rýhy 35x70cm v hornině tř.III m 60.0 – 60.0 66.03 3 962
84. ESLA_5_12 Zřízení průchodu v obvodové stěně chráničkou betonovou DN100 ks 1.0 – 1.0 5 108.97 5 109
85. ESLA_5_13 Geodetické zaměření kabelové trasy ks 1.0 – 1.0 11 529.00 11 529

ESLA_5_C: přípojka - Ostatní 21 051
86. ESLA_5_14 Ostatní související elektroinstalační a kompletační materiál, a pracovní činnosti 

nestavebního - charakteru
ks 1.0 – 1.0 8 215.46 8 215

87. ESLA_5_15 Mimostaveništní doprava ks 1.0 – 1.0 2 305.80 2 306
88. ESLA_5_16 Stavební přípomoci, prostupy… hod 10.0 – 10.0 384.30 3 843
89. ESLA_5_7 PPV, HZS, Koordinační činnost, šéfmontáž ks 1.0 – 1.0 4 457.88 4 458
90. ESLA_5_18 Projekt skutečného stavu ks 1.0 – 1.0 2 228.94 2 229

ESLA_6: Technická místnost 66 941

ESLA_6_A: Univerzální kabelážní systém + LANDR.105 50 555
91. ESLA_6_01 Hybridní nástěnný rozvaděč IP20, kovový;  š=620 x v=760 x h=250mm ks 1.0 – 1.0 6 781.24 6 781
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92. ESLA_6_02 Sada montážního materiálu M5 (50x šroub, matka, podložka) ks 1.0 – 1.0 684.05 684
93. ESLA_6_03 19“ rozvodný panel 1U; 7x zásuvka podle ČSN, max. 16 A ks 1.0 – 1.0 2 438.53 2 439
94. ESLA_6_04 Kovový DIN rail box 8x DLC duplex, PG průchodka, záslepky a hřebínky ks 1.0 – 1.0 827.01 827
95. ESLA_6_05 DLC duplex adaptér ks 2.0 – 2.0 77.47 155
96. ESLA_6_06 LC pigtail 9/125 1,5m + trubičková ochrana sváru ks 4.0 – 4.0 614.88 2 460
97. ESLA_6_07 Napojení na stávající optický kabel v nové spojce svařením, 4 vl, zbývající rezerva ks 1.0 – 1.0 4 427.14 4 427
98. ESLA_6_08 Kabel patch, LC/LC SM 9/125 duplex 0,5m ks 1.0 – 1.0 202.14 202
99. ESLA_6_09 Gigabitový převodník pro SM vlákna s LC duplex; SFP provedení ks 2.0 – 2.0 1 284.64 2 569

100. ESLA_6_10 Převodník pro SFP modul na optické vlákno, vlastnosti dle SFP + zdroj ks 1.0 – 1.0 2 088.21 2 088
101. ESLA_6_11 PoE switch, 5x 1000Base-T, 1x SFP, 4x PoE 802.3at, -40~+75°C, 12-56VDC ks 1.0 – 1.0 12 795.04 12 795
102. ESLA_6_12 Napájecí zdroj 24V=/2,5A na DIN ks 1.0 – 1.0 1 802.48 1 802
103. ESLA_6_13 19" patch panel pro 24xRJ STP; modulární; kovový ks 1.0 – 1.0 705.74 706
104. ESLA_6_14 Modul RJ45 8/8, STP kat. 5E, samořezný ks 2.0 – 2.0 169.09 338
105. ESLA_6_15 Zásuvka na omítku 2xRJ45 8/8, kat. 5E, samořezné, s clonkami ks 1.0 – 1.0 499.59 500
106. ESLA_6_16 LAN FTP kabel 4P drát min. kat.5E plášť pro venkovní použití m 24.0 – 24.0 33.96 815
107. ESLA_6_17 Ocelová trubka bez závitu Zn; vysoká korozní odolnost sk.4; di= min. 20mm m 12.0 – 12.0 370.50 4 446
108. ESLA_6_18 Ocelová trubka bez závitu, koleno ks 6.0 – 6.0 259.90 1 559
109. ESLA_6_19 Ocelová trubka bez závitu, spojovací + upevňovací materiál ks 6.0 – 6.0 59.01 354
110. ESLA_6_20 Ostatní související elektroinstalační a kompletační materiál, a montážní činnosti ks 1.0 – 1.0 4 606.99 4 607

ESLA_6_B: Ostatní 16 387
111. ESLA_6_21 Certifikační měření LAN segmentů + protokoly ks 2.0 – 2.0 445.79 892
112. ESLA_6_22 Certifikační měření optických vláken + protokoly ks 4.0 – 4.0 553.39 2 214
113. ESLA_6_23 Provozní nastavení komponent, uvedení do provozu ks 1.0 – 1.0 3 789.20 3 789
114. ESLA_6_24 Proškolení obsluhy ks 1.0 – 1.0 1 114.47 1 114
115. ESLA_6_25 Mimostaveništní doprava ks 1.0 – 1.0 2 305.80 2 306
116. ESLA_6_26 Stavební přípomoci, prostupy… hod 10.0 – 10.0 384.30 3 843
117. ESLA_6_27 Projekt skutečného stavu ks 1.0 – 1.0 2 228.94 2 229

KAN_SO_03: KANALIZACE 130 008

KAN_SO_03_1: POTRUBÍ 23 929
118. KAN_SO_03_101 Kanalizační potrubí 110 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 

uvažovaný prořez - 20%
bm 40.0 – 40.0 331.29 13 252

119. KAN_SO_03_102 Kanalizační potrubí 125 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný prořez - 20%

bm 24.0 – 24.0 444.91 10 678

KAN_SO_03_10: OSTATNÍ 7 977
120. KAN_SO_03_110 Lapač střešních splavenin DN80/110 - Univerzální lapač střešních splavenin ks 2.0 – 2.0 215.28 431
121. KAN_SO_03_111 Lapač střešních splavenin DN110/110- Univerzální lapač střešních splavenin ks 2.0 – 2.0 215.28 431
122. KAN_SO_03_112 Zkouška těsnosti kanalizace soubor 1.0 – 1.0 2 990.00 2 990
123. KAN_SO_03_113 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - 

antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky,
soubor 1.0 – 1.0 2 033.20 2 033

124. KAN_SO_03_115 Dokumentace skutečného provedení soubor 1.0 – 1.0 598.00 598
125. KAN_SO_03_117 Zaškolení soubor 1.0 – 1.0 299.00 299
126. KAN_SO_03_118 Testy a revize soubor 1.0 – 1.0 1 196.00 1 196

KAN_SO_03_2: VÝKOPY 79 004
127. KAN_SO_03_105 Výkop - kubatura včetně svisl.přesunu (šachty+potrubí) m3 54.0 – 54.0 371.96 20 086
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128. KAN_SO_03_106 Pískový podsyp potrubí (150mm) m3 6.6 – 6.6 1 672.01 11 035
129. KAN_SO_03_107 Obsyp potrubí (300mm nad potrubí - zrna max. 10mm) m3 13.2 – 13.2 1 923.17 25 386
130. KAN_SO_03_108 Zásyp z vytříděné zeminy (zrna max. 30mm) m3 34.2 – 34.2 657.80 22 497

KAN_SO_03_3: ŠACHTY 19 098
131. KAN_SO_03_109 RŠ1-D - Plastová typizovaná šachta DN630, hloubka 0,88m, litinový poklop D400 soubor 1.0 – 1.0 19 097.73 19 098

KAN_SO_04: KANALIZACE 448 277

KAN_SO_04_1: POTRUBÍ 88 099
132. KAN_SO_04_156 DN32 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 

montážního a - spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%
bm 4.0 – 4.0 678.13 2 713

133. KAN_SO_04_157 DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 
montážního a - spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%

bm 4.0 – 4.0 678.13 2 713

134. KAN_SO_04_158 Kanalizační potrubí 110 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný prořez - 20%

bm 44.0 – 44.0 331.29 14 577

135. KAN_SO_04_159 Kanalizační potrubí 125 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný prořez - 20%

bm 13.0 – 13.0 444.91 5 784

136. KAN_SO_04_160 Kanalizační potrubí 160 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný prořez - 20%

bm 11.0 – 11.0 582.45 6 407

137. KAN_SO_04_161 Kanalizační potrubí 110 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný prořez - 20%

bm 20.0 – 20.0 331.29 6 626

138. KAN_SO_04_162 Kanalizační potrubí 125 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný prořez - 20%

bm 44.0 – 44.0 444.91 19 576

139. KAN_SO_04_163 Kanalizační potrubí 160 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný prořez - 20%

bm 51.0 – 51.0 582.45 29 705

KAN_SO_04_2: VÝKOPY 172 492
140. KAN_SO_04_165 Výkop - kubatura včetně svisl.přesunu (šachty+potrubí) m3 120.0 – 120.0 371.96 44 635
141. KAN_SO_04_166 Pískový podsyp potrubí (150mm) m3 13.8 – 13.8 1 672.01 23 074
142. KAN_SO_04_167 Obsyp potrubí (300mm nad potrubí - zrna max. 10mm) m3 27.6 – 27.6 1 923.17 53 079
143. KAN_SO_04_168 Zásyp z vytříděné zeminy (zrna max. 30mm) m3 78.6 – 78.6 657.80 51 703

KAN_SO_04_3: VPUSTI 17 641
144. KAN_SO_04_169 Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou 

vložkou PRIMUS, s - plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 
123 x 123mm a mřížkou z nerezové / oceli 115x115mm. Zápachový uzávěr "Primus" funguje 
jak s, tak i bez vody.

ks 1.0 – 1.0 1 734.20 1 734

145. KAN_SO_04_170 Odtoková vpusť boční 160 ks 1.0 – 1.0 5 501.60 5 502
146. KAN_SO_04_171 Podlahová vpusť 110 s ochranným košem, obalena geotextílií ks 6.0 – 6.0 1 734.20 10 405

KAN_SO_04_4: ŠACHTY 123 987
147. KAN_SO_04_172 RŠ2-D - Plastová typizovaná šachta DN800, šachtový komplet, hloubka 2,45m, litinový 

poklop D400
soubor 1.0 – 1.0 17 940.00 17 940

148. KAN_SO_04_173 RŠ3-D - Plastová typizovaná šachta DN630, hloubka 1,43m, litinový poklop D400 soubor 1.0 – 1.0 17 940.00 17 940
149. KAN_SO_04_173_1 RŠ4-D - Plastová typizovaná šachta DN630, hloubka 1,11m, litinový poklop D400 soubor 1.0 – 1.0 17 940.00 17 940
150. KAN_SO_04_174 RŠ6-D - Plastová typizovaná šachta DN630, hloubka 0,82m, litinový poklop D400 soubor 1.0 – 1.0 17 940.00 17 940
151. KAN_SO_04_175 RŠ7-D - Plastová typizovaná šachta DN630, hloubka 0,92m, litinový poklop D400 soubor 1.0 – 1.0 17 940.00 17 940
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152. KAN_SO_04_176 RŠ8-D - Plastová typizovaná šachta DN800, šachtový komplet, hloubka 1,50m, litinový 
poklop D400

soubor 1.0 – 1.0 17 940.00 17 940

153. KAN_SO_04_177 Vypouštěcí šachta jezírka soubor 1.0 – 1.0 16 346.93 16 347

KAN_SO_04_5: ARMATURY 8 922
154. KAN_SO_04_178 Vypouštěcí šoupě (tažný uzávěr) í DN160 ks 1.0 – 1.0 8 922.16 8 922

KAN_SO_04_7: VÝPUSTNÝ OBJEKT 19 964
155. KAN_SO_04_180 Desky z lomového kamene,tl. min. 0,15m m2 2.0 – 2.0 2 990.00 5 980
156. KAN_SO_04_181 Betonové lože tl. 0,2m m3 2.0 – 2.0 3 824.81 7 650
157. KAN_SO_04_182 Pískové lože pod potrubí m3 2.0 – 2.0 1 672.01 3 344
158. KAN_SO_04_183 Mřížka proti vnknutí drobných živočichů do potrubí ks 1.0 – 1.0 2 990.00 2 990

KAN_SO_04_8: OSTATNÍ 17 172
159. KAN_SO_04_184 Lapač střešních splavenin DN110/110- Univerzální lapač střešních splavenin ks 6.0 – 6.0 215.28 1 292
160. KAN_SO_04_185 Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 

5/4" (svěrné - připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým těsněním) s vodní 
zápachou uzávěrkou (60 / mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící 
vložkou

ks 1.0 – 1.0 1 495.00 1 495

161. KAN_SO_04_186 Chránička potrubí DN125 bm 3.0 – 3.0 444.91 1 335
162. KAN_SO_04_187 Chránička potrubí DN160 bm 4.0 – 4.0 498.73 1 995
163. KAN_SO_04_188 Chránička potrubí DN200 bm 2.0 – 2.0 594.41 1 189
164. KAN_SO_04_189 Zkouška těsnosti kanalizace soubor 1.0 – 1.0 5 980.00 5 980
165. KAN_SO_04_190 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - 

antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky,
soubor 1.0 – 1.0 1 794.00 1 794

166. KAN_SO_04_192 Dokumentace skutečného provedení soubor 1.0 – 1.0 598.00 598
167. KAN_SO_04_194 Zaškolení soubor 1.0 – 1.0 299.00 299
168. KAN_SO_04_195 Testy a revize soubor 1.0 – 1.0 1 196.00 1 196

PKAN_SO_04: PŘÍPOJKA KANALIZACE 104 869

PKAN_SO_04_1: POTRUBÍ 10 274
169. PKAN_SO_04_001 Kanalizační potrubí 125 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 

uvažovaný prořez - 15%
bm 10.0 – 10.0 444.91 4 449

170. PKAN_SO_04_002 Kanalizační potrubí 160 - KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný prořez - 15%

bm 10.0 – 10.0 582.45 5 825

PKAN_SO_04_2: VÝKOPY 25 946
171. PKAN_SO_04_003 Výkop - kubatura včetně svisl.přesunu (šachty+potrubí) m3 19.0 – 19.0 371.96 7 067
172. PKAN_SO_04_004 Pískový podsyp potrubí (150mm) m3 1.8 – 1.8 1 672.01 3 010
173. PKAN_SO_04_005 Obsyp potrubí (300mm nad potrubí - zrna max. 10mm) m3 3.6 – 3.6 1 923.17 6 923
174. PKAN_SO_04_006 Zásyp z vytříděné zeminy (zrna max. 30mm) m3 13.6 – 13.6 657.80 8 946

PKAN_SO_04_3: ŠACHTA 46 209
175. PKAN_SO_04_007 RŠ2-S - Plastová typizovaná šachta DN800, šachtový komplet, hloubka 1,38m, litinový 

poklop D400
soubor 1.0 – 1.0 27 110.93 27 111

176. PKAN_SO_04_009 RŠ10-S - Plastová typizovaná šachta DN630, šachtový komplet, poklop A15, hloubka šachty 
- dle stávající areálové kanalizace - viz PD

soubor 1.0 – 1.0 19 097.73 19 098
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PKAN_SO_04_4: OSTATNÍ 22 441
177. PKAN_SO_04_010 Napojení přípojky na stávající řad soubor 3.0 – 3.0 3 194.52 9 584
178. PKAN_SO_04_011 Mřížka na výtokovém potrubí (ochrana proni vniků drobných živočichů) ks 1.0 – 1.0 2 990.00 2 990
179. PKAN_SO_04_012 Zkouška těsnosti kanalizace soubor 1.0 – 1.0 5 980.00 5 980
180. PKAN_SO_04_013 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - 

antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky,
soubor 1.0 – 1.0 1 794.00 1 794

181. PKAN_SO_04_015 Dokumentace skutečného provedení soubor 1.0 – 1.0 598.00 598
182. PKAN_SO_04_017 Zaškolení soubor 1.0 – 1.0 299.00 299
183. PKAN_SO_04_018 Testy a revize soubor 1.0 – 1.0 1 196.00 1 196

PLYN_SO_04: PLYNOVOD 34 988

PLYN_SO_04_1: POTRUBÍ 11 819
184. PLYN_SO_04_201 DN20 bm 16.0 – 16.0 738.71 11 819

PLYN_SO_04_2: ARMATURY 1 007
185. PLYN_SO_04_202 Uzavírací ventil DN20 ks 1.0 – 1.0 1 007.33 1 007

PLYN_SO_04_3: OSTATNÍ 22 161
186. PLYN_SO_04_203_0 Chránička potrubí DN32 kus 2.0 – 2.0 671.55 1 343
187. PLYN_SO_04_203 Zkouška těsností potrubí soubor 1.0 – 1.0 1 831.50 1 832
188. PLYN_SO_04_204 Součástí dodávky budou podpůrné konstrukce, objímky, závěsy, šrouby, dle zvoleného 

materiálu trub
soubor 1.0 – 1.0 6 105.00 6 105

189. PLYN_SO_04_205 Ochranný nátěr soubor 1.0 – 1.0 3 052.50 3 053
190. PLYN_SO_04_207 Dokumentace skutečného provedení soubor 1.0 – 1.0 1 221.00 1 221
191. PLYN_SO_04_209 Zaškolení soubor 1.0 – 1.0 671.55 672
192. PLYN_SO_04_210 Testy a revize soubor 1.0 – 1.0 7 936.50 7 937

PRPLYN: AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU 224 659

PRPLYN_1: POTRUBÍ 32 256
193. PRPLYN_001 Potrubí O40x3,7 100 SDR 11, uvažovaný prořez 5% bm 95.0 – 95.0 295.92 28 112
194. PRPLYN_002 Signalizační vodič CYY 2,5mm2 bm 90.0 – 90.0 31.24 2 812
195. PRPLYN_003 Výstražná folie - žlutá polyetylenová páska „Pozor plyn“ bm 90.0 – 90.0 14.80 1 332

PRPLYN_2: VÝKOPY 125 843
196. PRPLYN_004 Výkop - kubatura m3 110.0 – 110.0 274.00 30 140
197. PRPLYN_005 Pískové lože - 100mm m3 7.5 – 7.5 2 202.96 16 522
198. PRPLYN_006 Zásyp a obsyp pískem - 200mm nad hranu potrubí m3 15.0 – 15.0 1 762.37 26 436
199. PRPLYN_007 Zásyp z vytříděné zeminy (zrno max. 30mm) m3 87.5 – 87.5 602.80 52 745

PRPLYN_3: PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ 22 720
200. PRPLYN_008 Plynoměrná skříň plastová, krytí IP44, rozměry min. 640x600x220 (š/v/h) ks 1.0 – 1.0 11 343.60 11 344
201. PRPLYN_009 Přechod plast ocel ks 1.0 – 1.0 2 104.32 2 104
202. PRPLYN_010 Kulový kohout DN25 ks 2.0 – 2.0 624.72 1 249
203. PRPLYN_011 Kulový kohout DN20 ks 1.0 – 1.0 460.32 460
204. PRPLYN_012 Plynoměr G4 ks 1.0 – 1.0 4 932.00 4 932
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205. PRPLYN_013 Tlakoměr 0-20kPa ks 1.0 – 1.0 2 630.40 2 630

PRPLYN_4: OSTATNÍ 43 840
206. PRPLYN_014 Napojení na stávající rozvod plynu soubor 1.0 – 1.0 16 440.00 16 440
207. PRPLYN_015 Napojovací Tkus 63/40 ks 1.0 – 1.0 2 740.00 2 740
208. PRPLYN_016 Chránička potrubí DN50 ks 1.0 – 1.0 4 932.00 4 932
209. PRPLYN_017 Zkouška těsností potrubí soubor 1.0 – 1.0 4 932.00 4 932
210. PRPLYN_018 Součástí dodávky budou podpůrné konstrukce, objímky, závěsy, šrouby, dle zvoleného 

materiálu trub
soubor 1.0 – 1.0 2 959.20 2 959

211. PRPLYN_019 Ochranný nátěr soubor 1.0 – 1.0 822.00 822
212. PRPLYN_021 Dokumentace skutečného provedení soubor 1.0 – 1.0 5 754.00 5 754
213. PRPLYN_023 Zaškolení soubor 1.0 – 1.0 1 644.00 1 644
214. PRPLYN_024 Testy a revize soubor 1.0 – 1.0 3 616.80 3 617

PVOD_SO_04: PŘÍPOJKA VODY 35 756

PVOD_SO_04_1: POTRUBÍ 1 214
215. PVOD_SO_04_021 Potrubí PE 100 SDR 11 O32x3,0, uvažovaný prořez 5% bm 4.0 – 4.0 303.54 1 214

PVOD_SO_04_2: VÝKOPY 10 267
216. PVOD_SO_04_022 Hloubení rýhy 0,8m do hloubky 1,6 m, tř. 3+4 (90%); tř. 5 (10%), pažení příložné m3 3.0 – 3.0 417.70 1 253
217. PVOD_SO_04_023 Zásyp rýh, vč.naložení m3 10.4 – 10.4 657.80 6 841
218. PVOD_SO_04_024 Pískový podsyp frakce 0-16mm, výšky 0,1m m3 0.4 – 0.4 1 584.86 634
219. PVOD_SO_04_025 Pískový obsyp frakce 0-63 bez ostrých zrn, výšky 0,30m m3 0.8 – 0.8 1 923.17 1 539

PVOD_SO_04_3: PŘÍPOJKY 13 665
220. PVOD_SO_04_026 Přípojkové šoupátko DN25, se zemní soupravou, tuhý poklop ks 1.0 – 1.0 13 530.39 13 530
221. PVOD_SO_04_027 Signalizační vodič CYY 2,5mm2 bm 2.0 – 2.0 33.58 67
222. PVOD_SO_04_028 Výstražná folie - modrá polyetylenová páska „Pozor voda“ bm 2.0 – 2.0 33.58 67

PVOD_SO_04_4: OSTATNÍ 10 611
223. PVOD_SO_04_029 Chránička potrubí DN50, konce utěsněny PUR pěnou bm 1.0 – 1.0 335.78 336
224. PVOD_SO_04_030 Tlaková zkouška potrubí soubor 1.0 – 1.0 738.71 739
225. PVOD_SO_04_031 Napojení přípojky na řad soubor 1.0 – 1.0 6 715.50 6 716
226. PVOD_SO_04_033 Dokumentace skutečného provedení soubor 1.0 – 1.0 671.55 672
227. PVOD_SO_04_035 Zaškolení soubor 1.0 – 1.0 134.31 134
228. PVOD_SO_04_036 Testy a revize soubor 1.0 – 1.0 2 014.65 2 015

UT: VYTÁPĚNÍ 460 203

UT_A: 1) VYTÁPĚNÍ OTOPNÝMI TĚLESY 152 853
229. POP_UT_01 Otopné těleso pozinkované jako svařená konstrukce z  profilového ocelového plechu. 

Tepelný výkon - podle DIN 4704, testovaný, s  RAL – značkou kvality. Otopné těleso s  
vypalovacím práškovým / lakováním, bílé, odpovídající DIN 55900, s nasazovací mřížkou, 
konzolami, včetně zátek, - připevňovacích konzol a upevňovacího materiálu. Otopné těleso 
se spodním připojením.

230. UT_001 Deskové otopné těleso pozinkované VK-Z (l=500mm,v=900mm,h=100mm) - bílá ks 2.0 – 2.0 7 213.79 14 428
231. UT_002 Deskové otopné těleso pozinkované VK-Z (l=1100mm,v=900mm,h=100mm) - bílá ks 2.0 – 2.0 10 915.37 21 831
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232. UT_003 Deskové otopné těleso pozinkované VK-Z (l=1200mm,v=900mm,h=100mm) - bílá ks 1.0 – 1.0 11 510.37 11 510
233. UT_004 Deskové otopné těleso pozinkované VK-Z (l=1400mm,v=900mm,h=100mm) - bílá ks 6.0 – 6.0 12 697.67 76 186
234. UT_005 Navrtávací konzola otopného tělesa 15/120 (Z-U140) pro všechny typy ks 22.0 – 22.0 294.14 6 471
235. UT_006 Set pro připojení radátorů VK (šroubení RLV-KS rohové + termostatická hlavice ks 11.0 – 11.0 573.50 6 309
236. UT_007 Svěrná spojka pro měděné potrubí, vnější závit G 1/2" ks 22.0 – 22.0 190.72 4 196
237. UT_008 Osazení otopného tělesa, napojení na potrubní rozvody ks 11.0 – 11.0 1 083.88 11 923

UT_B: 2) POTRUBÍ A IZOLACE 111 391
238. POP_UT_02 Měděné tenkostěnné potrubí polotvrdé,spojované kap.pájením - v tyčích
239. UT_009 Trubka d15x1,0 včetně tvarovek a spojovacího materiálu m 110.0 – 110.0 193.41 21 275
240. UT_010 Trubka d18x1,0 včetně tvarovek a spojovacího materiálu m 30.0 – 30.0 279.36 8 381
241. UT_011 Trubka d22x1,0 včetně tvarovek a spojovacího materiálu m 55.0 – 55.0 300.85 16 547
242. UT_012 Trubka d28x1,0 včetně tvarovek a spojovacího materiálu m 5.0 – 5.0 443.22 2 216
243. POP_UT_03 Tepelná izolace potrubí Tubex Standard tl.15mm
244. UT_013 Pro trubku d15x1 m 110.0 – 110.0 193.41 21 275
245. UT_014 Pro trubku d18x1 m 30.0 – 30.0 279.36 8 381
246. UT_015 Pro trubku d22x1 m 55.0 – 55.0 300.85 16 547
247. POP_UT_04 Tepelná izolace potrubí Tubex Standard tl.20mm
248. UT_016 Pro trubku d28x1 m 5.0 – 5.0 107.45 537
249. UT_017 Montáž Cu potrubí včetně izolace d15x1 m 110.0 – 110.0 80.59 8 865
250. UT_018 Montáž Cu potrubí včetně izolace d18x1 m 30.0 – 30.0 80.59 2 418
251. UT_019 Montáž Cu potrubí včetně izolace d22x1 m 55.0 – 55.0 80.59 4 432
252. UT_020 Montáž Cu potrubí včetně izolace d28x1 m 5.0 – 5.0 103.42 517

UT_C: 3) PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  - BUDERUS 157 681
253. POP_UT_05 Strojovna
254. UT_021 Nástěnný kondenzační kotel s modulačním hořákem o výkonu 6,6-22,5kW,230V, 50Hz 

včetně expanzní - nádoby 12l, pojišťovacího ventilu 3bary, nízkoenergetického oběhového 
čerpadla, trojcestného ventilu / a odvzušňov.ventilu, a deskového výměníku pro průtočný 
ohřev TUV s trvalým výkonem 30kW

sada 1.0 – 1.0 86 080.50 86 081

255. UT_022 Prostorový regulátor ks 1.0 – 1.0 4 848.59 4 849
256. UT_023 Venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci ks 1.0 – 1.0 2 761.41 2 761
257. UT_024 Koaxiální komínová sada DN 125/80 - bude upřesněno při výstavbě - ODHAD sada 1.0 – 1.0 18 518.66 18 519
258. POP_UT_025 Koaxiální kouřovod DN 125/80 - bude upřesněno při výstavbě - ODHAD (1 sada v ceně)

259. UT_026 Sada pro odvod kondenzátu od kotle sada 1.0 – 1.0 3 312.08 3 312
260. POP_UT_06 Strojovna armatury
261. UT_027 Kulový kohout závitový R 250 D - DN 25 ks 3.0 – 3.0 859.58 2 579
262. UT_028 Kulový kohout závitový R 250 D - DN 15 - plnění topného systému ks 1.0 – 1.0 859.58 860
263. UT_029 Filtr s výměnnou vložkou závitový DN 25 ks 1.0 – 1.0 1 960.93 1 961
264. UT_030 Manometr zadní vývod 0-6bar ks 1.0 – 1.0 604.40 604
265. UT_031 Teploměr do jímky zadní vývod 0-120°C ks 2.0 – 2.0 617.83 1 236
266. UT_032 Ventil vypouštěcí Giacomini závitový R608 DN15 ks 2.0 – 2.0 470.09 940
267. UT_033 Ventil odvzušňovací závitový Giacomini DN15 ks 2.0 – 2.0 470.09 940
268. UT_034 Montáž plynového kotle sada 1.0 – 1.0 5 842.49 5 842
269. UT_035 Elektroinstalační práce sada 1.0 – 1.0 10 073.25 10 073
270. UT_036 Pomocný materiál sada 1.0 – 1.0 4 700.85 4 701
271. UT_037 Elektrorevize zapojení plynového kotle sada 1.0 – 1.0 4 700.85 4 701
272. UT_038 Autorizované spuštění sada 1.0 – 1.0 2 014.65 2 015
273. UT_039 Montáž odkouření a revize komínu (kouřovodu) sada 1.0 – 1.0 2 350.43 2 350
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274. UT_040 Revize plynu a připojení kotle sada 1.0 – 1.0 3 357.75 3 358

UT_D: 4) OSTATNÍ NÁKLADY 38 278
275. UT_041 Topná zkouška + zaregulování systému sada 1.0 – 1.0 6 715.50 6 716
276. UT_042 Zkouška těsnosti potrubí sada 1.0 – 1.0 2 014.65 2 015
277. UT_043 Stavební přípomoce sada 1.0 – 1.0 8 058.60 8 059
278. UT_044 Přesun hmot + doprava (3% z ceny materiálu) sada 1.0 – 1.0 8 058.60 8 059
279. UT_045 Režijní náklady (5% z ceny materiálu) sada 1.0 – 1.0 13 431.00 13 431

VOD_SO_03: VODOVOD 31 791

VOD_SO_03_1: POTRUBÍ 2 988
280. VOD_SO_03_080 Potrubí PE 100 25x2,3 SDR11, uvažovaný prořez 10% bm 13.0 – 13.0 167.89 2 183
281. VOD_SO_03_081 Výstražná folie š. 100cm-modré barvy bm 12.0 – 12.0 33.58 403
282. VOD_SO_03_082 Signalizační vodič bm 12.0 – 12.0 33.58 403

VOD_SO_03_2: VÝKOPY 16 554
283. VOD_SO_03_083 Hloubení rýhy 0,8m do hloubky 1,6 m, tř. 3+4 (90%); tř. 5 (10%), pažení příložné m3 11.0 – 11.0 417.70 4 595
284. VOD_SO_03_084 Zásyp rýh, vč.naložení m3 7.0 – 7.0 657.80 4 605
285. VOD_SO_03_085 Pískový podsyp frakce 0-16mm, výšky 0,1m m3 1.0 – 1.0 1 584.86 1 585
286. VOD_SO_03_086 Pískový obsyp frakce 0-63 bez ostrých zrn, výšky 0,30m m3 3.0 – 3.0 1 923.17 5 770

VOD_SO_03_3: ARMATURY 7 951
287. VOD_SO_03_087 Nezámrzný ventil DN15 s napojením na hadici ks 2.0 – 2.0 3 975.58 7 951

VOD_SO_03_4: OSTATNÍ 4 298
288. VOD_SO_03_088 Tlaková zkouška vodovodu soubor 1.0 – 1.0 1 007.33 1 007
289. VOD_SO_03_089 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí soubor 1.0 – 1.0 1 007.33 1 007
290. VOD_SO_03_090 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - 

antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostupů 
potrubí / z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolností stěny.

soubor 1.0 – 1.0 671.55 672

291. VOD_SO_03_092 Dokumentace skutečného provedení soubor 1.0 – 1.0 671.55 672
292. VOD_SO_03_094 Zaškolení soubor 1.0 – 1.0 470.09 470
293. VOD_SO_03_095 Testy a revize soubor 1.0 – 1.0 470.09 470

VOD_SO_04: VODOVOD 83 074

VOD_SO_04_1: POTRUBÍ 28 521
294. VOD_SO_04_041 Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  O20x2,8. Uvažovaný prořez 

20%.
bm 55.0 – 55.0 321.00 17 655

295. VOD_SO_04_042 Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  O25x3,5. Uvažovaný prořez 
20%.

bm 6.0 – 6.0 388.16 2 329

296. VOD_SO_04_043 Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  O32x4,4. Uvažovaný prořez 
20%.

bm 9.0 – 9.0 468.74 4 219

297. VOD_SO_04_044 Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  O20x2,8. Uvažovaný prořez 
20%.

bm 5.0 – 5.0 321.00 1 605

298. VOD_SO_04_045 Potrubí PE 100 32x3,0 SDR11, uvažovaný prořez 10% bm 10.0 – 10.0 224.30 2 243
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299. VOD_SO_04_046 Výstražná folie š. 100cm-modré barvy bm 10.0 – 10.0 13.43 134
300. VOD_SO_04_047 Signalizační vodič bm 10.0 – 10.0 33.58 336

VOD_SO_04_2: IZOLACE 3 896
301. VOD_SO_04_048 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. Izolace do 25 mm bm 70.0 – 70.0 26.86 1 880
302. VOD_SO_04_049 Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV 

O20x2,8, - uvažovaný prořez 20%
bm 55.0 – 55.0 20.15 1 108

303. VOD_SO_04_050 Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV 
O25x3,5, - uvažovaný prořez 20%

bm 6.0 – 6.0 21.49 129

304. VOD_SO_04_051 Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV 
O32x4,4, - uvažovaný prořez 20%

bm 9.0 – 9.0 21.49 193

305. VOD_SO_04_052 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. Izolace do 50 mm bm 4.0 – 4.0 32.23 129
306. VOD_SO_04_053 Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 30mm pro potrubí SV 

O20x2,8, - uvažovaný prořez 20%
bm 4.0 – 4.0 114.16 457

VOD_SO_04_3: VÝKOPY 16 081
307. VOD_SO_04_054 Hloubení rýhy 0,8m do hloubky 1,6 m, tř. 3+4 (90%); tř. 5 (10%), pažení příložné m3 11.0 – 11.0 417.70 4 595
308. VOD_SO_04_055 Zásyp rýh, vč.naložení m3 7.4 – 7.4 657.80 4 868
309. VOD_SO_04_056 Pískový podsyp frakce 0-16mm, výšky 0,1m m3 0.9 – 0.9 1 584.86 1 426
310. VOD_SO_04_057 Pískový obsyp frakce 0-63 bez ostrých zrn, výšky 0,30m m3 2.7 – 2.7 1 923.17 5 193

VOD_SO_04_4: ARMATURY 22 035
311. VOD_SO_04_058 Uzavírací ventil DN25 ks 1.0 – 1.0 621.86 622
312. VOD_SO_04_059 Šachta s plovákovým ventilem DN25 a uzavíracím ventilem DN20 s napojením na hadici soubor 1.0 – 1.0 18 925.50 18 926

313. VOD_SO_04_060 Kulový kohout KFE DN15, otevírání/zavírání a klíč (čtyřhran) ks 4.0 – 4.0 621.86 2 487

VOD_SO_04_5: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 5 329
314. VOD_SO_04_062 Stojánková dřezová baterie se sprchou, těleso baterie celochromové, vysoký lesk. ks 2.0 – 2.0 2 014.65 4 029
315. VOD_SO_04_063  Zápachová uzávěrka DN50x6/4" ks 2.0 – 2.0 282.05 564
316. VOD_SO_04_064 Rohový ventil pro napojení dřezu ks 4.0 – 4.0 184.00 736

VOD_SO_04_6: OSTATNÍ 7 211
317. VOD_SO_04_065 Chránička potrubí - Potrubí PVC KG 125 z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti 

SN 4
bm 6.0 – 6.0 193.41 1 160

318. VOD_SO_04_066 Revizní dvířka nerez, 300x300mm ks 1.0 – 1.0 1 947.50 1 948
319. VOD_SO_04_067 Tlaková zkouška vodovodu soubor 1.0 – 1.0 671.55 672
320. VOD_SO_04_068 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí soubor 1.0 – 1.0 671.55 672
321. VOD_SO_04_069 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - 

antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostupů 
potrubí / z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolností stěny.

soubor 1.0 – 1.0 671.55 672

322. VOD_SO_04_071 Dokumentace skutečného provedení soubor 1.0 – 1.0 745.42 745
323. VOD_SO_04_073 Zaškolení soubor 1.0 – 1.0 671.55 672
324. VOD_SO_04_074 Testy a revize soubor 1.0 – 1.0 671.55 672

SO_03: Hlediště + voliéra supi 21 898 779
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001: Zemní práce 339 061

001.: Zemní práce 339 061
325. 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 67.24 67.24 205.43 13 813
326. 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 262.95 262.95 309.02 81 257
327. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 143.19 143.19 657.80 94 190
328. 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 22.32 22.32 173.92 3 882
329. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24.15 24.15 1 305.62 31 531

podhraby –

24,15 24.15

330. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 286.38 286.38 159.84 45 775
na meziskládku –

143,19 143.19

z meziskládky –

143,19 143.19

331. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 143.19 143.19 121.48 17 395
143,19 143.19

332. 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 4.464 4.464 121.48 542
333. 162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 4.464 4.464 159.84 714

334. 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 242.25 242.25 159.84 38 721
335. 162406111 Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 62.776 62.776 159.84 10 034

336. 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 22.32 22.32 49.32 1 101
337. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0.335 – 0.335 317.84 106

002: Základy 2 759 533

0022: Piloty 373 003
338. 226113311 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl do 5 m hor. I m 61.0 – 61.0 4 909.58 299 484

4*4 16.0

5*9 45.0

339. 226113411 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl přes 5 m hor. I m 14.0 – 14.0 4 909.58 68 734
7*2 14.0

340. 226114111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1500 mm hl do 5 m hor. I m 8.0 – 8.0 598.00 4 784
kalichy OS1 - OS15 –

8*1 8.0

0023: Štětové stěny 1 080 424
341. 231112113 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 75.0 – 75.0 1 794.00 134 550

4*4 16.0

5*9 45.0

7*2 14.0

342. 231112114 Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 15.0 – 15.0 1 794.00 26 910

kalichy OS1 - OS15 –

15*1 15.0

343. 589329AA40_LR_01 beton C25/30-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax32-S5 m3 108.74 10.00 119.614 3 468.40 414 869
piloty –
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84,65 84.65

hlavice pilot –

24,09 24.09

344. 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 11.391 – 11.391 44 252.00 504 094
piloty 4m –

0,9315 0.932

piloty 5m –

4,0672 4.067

piloty 7m –

1,20885 1.209

hlavice pilot –

H1; 4,2341 4.234

H2; 0,9498 0.95

0027: Základy 1 306 107
345. 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 - podkladní beton m3 7.15 7.15 5 050.87 36 114
346. 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 96.4 96.4 5 733.42 552 702

hlediště –

60,06 60.06

voliéra –

36,34 36.34

347. 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4.065 4.065 44 992.00 182 904
V1.01 –

0,246 0.246

V1.02 –

0,52 0.52

V1.03 –

1,116 1.116

V1.04 –

0,124 0.124

V1.05 –

0,285 0.285

V6.01 –

1,107 1.107

V6.02 –

0,291 0.291

Z6.01 –

0,37625 0.376

348. 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 34.12 34.12 3 336.03 113 825
34,12 34.12

349. 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2.634 2.634 51 208.19 134 893
D0 –

0,6254 0.625

D1 –

2,0088 2.009

350. 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 202.72 202.72 777.40 157 595
hlediště –

101,36*2 202.72

351. 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 202.72 – 202.72 334.88 67 887
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352. 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 15.882 15.882 1 914.34 30 404

SH04 –

158,82*0,1 15.882

353. 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0.662 – 0.662 44 992.00 29 785
D1 –

0,662 0.662

003: Svislé konstrukce 1 702 940

0031: Zdi podpěrné a volné 1 702 940
354. 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

20/25
m2 11.79 – 11.79 1 650.48 19 459

11,79 11.79

355. 311113144 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
20/25

m2 23.81 – 23.81 1 985.36 47 271

23,81 23.81

356. 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 4.597 – 4.597 44 992.00 206 819
Ztracené bednění –

11,79*0,00992 0.117

23,81*0,00992 0.236

Monolit –

4,24364 4.244

357. 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 41.13 – 41.13 6 805.89 279 926
41,13 41.13

358. 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 329.08 – 329.08 2 628.84 865 099
164,54*2 329.08

359. 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 329.08 – 329.08 593.03 195 154
360. X10_1 Příplatek za probarvení betonu stěn (odstín dle investora - vodorovné pruhy) m3 41.13 – 41.13 2 169.00 89 211

41,13 41.13

004: Vodorovné konstrukce 2 002 160

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 621 185
361. 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1.53 – 1.53 4 704.99 7 199

1,53 1.53

362. 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 15.3 – 15.3 262.47 4 016
363. 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 15.3 – 15.3 100.95 1 545
364. 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.11 0.11 44 992.00 4 965

0,11036 0.11

365. 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 15.3 15.3 1 258.51 19 255
15,3 15.3

366. 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 15.3 – 15.3 201.90 3 089
367. 4111211RR21_LR_01 Montáž prefabrikovaných ŽB dílců hlediště 1200 mm dl do 3800 mm kus 42.0 – 42.0 5 175.00 217 350
368. X10_2 Příplatek za probarvení betonu stropní desky (odstín dle investora) m3 1.53 – 1.53 2 169.00 3 319
369. PREF_A Prefabrikovaný betonový dílec A, (DxVxŠ) 2250x330x1050mm, objem 0,314 m3, hmotnost 

0,785t - EN 206-1 C35/45-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax8-S4, det. 
D.1.2.b_VT_3_HLEDIŠTĚ_PREFABRIKATY_ABCD

kus 3.0 – 3.0 10 048.00 30 144
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370. PREF_C Prefabrikovaný betonový dílec C, (DxVxŠ) 2990x330x1050mm, objem 0,415 m3, hmotnost 
1,040t - EN 206-1 C35/45-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax8-S4, det. 
D.1.2.b_VT_3_HLEDIŠTĚ_PREFABRIKATY_ABCD

kus 12.0 12.0 13 280.00 159 360

371. PREF_B Prefabrikovaný betonový dílec B, (DxVxŠ) 2540x330x1050mm, objem 0,354 m3, hmotnost 
0,885t - EN 206-1 C35/45-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax8-S4, det. 
D.1.2.b_VT_3_HLEDIŠTĚ_PREFABRIKATY_ABCD

kus 8.0 – 8.0 11 328.00 90 624

372. PREF_D Prefabrikovaný betonový dílec D, (DxVxŠ) 2115x330x1050mm, objem 0,295m3, hmotnost 
0,740t - EN 206-1 C35/45-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax8-S4, det. 
D.1.2.b_VT_3_HLEDIŠTĚ_PREFABRIKATY_ABCD

kus 3.0 3.0 9 440.00 28 320

373. PREF_E Prefabrikovaný betonový dílec E, (DxVxŠ) 2250x100x535mm, objem 0,120m3, hmotnost 
0,300t - EN 206-1 C35/45-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax8-S4, det. 
D.1.2.b_VT_4_HLEDIŠTĚ_PREFABRIKATY_EFGH

kus 1.0 1.0 3 840.00 3 840

374. PREF_STUPEN Prefabrikovaný betonový dílec STUPEN, (DxVxŠ) 1200x165x300mm, objem 0,060m3, 
hmotnost 0,150t - EN 206-1 C35/45-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax8-S4, det. 
D.1.2.b_VT_3_HLEDIŠTĚ_PREFABRIKATY_ABCD

kus 8.0 8.0 1 920.00 15 360

375. PREF_F Prefabrikovaný betonový dílec F, (DxVxŠ) 2540x100x535mm, objem 0,136m3, hmotnost 
0,340t - EN 206-1 C35/45-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax8-S4, det. 
D.1.2.b_VT_4_HLEDIŠTĚ_PREFABRIKATY_EFGH

kus 2.0 2.0 4 352.00 8 704

376. PREF_G Prefabrikovaný betonový dílec G, (DxVxŠ) 2990x100x535mm, objem 0,160m3, hmotnost 
0,400t - EN 206-1 C35/45-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax8-S4, det. 
D.1.2.b_VT_4_HLEDIŠTĚ_PREFABRIKATY_EFGH

kus 4.0 4.0 5 120.00 20 480

377. PREF_H Prefabrikovaný betonový dílec H, (DxVxŠ) 2115x100x535mm, objem 0,113m3, hmotnost 
0,285t - EN 206-1 C35/45-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax8-S4, det. 
D.1.2.b_VT_4_HLEDIŠTĚ_PREFABRIKATY_EFGH

kus 1.0 1.0 3 616.00 3 616

0044: Zastřešení 1 380 975
378. 441171154 Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku přes 100 kg/m dl do 30 

m
t 3.759 – 3.759 33 568.00 126 175

HEB 300 –

3,7588 3.759

379. HEB300 Konstrukce zastřešení - HEB300 včetně povrchové úpravy - nátěr t 3.759 – 3.759 93 361.00 350 925
3,7588 3.759

380. 441171121 Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 12 m t 3.479 – 3.479 33 568.00 116 786

HEA 200 –

3,4791 3.479

381. HEA200 Konstrukce zastřešení - HEA200 včetně povrchové úpravy - nátěr t 3.479 – 3.479 93 361.00 324 812
3,4791 3.479

382. 441171111 Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m t 2.654 – 2.654 33 568.00 89 089

JAKL 100x4 –

0,643 0.643

JAKL 100x6 –

0,5876 0.588

C,Z120x1,5 –

1,2724 1.272

L50x50x4 –

0,151 0.151

383. JAKL100x4 Konstrukce zastřešení - JAKL 100x4 včetně povrchové úpravy - nátěr t 0.643 – 0.643 99 655.00 64 078
0,643 0.643

384. JAKL100x6 Konstrukce zastřešení - JAKL 100x6 včetně povrchové úpravy - nátěr t 0.588 – 0.588 99 655.00 58 557
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0,5876 0.588

385. Z120 C, Z profily s rovnou stojinou Z 120 S tl. 1,5mm - včetně povrchové úpravy - nátěr t 1.272 – 1.272 188 820.00 240 255
1,2724 1.272

386. L50x50x4 Ocelový válcovaný profil L50x50x4 - včetně povrchové úpravy - nátěr t 0.151 0.151 68 185.00 10 296

006: Úpravy povrchu 14 951

0061: Úprava povrchů vnitřní 7 931
387. 6121313AA21 Protiprašný bezbarvý akrylový nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 160.52 160.52 49.41 7 931

0062: Úprava povrchů vnější 7 020
388. 6221313AA21_01 Bezarvý hydrofobní nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 142.08 142.08 49.41 7 020

009: Ostatní konstrukce a práce 49 378

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 49 378
389. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 10 m
m2 186.06 186.06 71.76 13 352

390. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 186.06 6 000.00 11 349.66 2.39 27 126

391. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m

m2 186.06 – 186.06 47.84 8 901

099: Přesun hmot HSV 169 595

099.: Přesun hmot HSV 169 595
392. 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 856.24 – 856.24 198.07 169 595

711: Izolace proti vodě 133 330

711.: Izolace proti vodě 133 330
393. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 35.31 35.31 17.94 633

SV29 –

35,31 35.31

394. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 70.62 70.62 179.40 12 669
SV29 –

35,31*2 70.62

395. 7111612AA12_LR_01 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 10,0 mm, tl do 0,6 mm m2 35.31 35.31 330.01 11 653
SV29 –

35,31 35.31

396. 62855004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a 
hrubozrnným  břidličným posypem na horním povrchu

m2 194.13 15.00 223.25 126.00 28 129

SH04 –

158,82 158.82

SV29 –

35,31 35.31
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397. 62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE  fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 194.13 15.00 223.25 126.00 28 129

SH04 –

158,82 158.82

SV29 –

35,31 35.31

398. 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.071 0.071 54 000.00 3 860
SH03 –

158,82*0,00035 0.056

SV29 –

35,31*0,00045 0.016

399. 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 64.18 64.18 188.42 12 093
SV29 –

64,18 64.18

400. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 317.64 317.64 108.00 34 305
SH04 –

158,82*2 317.64

401. 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 158.82 158.82 11.70 1 858
SH04 –

158,82 158.82

762: Konstrukce tesařské 542 328

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 94 550
402. 7621321AA37_LR_01 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz na ocelovou konstrukci m2 92.97 92.97 549.00 51 041

Výdřeva variabilních polí –

92,97 92.97

403. 6051RR řezivo listnaté - dub - prkna tl. 20mm m3 1.859 1.859 23 400.00 43 510
92,97*0,02 1.859

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 29 907
404. 762342316 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm m2 21.54 21.54 175.68 3 784

SH35 –

21,54 21.54

405. 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0.054 0.054 3 294.00 178
SH35 –

0,054 0.054

406. 762341680 Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na sraz m2 27.428 – 27.428 384.30 10 541
DET 3J –

24,6*0,47 11.562

DET 3K –

24,6*0,46 11.316

DET 3L –

7*(0,5+0,15) 4.55

407. 59590742 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 22mm m2 26.378 10.00 29.016 510.57 14 815
DET 3J –

24,6*0,47 11.562

DET 3K –

24,6*0,46 11.316
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DET 3L –

7*0,5 3.5

408. 59590746 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 30mm m2 1.05 10.00 1.155 510.57 590
DET 3L –

7*0,15 1.05

7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 29 700
409. 762733120 Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové plochy do 224 cm2 m 26.5 26.5 592.92 15 712

KUL150 –

přístřešky - sloupy –

6,99 6.99

přístřešky - nosníky –

19,51 19.51

410. 762733110 Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové plochy do 120 cm2 m 25.539 25.539 461.16 11 778
KUL100 –

přístřešky - krokve –

22,446 22.446

přístřešky - pásky –

3,093 3.093

411. 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0.671 0.671 3 294.00 2 210
KUL150 –

26,5*0,0177 0.469

KUL100 –

25,539*0,0079 0.202

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 388 171
412. T-03a Zábradlí z kulatiny - sloupky spojené madlem z kulatiny se spodní vodorovnou příčkou a 

výplní - z křížených tyčí, výplň doplněna o pletenou síť, v = 900 mm, eukalyptová kulatina 
D+M / det. KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - T-03a - eukalyptové dřevo - dodávka 
investora

m 24.09 24.09 3 074.40 74 062

20,33 20.33

1,81 1.81

1,95 1.95

413. T-06 Dřevěné sedáky 3x prkno lavičkového profilu 90x40mm, skryté kotvení; kotevní profil 
50x50mm, -  připevn dvěma vruty do betonové tribuny, š. 300mm, transparentní exteriérový 
syntetický nátěr D+M

m 89.475 – 89.475 1 493.28 133 611

89,475 89.475

414. X101 Hnízdiště - konstrukce z latí a fošen opláštěná prkny kotvená na ocelovou konstrukci 
variabilního - pole voliéry, materiál dub, D+M  DET 3P

kus 12.0 – 12.0 14 168.59 170 023

415. T-03b Jednokřídlá branka v nízkém eukalyptovém zábradlí s výplní z křížených tyčí, výplň z 
křížených - tyčí v rámu z kulatiny, ocelové dveřní závěsy, úzká zástrč, šířka 800 mm, 
eukalyptová kulatiny D+M / det. KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - T-03b - eukalyptové 
dřevo - dodávka investora

kus 1.0 – 1.0 6 368.40 6 368

416. X108 Dřevěný záklop lávky z dubových prken tl. 20mm kotvených do ocelové konstrukce D+M m2 2.28 – 2.28 1 800.72 4 106

tunel pro damany –

0,475*4,8 2.28

764: Konstrukce klempířské 577 408
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764.: Konstrukce klempířské 577 408
417. 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 24.68 24.68 603.90 14 904

P-02b –

12,34 12.34

12,34 12.34

418. 7645116AA01_LR_01 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 9.755 9.755 581.94 5 677
P-02b –

4,42 4.42

5,335 5.335

419. 764RR_LR_01 Podhled z vlnitého Pz plechu kotvený do ocelového roštu m2 162.93 162.93 1 043.10 169 952
SH21 –

162,93 162.93

420. 76411RR_LR_01 Krytina střechy z Pz vlnitého plechu plechu sklonu do 30° kotvená do laťování m2 21.54 21.54 1 043.10 22 468
SH35 –

21,54 21.54

421. 76411RR_LR_02 Krytina střechy z Pz vlnitého plechu plechu sklonu do 30° kotvená do ocelové konstrukce m2 160.98 160.98 1 043.10 167 918

SH36 –

160,98 160.98

422. 7645116AA42_LR_01 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/100 mm kus 2.0 2.0 494.10 988

423. 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 6.93 6.93 565.47 3 919

P-03b –

3,23 3.23

3,7 3.7

424. 764511641 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm kus 2.0 – 2.0 494.10 988

425. 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 
mm

m 4.4 – 4.4 565.47 2 488

P-03e –

2,06 2.06

2,34 2.34

426. 764212661 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm m 9.755 – 9.755 417.24 4 070
P-04a –

4,42 4.42

5,335 5.335

427. 764212662 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 24.648 – 24.648 428.22 10 555
P-04b –

24,648 24.648

428. 764311603 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 
250 mm

m 76.111 – 76.111 439.20 33 428

P-05a –

4,42 4.42

5,335 5.335

P-05b –

24,25 24.25

P-05c –

2,265 2.265

21,485 21.485
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P-05d –

6,032 6.032

6,162 6.162

6,162 6.162

429. 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 24.69 – 24.69 395.28 9 759
P-07 –

24,69 24.69

430. 764212666 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 24.69 – 24.69 494.10 12 199
P-07 –

24,69 24.69

431. 764212635 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 21.567 – 21.567 527.04 11 367
P-08a –

0,657*2 1.314

6,912*2 13.824

P-08b –

6,429 6.429

432. 764212637 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm m 6.429 – 6.429 713.70 4 588
P-08b –

6,429 6.429

433. 764214611 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 
přes 800mm

m2 20.558 – 20.558 1 043.10 21 444

P-09 –

0,84*24,474 20.558

434. 764312605 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrch úpravou 
rš 400 mm

m 23.533 – 23.533 592.92 13 953

P-10 –

23,533 23.533

435. 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 
mm sklonu do  30°

m2 15.975 – 15.975 1 592.10 25 434

P-13a –

0,975*1,5*7 10.238

P-13b –

0,765*1,5*5 5.738

436. 764213456 Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový m 24.6 – 24.6 1 043.10 25 660
437. 764213657 Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou kus 150.0 – 150.0 104.31 15 647

766: Konstrukce truhlářské 1 016

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 1 016
438. 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 1.0 – 1.0 274.50 275

439. 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm m 0.9 – 0.9 823.50 741
T-07 –

0,9 0.9

767: Konstrukce zámečnické 13 309 291

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 13 175 512
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440. X22 Stěna voliéry z patinovaného vlnitého plechu kotveného na ocelovou konstrukci D+M m2 77.15 – 77.15 1 043.10 80 475

77,15 77.15

441. X21 Výplň voliéry ze svařované sítě oka 30x30mm, tl. drátu 2,5mm přivařené na nosný rám, 
černý nátěr D+M

m2 34.36 34.36 2 250.11 77 314

34,36 34.36

442. 953946137 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 80 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m t 55.729 – 55.729 11 643.90 648 902
D.1.2.b_K_4  - hlavní konstrukce voliéry –

46,61765 46.618

D.1.2._K_5 - ocelové stěny –

9,1113 9.111

443. VOL Nosná konstrukce voliéry - sloupy včetně kotvení, povrchová úprava nátěr kg 55 728.95 – 55 728.95 99.13 5 524 411
D.1.2.b_K_4  - hlavní konstrukce voliéry –

46617,65 46 617.65

D.1.2._K_5 - ocelové stěny –

9111,3 9 111.3

444. 953946122 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t 1.5 – 1.5 33 568.00 50 335
D.1.2._K_5 - hnízdiště –

1,4995 1.5

445. VOL_1 Ocelová konstrukce z hnízdišť z jaklů  det. D.1.2._K_5 kg 1 499.5 – 1 499.5 103.33 154 943
446. LND10 ocelové lano průměr 10 MM, 6X19 M-IWRC B 1770 SZ D+M m 1 411.2 1 411.2 258.05 364 160

1411,2 1 411.2

447. LND22 ocelové lano průměr 22 MM, 6X19 S-IWRC B 1770 SZ D+M m 352.2 352.2 603.18 212 440
352,2 352.2

448. NAPM22 Závitový lanový napínák oko oko SOO 1480-M22 D+M kus 112.0 112.0 573.80 64 266
112 112.0

449. X27 Prostup kmene sití - stropem voliéry D+M  det. D.1.2._K_5 kus 4.0 – 4.0 8 981.54 35 926
450. 7671221AA11_LR_01 Montáž vázané sítě komplet včetně spojovacích prostředků m2 2 840.87 2 840.87 1 031.14 2 929 335

stěny –

1266,93 1 266.93

strop –

1564,14 1 564.14

tunel pro damany –

9,8 9.8

451. S38_38 SÍŤ-AISI304 D1,6mm-38x38mm m2 2 840.87 – 2 840.87 964.05 2 738 741
452. 311970AA06 tyč závitová s půl hákem Pz 8.8 M16 - dodávka + montáž viz DETAIL KOTVENÍ SÍTĚ K 

ZÁKLADU M1:10
m 98.5 98.5 281.87 27 764

453. M16 OK Kotevní oko M16 - dodávka + montáž kus 649.0 649.0 39.34 25 532
454. TD25 Hladká tyč D25 - S235 včetně povrchové úpravy - dodávka + montáž m 324.5 324.5 193.02 62 635
455. Z-17a ocelový krycí plech tl. 3mm, ochrana sloupu voliéry při průchodu ubikací, navařen na sloup 

před jeho - natřením, osazen před zděním stěn ubikace, těsnění doplněno těsně před 
začátkem zdění š 250mm D+M  / det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-17a

m 33.0 – 33.0 531.84 17 551

456. Z-17b Ocelový krycí plech tl. 3 mm, napojení variabilního pole voliéry na střechu ubikace; na profily - 
voliéry navařeno před jejich natřením, r. š. 430 mm, antracitový antikorozní nátěr D+M  / det. 
KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-17b

m 5.15 – 5.15 939.90 4 840

457. X100 Ocelová konstrukce výplně variabilních polí z L profilů D+M, DET 3N kg 960.0 – 960.0 135.32 129 907
458. X107 Ocelová konstrukce propojovacího tunelu z JAKL 30x30 - Ocelové skruže nesené třemi 

průběžnými profil - včetně kotvení a povrchové úpravy D+M det. D.1.2.b_K_5 - TUNEL PRO 
DAMANY

kg 134.15 – 134.15 194.07 26 034
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7676: Konstrukce zámečnické - otvory 133 779
459. Z-06 Venkovní brána do výběhu z ocelových profilů, výplň - ocelové pletivo, 3300 x 3000 - 

průchod rozměr  - černý antikorozní nátěr D+M  det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-06
kus 1.0 1.0 70 073.20 70 073

460. 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 5.0 – 5.0 440.58 2 203
461. Z-12 Otočné dveře plechové, dveřní křídlo z ocelových jeklů 30x30mm a vlnitého plechu tl. vlny 

18mm - š x v otvoru = 1100 x 2150mm, ocelová zárubeň, antikorozní antracitový nátěr / det. 
KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-12

kus 4.0 – 4.0 9 556.39 38 226

462. Z-13 Otočné dveře plechové prosklené, dveřní křídlo z ocelových jeklů 50x30mm a vlnitého 
plechu tl. vlny  - 18mm s polovičním zasklením, š x v otvoru = 1000 x 2150mm, ocelová 
zárubeň / antikorozní antracitový nátěr, det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-13

kus 1.0 – 1.0 13 595.04 13 595

463. Z-14 Posuvná okenice z ocelových jeklů 30x30mm a vlnitého plechu tl.vlny 18mm, s rámem - š x v 
= 950 x 1200mm, š x v otvoru = 900 x 1150mm, antracitový antikorozní nátěr D+M  / det. 
KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-14

kus 1.0 – 1.0 9 682.27 9 682

777: Podlahy lité 34 877

777.: Podlahy lité 34 877
464. 777612109 Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 158.82 – 158.82 219.60 34 877

SH04 –

158,82 158.82

783: Nátěry 128 016

783.: Nátěry 128 016
465. 783401311 Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením 

nátěru
m2 267.813 267.813 70.27 18 819

SH35 –

21,54*1,3*2 56.004

SH21 –

162,93*1,3 211.809

466. 783417103 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí - imitace 
koroze

m2 267.813 267.813 405.00 108 464

SH35 –

21,54*1,3*2 56.004

SH21 –

162,93*1,3 211.809

467. X55 Informační cedule - únikový východ - různé směry D+M kus 4.0 – 4.0 183.15 733

MOB: Mobiliář 4 396

MOB1: Mobiliář 4 396
468. X54 PHP práškový 21A D+M kus 2.0 2.0 2 197.80 4 396

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 130 500

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 750
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469. 011314000 Archeologický dohled % 1.0 1.0 750.00 750
470. 012203001 Geodetické práce % 1.0 1.0 30 000.00 30 000
471. 013254001 Dokumentace dílenská % 1.0 1.0 10 000.00 10 000
472. 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1.0 1.0 5 000.00 5 000

V03.: Zařízení staveniště 79 000
473. 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště % 1.0 1.0 4 000.00 4 000
474. 032103000 Náklady na stavební buňky % 1.0 1.0 10 000.00 10 000
475. 032403000 Provizorní komunikace pro účely stavby % 1.0 1.0 20 000.00 20 000
476. 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště % 1.0 1.0 20 000.00 20 000
477. 034203000 Oplocení staveniště % 1.0 1.0 15 000.00 15 000
478. 034503000 Informační tabule na staveništi % 1.0 1.0 1 000.00 1 000
479. 034703002 Odvodnění staveniště % 1.0 1.0 500.00 500
480. 034703003 Čištění odjíždějících automobilů a příjezdové asfaltové cesty % 1.0 1.0 2 000.00 2 000
481. 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště % 1.0 1.0 5 000.00 5 000
482. 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště % 1.0 1.0 1 500.00 1 500

V04.: Inženýrská a koordinační činnost 5 750
483. 042503000 Plán BOZP na staveništi % 1.0 1.0 750.00 750
484. 045002001 Ostatní inženýrská a koordinační činnost - projednání a zajištění kladných stanovisek pro 

dočasné - opatření stavby - včetně zajištění pravomocných rozhodnutí a povolení dle 
stavebního zákona a jiných / zákonů / další veškeré nutné činnosti ke zprovoznění objektu 
dle projektové a zadávací dokumentace - vedoucími  - k vydání kolaudačního rozhodnutí a 
uvedení stavby do provozu, koordinace všech

% 1.0 1.0 5 000.00 5 000

SO_04: Ubikace supi 11 001 268

001: Zemní práce 583 704

001.: Zemní práce 583 704
485. 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 238.09 238.09 205.43 48 911
486. 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 317.05 317.05 309.02 97 975
487. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 196.12 196.12 657.80 129 008
488. 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 10.65 10.65 64.61 688
489. 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 468.72 468.72 173.92 81 520
490. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 47.62 47.62 699.92 33 330
491. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 413.54 413.54 159.84 66 100

na meziskládku –

206,77 206.77

z meziskládky –

206,77 206.77

492. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 206.77 4.06 215.158 121.48 26 137
493. 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 93.744 93.744 121.48 11 388
494. 162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 93.744 93.744 159.84 14 984

495. 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 157.9 157.9 159.84 25 239
496. 162406111 Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 144.346 144.346 159.84 23 072

497. 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 468.72 468.72 49.32 23 117
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498. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 7.031 – 7.031 317.84 2 235

002: Základy 903 669

0027: Základy 903 669
499. 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 27.732 27.732 1 914.34 53 088

SH03 –

277,32*0,1 27.732

500. 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 - podkladní beton m3 7.94 – 7.94 5 050.87 40 104
7,94 7.94

501. 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 47.62 – 47.62 5 733.42 273 025
47,62 47.62

502. 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 41.6 – 41.6 3 336.03 138 779
41,6 41.6

503. 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 165.5 – 165.5 777.40 128 660
165,5 165.5

504. 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 165.5 – 165.5 334.88 55 423
505. 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1.831 – 1.831 51 208.19 93 742

1,8306 1.831

506. 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2.686 – 2.686 44 992.00 120 849
V2.04 –

2,340 2.34

V2.05 –

0,346 0.346

003: Svislé konstrukce 2 460 967

0031: Zdi podpěrné a volné 1 938 683
507. 3112383RR42_LR_01 Zdivo nosné vnitřní z betonových broušených tvárnic tl 200 mm lepených tenkovrstvou 

maltou
m2 49.92 – 49.92 2 179.06 108 779

49,92 49.92

508. 3112388RR01_LR_02 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z betonových broušených tvárnic s vnitřní izolací  z 
expandovaného polystyrenu na tenkovrstvou maltu U 0,23 W/m2K tl 400 mm

m2 348.84 – 348.84 4 186.00 1 460 244

348,84 348.84

509. 311113154 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
25/30

m2 34.74 34.74 1 985.36 68 971

34,74 34.74

510. 3112383RR42_LR_02 Zdivo nosné vnitřní z betonových broušených tvárnic tl 250 mm lepených tenkovrstvou 
maltou

m2 50.23 – 50.23 2 122.42 106 609

50,23 50.23

511. 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0.345 0.345 44 992.00 15 505
34,74*0,00992 0.345

512. 317121213 Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1400 mm kus 6.0 – 6.0 1 443.57 8 661
513. 317121215 Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1800 mm kus 12.0 – 12.0 1 646.89 19 763
514. PR_Nn1 Překlad skládaný teleně izolační s EPS včetně výztuže a betonové zálivky - stejný systém 

jako obvodové zdivo 190x400x1600
kus 24.0 – 24.0 6 256.28 150 151

0034: Stěny a příčky 522 283
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515. 3422731RR11_LR_01 Příčka tl 115 mm z bloků z betonu tl 115 mm lepených tenkovrstvou maltou m2 13.57 – 13.57 1 608.83 21 832
SV11 –

13,57 13.57

516. 345321515 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 m3 27.41 – 27.41 4 704.99 128 964
27,41 27.41

517. 345351101 Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných m2 190.14 – 190.14 1 038.89 197 535

190,14 190.14

518. 345351102 Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních 
plnostěnných

m2 190.14 – 190.14 228.89 43 521

519. 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 
505

t 2.899 – 2.899 44 992.00 130 432

V2.01 –

1,796 1.796

V2.02 –

0,479 0.479

V2.06 –

0,624 0.624

004: Vodorovné konstrukce 1 173 012

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 1 173 012
520. 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 57.03 – 57.03 4 704.99 268 326

57,03 57.03

521. 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 285.16 – 285.16 1 258.51 358 877
285,16 285.16

522. 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 285.16 – 285.16 201.90 57 574
523. 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 285.16 – 285.16 336.50 95 956
524. 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 285.16 – 285.16 154.79 44 140
525. 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 5.787 – 5.787 44 992.00 260 369

5,787 5.787

526. 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1.714 – 1.714 51 208.19 87 771

006: Úpravy povrchu 402 243

0061: Úprava povrchů vnitřní 26 880
527. 7838175AA21 Krycí dvojnásobný omyvatelný nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek m2 191.37 191.37 71.37 13 658

528. 6121313AA21 Protiprašný bezbarvý akrylový nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 267.6 267.6 49.41 13 222

0062: Úprava povrchů vnější 119 840
529. 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 30.13 30.13 418.60 12 612

SV24b –

30,13 30.13

530. 622521031 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 30.13 30.13 1 315.60 39 639
SV24b –

30,13 30.13

531. 6221313AA21_02 Hydrofobizační nátěr transparentní na betonové zdivo m2 351.75 351.75 192.15 67 589
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0063: Podlahy a podlahové konstrukce 255 523
532. 631319183 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° m3 23.021 – 23.021 131.56 3 029

SH11 –

237,33*0,097 23.021

533. 631311234 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 35.21 35.21 3 887.00 136 861

SH30 –

35,21 35.21

534. 631319185 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° m3 35.21 – 35.21 239.20 8 422
535. 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 

mm
m 210.552 210.552 31.57 6 647

SH11 –

1.01 Čáp I;20,1 20.1

1.02 Čáp II;20,1 20.1

1.03 Hadilov I;20,984 20.984

1.04 Hadilov II;20,62 20.62

1.05a Technická místnost;18,52 18.52

1.05b Technická místnost;8,86 8.86

1.06 Sup chocholatý I;19,72 19.72

1.07 Sup chocholatý II;19,544 19.544

1.08 Sup kapucín;21,904 21.904

1.09 Zoborožec kaferský I;20,1 20.1

1.10 Zoborožec kaferský II;20,1 20.1

536. 631311224 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 23.887 – 23.887 4 209.92 100 563

SH11 –

237,32*0,097 23.02

8,94*0,097 0.867

009: Ostatní konstrukce a práce 206 195

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 198 869
537. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 10 m
m2 511.4 511.4 71.76 36 698

538. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 511.4 6 000.00 31 195.4 2.39 74 557

539. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m

m2 511.4 – 511.4 47.84 24 465

540. 949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m sada 3.0 3.0 598.00 1 794
541. 949111113 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m sada 3.0 3.0 657.80 1 973
542. 949111212 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití sada 3.0 3 000.00 93.0 299.00 27 807

543. 949111213 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití sada 3.0 3 000.00 93.0 299.00 27 807

544. 949111812 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m sada 3.0 3.0 598.00 1 794
545. 949111813 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m sada 3.0 3.0 657.80 1 973

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 326
546. 9539611AA13_LR_01 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12.0 – 12.0 305.25 3 663
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547. 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 12.0 – 12.0 305.25 3 663

099: Přesun hmot HSV 158 219

099.: Přesun hmot HSV 158 219
548. 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 798.803 – 798.803 198.07 158 219

711: Izolace proti vodě 316 300

711.: Izolace proti vodě 316 300
549. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 554.64 554.64 143.52 79 602

SH03 –

277,32*2 554.64

550. 62855004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a 
hrubozrnným  břidličným posypem na horním povrchu

m2 384.51 15.00 442.187 126.00 55 715

SH03 –

277,32 277.32

SV24a –

77,06 77.06

SV24b –

30,13 30.13

551. 62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE  fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 384.51 15.00 442.187 126.00 55 715

SH03 –

277,32 277.32

SV24a –

77,06 77.06

SV24b –

30,13 30.13

552. 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 277.32 277.32 15.55 4 312
SH03 –

277,32 277.32

553. 7111612AA12_LR_01 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 10,0 mm, tl do 0,6 mm m2 145.76 145.76 330.01 48 102
SV24a –

77,06 77.06

SV25 –

68,7 68.7

554. 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.145 – 0.145 71 760.00 10 427
SH03 –

277,32*0,00035 0.097

SV24a –

77,06*0,00045 0.035

SV24b –

30,13*0,00045 0.014

555. 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 107.19 107.19 17.94 1 923
SV24a –

77,06 77.06

SV24b –

30,13 30.13
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556. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 214.38 214.38 167.44 35 896
SV24a –

77,06*2 154.12

SV24b –

30,13*2 60.26

557. 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 130.6 130.6 188.42 24 608

712: Povlakové krytiny 645 151

712.: Povlakové krytiny 645 151
558. 712998106 Montáž ochranného koše chrliče pro střechy s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím kus 6.0 6.0 418.60 2 512

559. 28349100 koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 100mm kus 6.0 6.0 2 511.60 15 070
560. 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 665.989 665.989 131.56 87 618

SH34 –

232,9*2 465.8

DET 3A –

0,49*101,86*2 99.823

0,98*18,276*2 35.821

1,13*28,56*2 64.546

561. 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové 
fólie s  textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 425.795 15.00 489.664 167.44 81 989

SH34 –

232,9 232.9

SV23 –

92,8 92.8

DET 3A –

0,49*101,86 49.911

0,98*18,276 17.91

1,13*28,56 32.273

562. 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 232.9 232.9 95.68 22 284

SH34 –

232,9 232.9

563. 62866280 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl. 3 mm na polystyren m2 325.7 15.00 374.555 185.38 69 435
SH34 –

232,9 232.9

SV23 –

92,8 92.8

564. 62855021 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností proti prorůstání kořínků s 
vložkou  ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 425.795 15.00 489.664 221.26 108 343

SH34 –

232,9 232.9

SV23 –

92,8 92.8

DET 3A –

0,49*101,86 49.911

0,98*18,276 17.91
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1,13*28,56 32.273

565. 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 232.9 15.00 267.835 52.62 14 093
SH34 –

232,9 232.9

566. 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 232.9 232.9 53.82 12 535
SH34 –

232,9 232.9

567. 712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva m2 232.9 500.00 1 397.4 29.90 41 782
SH34 –

232,9 232.9

568. 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 42.271 42.271 3 169.40 133 974
19,214 19.214

23,057 23.057

569. 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon 
do 5°

m2 232.9 232.9 15.55 3 622

SH34 –

232,9 232.9

570. 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 232.9 232.9 15.55 3 622

SH34 –

232,9 232.9

571. 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.102 0.102 71 760.00 7 320
SH34 –

0,070 0.07

SV23 –

0,032 0.032

572. 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 92.8 92.8 16.74 1 553

SV23 –

92,8 92.8

573. 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 185.6 185.6 155.48 28 857
SV23 –

92,8*2 185.6

574. 712631111 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 92.8 92.8 113.62 10 544

SV23 –

92,8 92.8

713: Izolace tepelné 629 719

713.: Izolace tepelné 629 719
575. 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 125.28 – 125.28 135.00 16 913

SV22 –

125,28 125.28

576. 713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií m2 125.28 125.28 45.00 5 638
SV22 –

125,28 125.28

577. 63148163 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,033-0,035 tl 140mm m2 125.28 5.00 131.544 225.00 29 597
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SV22 –

125,28 125.28

578. 28372317 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 150mm m2 246.27 5.00 258.584 542.51 140 284
SH11 –

237,33 237.33

8,94 8.94

579. 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 232.9 232.9 53.82 12 535

SH34 –

232,9 232.9

580. 28375020 deska EPS 70 se zvýšenou pevností lambda=0,039 tl 220mm m2 232.9 2.00 237.558 897.00 213 090
SH34 –

232,9 232.9

581. 713141391 Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za 
studena zplna

m2 92.8 92.8 29.90 2 775

SV23 –

92,8 92.8

582. 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 100mm m2 92.8 2.00 94.656 538.20 50 944
SV23 –

92,8 92.8

583. 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 175.89 175.89 114.82 20 196

SV24a –

77,06 77.06

SV24b –

30,13 30.13

SV25 –

68,7 68.7

584. 283764AA22_LR01 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 90mm m2 107.19 5.00 112.55 553.54 62 301
SV24a –

77,06 77.06

SV24b –

30,13 30.13

585. 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm m2 68.7 5.00 72.135 307.52 22 183
SV25 –

68,7 68.7

586. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 246.27 246.27 98.67 24 299

SH11 –

237,33 237.33

8,94 8.94

587. 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 246.27 246.27 32.89 8 100

SH11 –

237,33 237.33

8,94 8.94

588. 28323150 Fólie separační PE bal. 100 m2 m2 246.27 10.00 270.897 23.68 6 415
SH11 –

237,33 237.33

8,94 8.94

589. 28329011 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2 m2 125.28 30.00 162.864 88.73 14 451
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SV22 –

125,28 125.28

762: Konstrukce tesařské 226 730

7620: Konstrukce tesařské 4 707
590. 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 2.092 – 2.092 2 250.00 4 707

SV22 –

1,491 1.491

0,601 0.601

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 98 165
591. 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 

22 mm
m2 100.095 100.095 980.72 98 165

DET 3A –

0,49*101,86 49.911

0,98*18,276 17.91

1,13*28,56 32.273

7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů 123 858
592. 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 463.536 – 463.536 36.00 16 687

SV22 –

125,28*(1,7+2) 463.536

593. 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1.491 1.491 13 500.00 20 126
SV22 –

125,28*1,7*(0,14*0,05) 1.491

594. 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0.601 – 0.601 13 500.00 8 118
SV22 –

125,28*2*(0,04*0,06) 0.601

595. 762431026 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených m2 125.28 – 125.28 630.00 78 926
SV22 –

125,28 125.28

763: Konstrukce montované 199 854

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 199 854
596. 763121631 Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna předsazená m2 19.116 19.116 315.00 6 022

DET 3C –

1,77*0,6*2*9 19.116

597. 763121752 Příplatek k SDK stěně předsazené za zakřivení do plynulého oblouku m2 19.116 – 19.116 900.00 17 204
598. 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 19.116 – 19.116 99.00 1 892
599. 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 230.61 – 230.61 746.10 172 058

SH20 –

230,61 230.61

600. 763101856 Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění do 0,5 m2 kus 1.0 – 1.0 450.00 450

X-08 –
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1 1.0

601. 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 1.0 – 1.0 450.00 450
602. 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 1.0 – 1.0 1 777.50 1 778

764: Konstrukce klempířské 476 490

764.: Konstrukce klempířské 476 490
603. 76411RR_LR_02 Krytina střechy z Pz vlnitého plechu plechu sklonu do 30° kotvená do ocelové konstrukce m2 7.85 – 7.85 1 043.10 8 188

SH36 –

7,85 7.85

604. 764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 125.28 – 125.28 225.00 28 188
SV22 –

125,28 125.28

605. 764111435 Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu sklonu přes 60° - svislé oplechování 
atiky

m2 125.28 – 125.28 1 305.00 163 490

606. 764214609 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 
800 mm

m 101.858 – 101.858 977.22 99 538

P-01c –

1,05 1.05

1,05 1.05

1,433 1.433

1,433 1.433

1,62 1.62

1,62 1.62

2,092 2.092

4,34 4.34

4,34 4.34

6,68 6.68

6,68 6.68

6,722 6.722

6,722 6.722

15,442 15.442

15,442 15.442

25,192 25.192

607. 764214611 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 
přes 800mm

m2 52.525 – 52.525 1 043.10 54 789

P-01d –

9,138*1,03 9.412

9,138*1,03 9.412

P-01e –

1,15*1,18 1.357

1,15*1,18 1.357

1,15*1,18 1.357

1,15*1,18 1.357

11,98*1,18 14.136

11,98*1,18 14.136

608. 764215646 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš 
přes  400mm

kus 24.0 – 24.0 549.00 13 176

609. 7645116AA01_LR_01 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 3.96 – 3.96 559.98 2 218
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P-02c –

1,98 1.98

1,98 1.98

610. 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 22.62 – 22.62 565.47 12 791

P-03c –

3,77 3.77

3,77 3.77

3,77 3.77

3,77 3.77

P-03d –

3,77 3.77

3,77 3.77

611. 7645116RR62_LR_01 Kotlík hranatý atikový z Pz s povrchovou úpravou 100 mm kus 6.0 – 6.0 1 043.10 6 259
612. 7645RR01_02 Dešťový přepad z ploché vegetační střechy průměr 100mm materiál Pz s povrchovou 

úpravou - montáž včetně dodávky materiálu viz DET 3B
kus 6.0 6.0 2 196.00 13 176

613. 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 
mm

m 1.2 – 1.2 565.47 679

P-03e –

0,6 0.6

0,6 0.6

614. 764311603 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 
250 mm

m 8.704 8.704 439.20 3 823

P-05a –

0,61 0.61

0,61 0.61

0,737 0.737

0,737 0.737

1,38 1.38

1,38 1.38

1,625 1.625

1,625 1.625

615. 764216602 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 11.0 – 11.0 494.10 5 435

P-06 –

1,1*10 11.0

616. 7642166RR02_LR_01 Oplechování rovného nadpraží mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 26.4 – 26.4 549.00 14 494

P-11 –

1,1*24 26.4

617. P-12 Oplechování vnitřního ostění a nadrpaží mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 
150 mm barva - stříbrná, det. KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ P-12

m 101.696 101.696 494.10 50 248

P-12 –

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562
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0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

0,562 0.562

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

1,2 1.2

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202
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2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

2,202 2.202

766: Konstrukce truhlářské 524 004

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 524 004
618. 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 11.0 11.0 3 357.75 36 935

D-02 –

5 5.0

D-03 –

6 6.0

619. D-02 Dveře vnější prosklené plastové 1000x2100 včetně kování, kliky a zámku, hliníkový práh - 
štítové kování; koule/klika; zámek cylindrický; sjednocené zámky U = max. 1,7 W/m2K / det. 
KNIHA DVEŘÍ - D-02

kus 5.0 5.0 32 905.95 164 530

620. D-03 Dveře vstupní jednokřídlé plastové 1 000×2 100, včetně kování, kliky a zámku, hliníkový 
práh - štítové kování; koule/koule (otočné); zámek cylindrický; sjednocené zámky U = max. 
1,7 W/m2K / det. KNIHA DVEŘÍ - D-03

kus 6.0 6.0 32 905.95 197 436

621. 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 10.0 – 10.0 2 136.75 21 368
622. 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 7.2 – 7.2 9 523.80 68 571

O-03 –

10*1,2*0,6 7.2

623. D-05 dveře vnitřní jednokřídlé, 800×2 100, plné, odlehčená DTD deska laminovaná, - ocelová 
zárubeň, bezprahové, přechodová lišta, antracit, štítové kování; klika/klika, podříznutí 1cm / 
D+M  det. KNIHA DVEŘÍ - D-05

kus 1.0 – 1.0 11 721.60 11 722

624. D-04 Dveře vnitřní jednokřídlé 1 000×2 100, částečně prosklené, odlehčená DTD deska 
laminovaná, - ocelová zárubeň, bezprahové, přechodová lišta, antracit, štítové kování; 
koule/koule (otočné); / zámek cylindrický; sjednocené zámky, D+M  det. KNIHA DVEŘÍ - D-
04

kus 2.0 – 2.0 11 721.60 23 443

767: Konstrukce zámečnické 1 050 062

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 360 439
625. Z-01a Systémová dělící stěna z hliníkových profilů s výplní z lehčené PVC desky a ocelového 

svařovaného - pletiva 30x30 mm, š x v = 5430/3150 mm, 2x dveřní otvor 1200/2100 mm 
D+M  / det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-01a

kus 2.0 – 2.0 66 300.30 132 601

626. Z-01b Systémová dělící stěna z hliníkových profilů s výplní z lehčené PVC desky a ocelového 
svařovaného - pletiva 30x30 mm, š x v = 3960 x 3150 mm, 2x dveřní otvor 1200 x 2100 mm 
D+M  / det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-01b

kus 1.0 – 1.0 48 351.60 48 352
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627. Z-03 Systémové posuvné dveře s horním pojezdem, z hliníkových profilů, výplň z lehčené PVC 
desky - 1200 x 2100 mm - průchozí rozměr otvoru D+M  / det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH 
PRVKŮ - Z-03

kus 4.0 – 4.0 29 914.50 119 658

628. Z-09 Systémové posuvné dveře s horním pojezdem, z hliníkových profilů, výplň z lehčené PVC 
desky a - ocelové svařované sítě s oky 30x30mm, 2070 x 2100 mm - průchozí rozměr 
otvoru, výška 3150 mm D+M  / det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-09

kus 2.0 – 2.0 29 914.50 59 829

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 463 921
629. 767316311 Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 9.0 9.0 3 125.76 28 132
630. O-04 O-04 stření světlík - Ř 1 500, plastový rám; manžeta v. 500mm, barva rámu - antracit, 

zasklení - - 4-vrstvé kopulové zasklení, s ochranou proti přehřívání interiéru, U = max. 1,4 
W/m2K / viz. kniha oken O-04

kus 9.0 – 9.0 44 090.31 396 813

631. X105 Ocelová konstrukce stříšky materiál ocel - JAKL 50x4, PL150x100x10 D+M  - det. 
D.1.2.b_VT_1_SUPI

kg 265.4 – 265.4 146.86 38 977

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 36 211
632. Z-04 Otočné dveře ze svařovaných profilů, výplň - ocelové pletivo 1200/2200 mm, - antikorozní 

antracitový nátěr, D+M  det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-04
kus 4.0 – 4.0 9 052.87 36 211

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 189 490
633. Z-16 Kryt světlíku - demontovatelný rám z ocel. tyče s drátem napojenou ocelovou pletenou sítí 

38x38x1,6 - kryt je držen obrtlíky přišroubovanými ke konstrukci SDK, průměr 1 500 mm 
D+M  / det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-16

kus 9.0 9.0 3 598.07 32 383

634. 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 4.1 4.1 587.44 2 409
4,1 4.1

635. 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 4.1 – 4.1 5 811.46 23 827
636. Z-08a Ochranný kryt na radiátory ocelový rám z L-profilů s výplní ze svařované ocelové sítě čelní 

pole - demontovatelné, š x v x h = 1800 x 1320 x 350mm, ocelové profily, svařované pletivo 
30x30mm / antracitový antikorozní nátěr, det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-08a D+M

kus 6.0 6.0 7 070.26 42 422

637. Z-08b Ochranný kryt na radiátory ocelový rám z L-profilů s výplní ze svařované ocelové sítě čelní 
pole - demontovatelné, š x v x h = 1500 x 1320 x 350mm, ocelové profily, svařované pletivo 
30x30mm / antracitový antikorozní nátěr, det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-08b D+M

kus 2.0 2.0 6 755.56 13 511

638. Z-08c Ochranný kryt na radiátory ocelový rám z L-profilů s výplní ze svařované ocelové sítě čelní 
pole - demontovatelné, š x v x h = 1600 x 1320 x 350mm, ocelové profily, svařované pletivo 
30x30mm / antracitový antikorozní nátěr, det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-08c D+M

kus 1.0 1.0 6 965.36 6 965

639. Z-11 Kryt oken - ocelový rám z L-profilů s výplní ze svařované ocelové sítě 30x30mm tl. drátu 
2,5mm -  š x v = 1310/610mm det KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z-11, antikorozní 
antracitový nátěr D+M

kus 9.0 – 9.0 2 528.09 22 753

640. OZ1 Ocelový prvek pro uchycení sítě do věnce L100x10 + PL15x5-150 D+M  - det. 
D.1.2.b_VT_1_SUPI - DETAIL UCHYCENÍ SÍTĚ DO VĚNCE V2.06

kg 391.9 – 391.9 115.39 45 221

776: Podlahy povlakové 578 459

776.: Podlahy povlakové 578 459
641. 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 246.27 – 246.27 768.61 189 286

SH11 –

237,33 237.33
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8,94 8.94

642. X35 Vysoce odolná homogenní vinylová podla tl. 2,5mm protiskluznost R10 m2 246.27 10.00 270.897 1 436.61 389 173
SH11 –

237,33 237.33

8,94 8.94

784: Malby 12 339

784.: Malby 12 339
643. 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

5,00 m
m2 249.726 249.726 49.41 12 339

SH20 –

230,61 230.61

DET 3C –

19,116 19.116

MOB: Mobiliář 152 570

MOB1: Mobiliář 152 570
644. V-02 Kuchyňská linka z nerezové potravinářské oceli; spodní skříňka otevřená s roštovou 

policí,pod dřezem - skříňka s posuvnými dveřmi, pod odkapávací plochou 4x zásuvka, 
dvojdřez integrovaný v pracovní desce / s baterií se sprchou, odkapávací plocha prolisovaná 
v pracovní desce, zadní a boční lem prac. desky - d. 4 300mm; š. 700mm D+M  det. KNIHA 
OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - V-02

kus 1.0 1.0 148 174.21 148 174

645. X53 PHP práškový 27A D+M kus 2.0 2.0 2 197.80 4 396

OST: Ostatní prvky 171 080

OST1: Ostatní prvky 171 080
646. X-02 Vnitřní prefabrikovaný betonový parapet, železobeton, beton pohledový hladký 30x280x1200 

D+M  - det. KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - X-02
kus 10.0 10.0 5 714.28 57 143

647. X-07 Střešní prostup plastový pro kabely s integrovanou manžetou z asfaltového pásu pr.125mm 
D+M

kus 2.0 – 2.0 1 794.00 3 588

648. X-04 Vstupní dřevěné dveře s vletovými otvory zateplené dřevěné dveře s dvojitým těsněním po 
obvodu, - ven otevíravé, hliníkový práh, do dveří osazeny z vnitřní strany posuvné vletové 
otvory pro ptactvo / ze sendvičové desky (AL/PUR/AL) v hliníkovém rámu, 1000 x 2100 
včetně zárubní D+M - det. KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - X-04

kus 3.0 – 3.0 31 293.00 93 879

649. X-09b větrací otvor - obsahuje hranaté potrubí 200x90mm, dl. 400mm, vnější protidešťovou mřížku, 
vnitřní - nerezovou regulovatelnou mřížku, síťku proti hmyzu na obou stranách mřížky 260 x 
140 mm; D+M  / det. KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - X-09b

kus 5.0 – 5.0 1 647.00 8 235

650. X-09a větrací otvor - obsahuje hranaté potrubí 200x50mm, dl. 400mm, vnější protidešťovou mřížku, 
vnitřní - nerezovou regulovatelnou mřížku, síťku proti hmyzu na obou stranách, mřížky 260 x 
80 mm D+M  / det. KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - X-09a

kus 5.0 – 5.0 1 647.00 8 235
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VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 130 500

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 750
651. 011314000 Archeologický dohled % 1.0 1.0 750.00 750
652. 012203001 Geodetické práce % 1.0 1.0 30 000.00 30 000
653. 013254001 Dokumentace dílenská % 1.0 1.0 10 000.00 10 000
654. 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1.0 1.0 5 000.00 5 000

V03.: Zařízení staveniště 79 000
655. 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště % 1.0 1.0 4 000.00 4 000
656. 032103000 Náklady na stavební buňky % 1.0 1.0 10 000.00 10 000
657. 032403000 Provizorní komunikace pro účely stavby % 1.0 1.0 20 000.00 20 000
658. 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště % 1.0 1.0 20 000.00 20 000
659. 034203000 Oplocení staveniště % 1.0 1.0 15 000.00 15 000
660. 034503000 Informační tabule na staveništi % 1.0 1.0 1 000.00 1 000
661. 034703002 Odvodnění staveniště % 1.0 1.0 500.00 500
662. 034703003 Čištění odjíždějících automobilů a příjezdové asfaltové cesty % 1.0 1.0 2 000.00 2 000
663. 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště % 1.0 1.0 5 000.00 5 000
664. 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště % 1.0 1.0 1 500.00 1 500

V04.: Inženýrská a koordinační činnost 5 750
665. 042503000 Plán BOZP na staveništi % 1.0 1.0 750.00 750
666. 045002001 Ostatní inženýrská a koordinační činnost - projednání a zajištění kladných stanovisek pro 

dočasné - opatření stavby - včetně zajištění pravomocných rozhodnutí a povolení dle 
stavebního zákona a jiných / zákonů / další veškeré nutné činnosti ke zprovoznění objektu 
dle projektové a zadávací dokumentace - vedoucími  - k vydání kolaudačního rozhodnutí a 
uvedení stavby do provozu, koordinace všech

% 1.0 1.0 5 000.00 5 000

SO_05: Expoziční úpravy ve voliéře 1 033 402

001: Zemní práce 391 174

001.: Zemní práce 391 174
667. 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 206.33 206.33 205.43 42 386
668. 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19.261 19.261 309.02 5 952
669. 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 32.82 32.82 64.61 2 121
670. 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 150.32 1 150.32 173.92 200 064
671. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1.629 1.629 699.92 1 140
672. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 53.71 53.71 159.84 8 585

na meziskládku –

20,89 20.89

ze skládky –

32,82 32.82

673. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 32.82 32.82 121.48 3 987
674. 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 230.064 230.064 121.48 27 948
675. 162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 230.064 230.064 159.84 36 773

676. 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 150.32 1 150.32 49.32 56 734
677. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 17.255 – 17.255 317.84 5 484
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002: Základy 43 452

0027: Základy 43 452
678. 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 5.24 5.24 1 914.34 10 031

Lože pro venkovní solitérní kameny –

5,24 5.24

679. 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 - podkladní beton m3 5.08 5.08 5 050.87 25 658
5,08 5.08

680. 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 4.055 – 4.055 1 914.34 7 762

DET 3M –

podklad –

0,2*0,7*14,481 2.027

drenážní vrstva –

0,14*14,481 2.027

003: Svislé konstrukce 286 021

0031: Zdi podpěrné a volné 286 021
681. 3112131RR23_LR_01 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry 

do 20 mm  pískovec - skalní valy
m3 3.186 3.186 17 043.00 54 296

DET 3M –

0,22*14,481 3.186

682. KAM5_1 Osazování solitérních bloků pískovce včetně usazení jeřábem hmotnost bloku do 5t kus 3.0 3.0 14 531.40 43 594
předpokládané množství, může se lišit na základě požadavku investora –

3 3.0

683. KAM10_1 Osazování solitérních bloků pískovce včetně usazení jeřábem hmotnost bloku do 10t kus 2.0 2.0 14 531.40 29 063

předpokládané množství, může se lišit na základě požadavku investora –

2 2.0

684. KAM25_1 Osazování solitérních bloků pískovce včetně usazení jeřábem hmotnost bloku do 25t kus 3.0 3.0 14 531.40 43 594

předpokládané množství, může se lišit na základě požadavku investora –

3 3.0

685. X84 Pískovcové solitérní bloky t 48.6 – 48.6 2 376.00 115 474

099: Přesun hmot HSV 2 274

099.: Přesun hmot HSV 2 274
686. 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 

12 m
t 11.479 – 11.479 198.07 2 274

JEZ: Jezírka 179 982
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JEZ1: Jezírka 179 982
687. 2733215AA11_1 ŽB vodostavební probarvovaný C30/37-XC1,XA3,XF1-CL0,4-Dmax32-S4, max průsak 

50mm Atypická konstrukce jezírek, včetně bednění dle technologického postupu zhotovitele
m3 12.89 12.89 7 550.00 97 320

12,89 12.89

688. 2733611AA16 Výztuž stěn a dna jezírka z betonářské oceli 10 505 t 1.837 1.837 44 992.00 82 662
1,83727 1.837

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 130 500

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 750
689. 011314000 Archeologický dohled % 1.0 1.0 750.00 750
690. 012203001 Geodetické práce % 1.0 1.0 30 000.00 30 000
691. 013254001 Dokumentace dílenská % 1.0 1.0 10 000.00 10 000
692. 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1.0 1.0 5 000.00 5 000

V03.: Zařízení staveniště 79 000
693. 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště % 1.0 1.0 4 000.00 4 000
694. 032103000 Náklady na stavební buňky % 1.0 1.0 10 000.00 10 000
695. 032403000 Provizorní komunikace pro účely stavby % 1.0 1.0 20 000.00 20 000
696. 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště % 1.0 1.0 20 000.00 20 000
697. 034203000 Oplocení staveniště % 1.0 1.0 15 000.00 15 000
698. 034503000 Informační tabule na staveništi % 1.0 1.0 1 000.00 1 000
699. 034703002 Odvodnění staveniště % 1.0 1.0 500.00 500
700. 034703003 Čištění odjíždějících automobilů a příjezdové asfaltové cesty % 1.0 1.0 2 000.00 2 000
701. 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště % 1.0 1.0 5 000.00 5 000
702. 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště % 1.0 1.0 1 500.00 1 500

V04.: Inženýrská a koordinační činnost 5 750
703. 042503000 Plán BOZP na staveništi % 1.0 1.0 750.00 750
704. 045002001 Ostatní inženýrská a koordinační činnost - projednání a zajištění kladných stanovisek pro 

dočasné - opatření stavby - včetně zajištění pravomocných rozhodnutí a povolení dle 
stavebního zákona a jiných / zákonů / další veškeré nutné činnosti ke zprovoznění objektu 
dle projektové a zadávací dokumentace - vedoucími  - k vydání kolaudačního rozhodnutí a 
uvedení stavby do provozu, koordinace všech

% 1.0 1.0 5 000.00 5 000

SO_06: Parter 2 529 121

001: Zemní práce 347 925

001.: Zemní práce 347 925
705. 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 145.31 145.31 205.43 29 851
706. 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 58.62 58.62 309.02 18 115
707. 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 4.93 4.93 64.61 319
708. 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 989.66 989.66 173.92 172 122

SO_06 –

371,66 371.66
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Zařízení staveniště + mezideponie –

618 618.0

709. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 21.79 21.79 159.84 3 483
na skládku –

11,93 11.93

4,93 4.93

ze skládky –

4,93 4.93

710. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4.93 4.93 121.48 599
711. 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 197.932 197.932 121.48 24 045

SO_06 –

74,332 74.332

Zařízení staveniště + mezideponie –

123,6 123.6

712. 162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 74.332 74.332 159.84 11 881

713. 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41.76 41.76 159.84 6 675
714. 162406111 Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 170.844 170.844 159.84 27 308

SO_06 –

47,244 47.244

Zařízení staveniště + mezideponie –

123,6 123.6

715. 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 989.66 989.66 49.32 48 810
SO_06 –

371,66 371.66

Zařízení staveniště + mezideponie –

618 618.0

716. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 14.845 – 14.845 317.84 4 718

005: Komunikace 1 406 694

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 595 909
717. 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 480.61 480.61 331.81 159 471

SH40 –

480,61 480.61

718. 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 480.61 480.61 249.28 119 806
SH40 –

480,61 480.61

719. 5647500RR11_LR_01 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm tl 150 mm m2 109.76 109.76 331.81 36 419
SH41 –

102,12 102.12

SH43 –

7,64 7.64

720. 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 380.81 – 380.81 496.86 189 209
SH42 –

372,43 372.43

8,38 8.38

721. 5719041RR11_LR_01 Kryt komunikace z kameniva - štěrku frakce 4/8 m2 380.81 380.81 238.97 91 002
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SH42 –

372,43 372.43

8,38 8.38

0058: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 693 549
722. 581121311 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm m2 480.61 480.61 896.40 430 819

SH40 –

480,61 480.61

723. X10 Příplatek za probarvení betonu chodníku (odstín dle investora) m3 72.092 72.092 1 674.40 120 710
SH40 –

480,61*0,15 72.092

724. 273362RR021_LR_01 Výztuž krytů pozemních komunikací svařovanými sítěmi Kari t 0.882 0.882 51 208.19 45 186
SH40 –

480,61*0,00153*1,2 0.882

725. X26 Obrubník z ocelové pásoviny tl. 3mm výšky 200mm m 217.2 217.2 445.83 96 834
217,2 217.2

0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 117 236
726. 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 

50 m2
m2 102.12 102.12 341.40 34 864

SH41 –

102,12 102.12

727. 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 102.12 102.12 584.40 59 679
SH41 –

102,12 102.12

728. 594611111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože ze štěrkopísku m2 7.64 – 7.64 2 970.39 22 694
SH43 –

7,64 7.64

009: Ostatní konstrukce a práce 215 605

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 215 605
729. 916231211 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva 

těženého
m 317.5 317.5 529.55 168 132

317,5 317.5

730. 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 317.5 – 317.5 149.52 47 473

099: Přesun hmot HSV 164 857

099.: Přesun hmot HSV 164 857
731. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 832.317 – 832.317 198.07 164 857

762: Konstrukce tesařské 261 967

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 261 967
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732. T-02b_1 Eukalyptová brána vysoká průchozí šířka 2500mm, dvoukřídlová brána ve vysokém 
eukalyptovém plotu, - křídla symetrická, otevírání na zástrčku, včetně základů D+M / det. 
KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - T-02b - eukalyptové dřevo - dodávka investora

kus 1.0 1.0 28 548.00 28 548

733. T-02b_2 Eukalyptová brána vysoká průchozí šířka 3000mm, dvoukřídlová brána ve vysokém 
eukalyptovém plotu, - křídla symetrická, otevírání na zástrčku, včetně základů D+M  / det. 
KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - T-02b - eukalyptové dřevo - dodávka investora

kus 1.0 1.0 32 940.00 32 940

734. T-01 Plot z kulatiny - svislá výplň z eukalyptové kulatiny na vodorovných nosných tyčích,  - nosné 
tyče kotveny do země ocelovým prutem, v 650 - 750mm D+M / viz. KNIHA 
TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - T-01 - eukalyptové dřevo - dodávka investora

m 89.033 89.033 1 427.40 127 086

89,033 89.033

735. T-02a Plot pevný - rám tvořený sloupky a příčlemi z eukalyptové kulatiny v 2050mm - výplň svisle 
přibíjená kulatina na sraz D+M / viz. KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - T-02a - eukalyptové 
dřevo - dodávka investora

m 11.76 11.76 2 196.00 25 825

11,76 11.76

736. T-05 Obrubník z kulatiny d=150mm - obrubník - kulatina na ocelových kotvících patkách do 
betonu D+M  - det. KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - T-05 - eukalyptové dřevo - dodávka 
investora

m 14.024 – 14.024 1 043.10 14 628

737. T-08 Pouliční lampa z eukalyptových kulatin, přívod elektřiny pro lampu je veden v drážce 
kulatiny, - zdobeno lany, měděnými ornamenty, malbou. D+M  det. KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH 
PRVKŮ - T-08 - eukalyptové dřevo - dodávka investora

kus 2.0 – 2.0 16 470.00 32 940

767: Konstrukce zámečnické 1 574

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 1 574
738. Z-10 Plechový sud 200l, lakovaný, použitý plechový sud od oleje, nasazen na okapový svod příp. 

rozříznutý - a zpět svařený  D+M det. KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Z-10
kus 3.0 3.0 524.50 1 574

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 130 500

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 750
739. 011314000 Archeologický dohled % 1.0 1.0 750.00 750
740. 012203001 Geodetické práce % 1.0 1.0 30 000.00 30 000
741. 013254001 Dokumentace dílenská % 1.0 1.0 10 000.00 10 000
742. 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1.0 1.0 5 000.00 5 000

V03.: Zařízení staveniště 79 000
743. 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště % 1.0 1.0 4 000.00 4 000
744. 032103000 Náklady na stavební buňky % 1.0 1.0 10 000.00 10 000
745. 032403000 Provizorní komunikace pro účely stavby % 1.0 1.0 20 000.00 20 000
746. 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště % 1.0 1.0 20 000.00 20 000
747. 034203000 Oplocení staveniště % 1.0 1.0 15 000.00 15 000
748. 034503000 Informační tabule na staveništi % 1.0 1.0 1 000.00 1 000
749. 034703002 Odvodnění staveniště % 1.0 1.0 500.00 500
750. 034703003 Čištění odjíždějících automobilů a příjezdové asfaltové cesty % 1.0 1.0 2 000.00 2 000
751. 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště % 1.0 1.0 5 000.00 5 000
752. 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště % 1.0 1.0 1 500.00 1 500
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V04.: Inženýrská a koordinační činnost 5 750
753. 042503000 Plán BOZP na staveništi % 1.0 1.0 750.00 750
754. 045002001 Ostatní inženýrská a koordinační činnost - projednání a zajištění kladných stanovisek pro 

dočasné - opatření stavby - včetně zajištění pravomocných rozhodnutí a povolení dle 
stavebního zákona a jiných / zákonů / další veškeré nutné činnosti ke zprovoznění objektu 
dle projektové a zadávací dokumentace - vedoucími  - k vydání kolaudačního rozhodnutí a 
uvedení stavby do provozu, koordinace všech

% 1.0 1.0 5 000.00 5 000
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