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DOHODA O POSTOUPENÍ SMLOUVY A O KOMPENZACI ZA POZDNÍ DODÁNÍ DÍLA 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 
 

1) Společností K FAKTOR s.r.o., IČO: 28743423, s sídlem: Na Kohoutě 792/11, 400 10 
Ústí nad Labem, zápis v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C (dále také „K 
FAKTOR“), vložka 30120, jednajícím jednatelem společnosti Davidem Kaplanem, 
jakožto postupitelem,  
 

2) Vítem Kleinem, Ph.D., IČO: 12039888, s místem podnikání: Resslova 1754/3, 400 01 
Ústí nad Labem, energetickým specialistou, zapsaným v Seznamu energetických 
specialistů MPO dne 22. 02. 2002 (dále také „Vít Klein“), jakožto postupníkem, a  
 

3) Společností Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČO: 250 13 891, se 
sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, zápis v OR Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, oddíl B, vložka 945 (dále také „DPMÚL“), jednající Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, 
MBA, výkonnou ředitelkou, jakožto objednatelem, ve znění: 
 
 

Článek I. 
 

1) Společnost K FAKTOR uzavřela dne 05. 10. 2018 s Dopravním podnikem města Ústí 
nad Labem a.s. smlouvu o dílo číslo SM2018007 na zpracování energetického auditu  
DPMÚL. 
 

2) Předmět díla dle této smlouvy – energetický audit DPMÚL – zpracovává pro společnost 
K FAKTOR s.r.o. v plném rozsahu jako zhotovitel Vít Klein, Ph.D. 
 

3) Společnost K FAKTOR nesplnila termín dokončení díla vůči společnosti DPMÚL. 
 

4) Společnost K FAKTOR s.r.o. souhlasí s postoupením – cesí – smlouvy o dílo číslo 
SM2018007 na Víta Kleina, Ph.D., za podmínek, že: 
a) Vít Klein, Ph.D., převezme veškerá práva a závazky plynoucí z této smlouvy, a že 
b) Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. bude s tímto postoupením souhlasit. 

 
 

Článek II. 
 

1) Vít Klein souhlasí s postoupením smlouvy číslo SM2018007 na zpracování 
energetického auditu DPMÚL na jeho osobu za úhradu společnosti K FAKTOR, která 
bude sjednána samostatnou smlouvou, kterou spolu uzavřou společnost K FAKTOR a 
Vít Klein do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
2) Vít Klein se stane po účinnosti této smlouvy zhotovitelem energetického auditu pro 

DPMÚL. 
 
3) Smluvní strany Vít Klen a DPMÚL spolu sjednávají termín dokončení díla dle 

postoupené smlouvy o dílo číslo SM2018007 na zpracování energetického auditu 
DPMÚL do 31. 08. 2022. 
 

4) V případě prodlení s plněním termínu dle čl. II odst. 3 této smlouvy je objednatel 
oprávněn po postupníkovi vymáhat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
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započatý týden prodlení a to až do maximální výše 300.000,- Kč. Tím není dotčen 
nárok objednatele na dodání díla. 
 

 
 
 

Článek III. 
 

1) Vzhledem k tomu, že nebyl společností K FAKTOR dodržen termín dokončení díla dle 
smlouvy o dílo číslo SM2018007 na zpracování energetického auditu DPMÚL, 
sjednává se jakožto kompenzace smluvní pokuty za toto nedodržení termínu předání 
díla dodání dalšího – nového energetického auditu DPMÚL, a to ve znění prováděcí 
vyhlášky číslo 140/2021 Sb. o energetickém auditu, a to zdarma, když společnosti 
DPMÚL vznikla v roce 2022 povinnost pořízení tohoto nového energetického auditu 
dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
Nový energetický audit bude předán DPMÚL Vítem Kleinem do 31. 10. 2022 včetně. 
 

2) V případě prodlení s plněním termínu dle čl. II odst. 3 této smlouvy je objednatel 
oprávněn po postupníkovi vymáhat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý týden prodlení a to až do maximální výše 300.000,- Kč. Tím není dotčen 
nárok objednatele na dodání díla. 

 
3) V ostatním zůstávají povinnosti Víta Kleina, jakožto zhotovitele, a DPMÚL jakožto 

objednatele, plynoucí ze smlouvy o dílo číslo SM2018007 beze změny. 
 

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech stran. 
 

5) Nabytím účinnosti této smlouvy nemá DPMÚL vůči společnosti K FAKTOR žádnou 
pohledávku. 
 

6) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu 
a řídí se Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními smlouvy o postoupení smlouvy a o 
změně závazků připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
V Ústí nad Labem dne ………………….   V Ústí nad Labem dne …………………. 
 
 
 
 
     K FAKTOR s.r.o.      Vít Klein, Ph.D. 
David Kaplan, jednatel          energetický specialista 

 
V Ústí nad Labem dne …………………. 

 
 
 
 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s 
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka 

 


