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1) Zdůvodnění: 

ZMENOVY LIST č. 22 

IO 02 - Zpevněné plochy 

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK 

Univerzita Karlova 
IO 02 - Zpevněné plochy 

PSG Construction a.s. 

email osobně 

X X 

výpočet ceny 

doklady 

fotodokumentace 

Jedná se o práce vyvolané změnami materiálového a dispozičního řešení zpevněných povrchů. 

Datum: 

o 

o 

2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí, jedná se o úsporu oproti VV a snadnější budoucí údržba a částečné zlepšení vsaku srážkových vod 

3) Vyjádření AD: S ohledem na sjednocení a materiálové ucelení řešeného území s vazbou na zjištěné skutečnosti během realizace 
stavby a požadavků investora došlo k úprávě zpevněných ploch. Za AD nemáme námitek a bereme na vědomí. 

4) Méněpráce (Kč bez DPH) 

5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 

6) Vliv na termín zakázky: 

7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

8) Schválil: 
Univerzita Karlova TDI 

Bc.Jan 
Marek Bauer 

Datum: 

Podpis 

-782 860,36 Kč 

578 252,22 Kč 

ne 

AD 

Ing. Matěj Kudlík 

-204 608,14 Kč 

PSG 

Construction a.s. 

Ing. David Ševčík 



VÝKAZ VÝMĚR - ZMĚNOVÝ 
Stavba: Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa 

Objekt: IO 02 - Zpevněné plochy V1- DLAŽBA U AREÁLOVÉ KOMUNIKACE BEZ ZMĚNY TL. 80 mm 

Část 

P.Č. KCN Kód položky Popis 

1 2 3 4 

IO 02 ZPEVNÉNÉ PLOCHY - JIH_a 
--

HSV Práce a dodávky HSV 

5 Komunikace 

48 596 59699901 SPC D+M Areálové chodníky s dlážděným krytem - Specifikace dle PD 

"V ceně:" 

48a " - Betonová zámková dlažba - ti. 60mm " 

48b • - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 ti. 30mm - vč. kameniva pro vmeteni do spar " 

48c " - Štěrkodrf fr. 0-32 - ti. 150mm " 

50 596 59699903 SPC D+M Areálová komunikace s krytem ze zámkové dlažby - Specifikace dle PD 
"V ceně:" 

50a " - Betonová zámková dlažba - ti. 80mm " 

50b " - Lože ze štěrkodrtě fr. 4/8 - ti. 40mm - vč. kameniva pro vmeteni do spar" 

50c " - Štěrkodrf fr. 0/32 - ti. 150mm " 

50d " - Štěrkodrf fr. 32/63 - ti. 150mm " 

52 508 50899905 SPC D+M Areálová komunikace s živičným povrchem - Specifikace dle PD 

"V ceně:" 

52a " - Obrusná vrstva z ACO 11 - ti. 40mm " 

52b " - Postřik spojovací PS-E - 0,2 Kg/m2 " 

52c " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - ti. 70mm " 

52d " - Postřik infiltrační PI-E - 0,5 Kg/m2 " 

52e " - Štěrkodrf fr. 0/32 - ti. 150mm " 

52f " - Štěrkodrf fr. 32/63 - ti. 150mm " 

D+M Areálová komunikace s živičným povrchem - v místě frérování původní komunikace 

Bilnace 
původního a nově navrhovaného stavu ZP 

MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 

5 

-204 608,14 
-

-204 608,14 

-238 604,42 

m2 -123,4 187, 7693405 -23 170,74 

m3 -2,08 252,7664199 -525,75 

m2 -123,4 187, 7693405 -23 170,74 

m2 643,9 361,0948855 232 509,00 

m3 27,28 108,3284657 2 955,20 

m2 643,9 180,5474428 116 254,50 

m2 643,9 187,7693405 120 904,68 

m2 -932,4 I 178,3808734 -166 322,33 

m2 -932,4 19,49912382 -18 180,98 

m2 -932,4 187, 7693405 -175 076, 13 

m2 -932,4 13, 72160565 -12 794,03 

m2 -932,4 194,9912382 -181 809,83 

m2 -932,4 194,9912382 -181 809,83 



52a " - Obrusná vrstva z ACO 11 - ti. 40mm " m2 362 I 178,3808734 64 573,88 

52b " - Postřik spojovací PS-E - 0,2 Kg/m2 " m2 362 19,49912382 7 058,68 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 33 996,28 

61 916 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 43,7 259,9883176 I 11 361,49 

62 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 43,07 112,6616043 4 852,34 

63 916 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 80,45 136 ,493866 7 10 980,93 

64 592 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 80,495 I 84,49620321 6 801,52 

Celkem -204 608,14 




