
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004520 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 841/TC/CH/2021/142/CCIM 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 
Název související veřejné zakázky: I/13 Rynoltice, průtah

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
.................................................................
...............................................................................
.............................................
..........................................
......................................................................
................................
....................

dále jen „ŘSD ČR“ nebo „objednatel“

a

Obec Rynoltice
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupena:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice
00263168
CZ00263168
............. ............................... 
.................................... 
................................... 
.................... 
.............................. 
......................................... 
....................

(dále jen „objednatel“)

a

1



STRABAG a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
60838744
CZ60838744
akciová společnost
u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 7634
.............................................
.................................................................................
. . ...........................................................................
......................................................................
............................................
....................
................................................................................. 
..................................................... 
....................

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

.......................... ......................................... 
........................................... ............ 
.......................................
....................

e-mail:
tel:

................................................ 
..............................................
....................

dále jen „zhotovitel“

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

takto:

Článek I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 09EU-004520, resp. 

841/TC/CH/2021/142/CCIM (dále jen „Smlouva“).

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení doby pro dokončení díla vyplývající 
z množství víceprací, které vznikly v průběhu realizace stavby a jsou předmětem ZBV. 
Konkrétně se jedná o tyto činnosti:

• ŘSD ČR

ZBV 02 -  větší objem výkopů, zásypů a bourání u SO 301 -  17 dnů;

• Obec Rynoltice

ZBV 01 -  zlepšování zemin hydraulickým pojivem -  SO 135 -  5 dnů;

-  zásyp jámy nad cyklostezkou -  SO 135 -  2 dny;

-  přeložka vodovodu na cyklostezce -  SO 135 -  3 dny;

-  napojení dešťové kanalizace u hasičské zbrojnice -  SO 135 -  1 den;

Stránka 2 z 3



Článek II. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Číslo podčlánku SP: 1.1.9 - Doba pro dokončení ve znění:

„20 týdnů + zimní technologická přestávka (definovaná v ZTKP)“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„24 týdnů + zimní technologická přestávka (definovaná v ZTKP)“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD 
ČR v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu tento dodatek1).

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 
tímto dnem.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER

Digitálně podepsal 
...... ......................

kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

...........
.........

Digitálně podepsal ...... 
...... .......... 
Datum: 2022.08.12 
05:35:18 +0200'
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.............. 
........................Datum: 2022.08.10 

3:47:30 +02'00'

...... ............. 
.......

Podepsal.. . . . . . ...... .. .... .. . . . . . . .  
..... .. ....... .... . ............ .. ..... . . . . ... . . . . . .  
................ ...... . .. .. . . .............. ......... 
........ ................ .... . . .............. . . . ... ...... 
Datum: 20 22 .08.1013:41 :32  
+02 '00 '

..... . .......... ....... ............ .......... .................... .......... . . . . . . . . . . .
. ....................... ... ... . ......................

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . .. ......................... .... ..... .... .... ..... .... ..... .. . .  I  I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: 2022 08 10 13:40:37+02 00 . . . . . . . . . . . . .

Podepsal....... .... .. ........... 
...................... ... ...................... 
............................. ...................... 
........ . . ..... ... .. .. ...... .............. ............ 
............................................ ..............t 
Datum: 2022.08.10 13:38:56 +02’00’


